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ABSTRAKSI 
 
 
Eduardo K. Edulan, (2016), “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Produktivitas Tenaga Kerja Tukang Batu (Studi Kasus Hotel Grand Malebu 
Makassar)” Program Studi Teknik Sipil S-1, Fakultas Teknik Sipil dan 
Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang, (Ir. Tiong Iskandar, MT. dan Ir. 
Togi H Nainggolan, MS.). 
 
 
 
 Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam 
menentukan keberhasilan suatu proyek. Pengukuran sumber daya manusia 
dinyatakan dalam nilai numerik diukur dari produktivitas tenaga pekerja 
berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 
produktivitas tenaga pekerja khususnya tukang batu dalam suatu proyek konstruksi 
dan ingin melihat seberapa besar produktivitas yang dihasilkan serta 
perbandingannya antara produktivitas lapangan dan produktivitas berdasarkan SNI 
2008. 
Penelitian ini dilakukan pada proyek konstruksi Hotel Grand Malebu 
Makassar. Prosedur penelitian dimulai dari penyusunan dan penetapan variabel-
variabel bebas sebagai faktor yang mempengaruhi dan selanjutnya pembuatan 
kuesioner sebagai instrumen penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam 
mencari hubungan antara produktivitas dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
adalah metode analisa regresi linier berganda, uji t, uji F (ANOVA) dan koefisien 
determinasi dengan bantuan aplikasi statistik yaitu SPSS versi 23. Adapun metode 
analisa data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan 
realibilitas yang digunakan dalam pengujian kuesioner.  
Hasil dari pengolahan data penelitian menunjukkan terdapat empat variabel 
bebas yang secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen 
(produktivitas) yaitu variabel  pengalaman dengan nilai thitung (3,190) > ttabel (1,729), 
usia dengan nilai thitung (3,848) > ttabel (1,729), cuaca dengan nilai thitung (1,812) > 
ttabel (1,729), dan K3 dengan nilai thitung (2,282) > ttabel (1,729). Secara simultan 
variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen produktivitas 
terlihat dari hasil uji ANOVA dimana nilai Fhitung (4,369) > Ftabel (2,849). Untuk 
hasil rata-rata produktivitas tenaga kerja di lapangan didapat sebesar 19,52 m2/8 
jam/orang, dan produktivitas tenaga kerja yang dikonversi berdasarkan jam kerja 
SNI 2008 sebesar 13,94 m2/5 jam/orang. Hasil produktivitas lapangan yang 
didapatkan berbeda dengan produktivitas SNI dimana rata-rata produktivitas SNI 
adalah 16,68 m2/5 jam/orang.  
 
Kata Kunci: Tenaga Kerja, Tukang Batu, Produktivitas, SNI, Variabel, simultan. 
 
 
 
 vi 
 
ABSTRACT 
 
 
Edulan, Eduardo K., (2016), "Analysis of Factors Influencing Masonry Labor 
Productivity (Case Study  : Hotel Grand Malebu Makassar)" Civil Engineering 
Department S-1, Faculty of Civil Engineering and Planning, National Institute of 
Technology Malang, ( Ir. Tiong Iskandar, MT, and Ir. Togi H Nainggolan, MS.). 
 
 
 
Human resources is one of the most important factors in determining the 
success of a project. Measurement of human resources expressed in numerical value 
measured by the productivity of the workers through the variables that influence. 
The purpose of this study was to determine the factors that influence the 
productivity of workers, especially masonry labor in a construction project and to 
see how much is the productivity produced as well as the comparison between site 
productivity and productivity based on National Standard of Indonsia (SNI) 2008. 
This research was carried out on the construction project Hotel Grand 
Malebu Makassar. Research procedure starts from the preparation and adoption of 
the independent variables as factors that influence and the subsequent manufacture 
of a structure questionnaire as a research instrument for collecting data. The method 
used to find the relationship between the productivity and the factors that influenced 
are method of multiple linear regression analysis, t test, F test (ANOVA) and the 
coefficient of determination with the help of statistical application SPSS version 23. 
Other methods that also used to analyze data is the validity and reliability test which 
is used towards the questionnaire. 
Results attained from the data revealed that there are four independent 
variables that significantly influence the dependent variable (productivity), which 
is experience with tcount (3.190) > t table (1.729), age with tcount (3.848) > t table 
(1.729), weather with tcount (1.812) > t table (1.729), and K3 with tcount (2.282) 
> t table (1.729). Simultaneously all the independent variables affect the dependent 
variable (productivity) and results from ANOVA test proved that with the value of 
F (4.369) > F table (2.849). The average productivity of labor from the site is 19.52 
m2 / 8 hours / person meanwhile converted labor productivity based on the SNI 
2008 is amounted to 13.94 m2 / 5 h / person. Results also showed difference of 
productivity produced from the construction site and the productivity of SNI where 
the average productivity of SNI is 16.68 m2 / 5 h / person. 
 
Keywords: Labor, Masonry Worker, Project, Productivity, SNI, Variables, 
Simultaneous. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak bisa lepas dari 
pembangunan dan pengembangan di segala bidang, salah satunya adalah 
pembangunan dan pengembangan sektor usaha konstruksi. Pembangunan dan 
pengembangan dalam bidang industri konstruksi ini diharapkan akan membawa 
dampak yang baik bagi perekonomian negara Indonesia. 
Setiap proyek konstruksi adalah unik, selalu berbeda-beda antara yang satu 
dengan yang lain, akan tetapi setiap proyek konstruksi juga memiliki tujuan yang 
sama yaitu mendapatkan hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal sesuai 
dengan prinsip ekonomi. Hasil yang maksimal, seperti mendapatkan kualitas 
pekerjaan yang baik, biaya proyek yang sedikit, waktu yang singkat dan keamanan 
yang terjamin bisa didapat jika proyek dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 
Adanya sumber daya manusia yang tertentu dapat memberi dampak positif dalam 
sebuah pekerjaan, termasuk dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Dalam upaya 
untuk mengatur atau memanajemen penggunaan sumber daya manusia agar 
realistis, maka seorang kontraktor pelaksana harus mengetahui tingkat 
produktivitas tenaga kerja. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memantau dan 
memetakan apa yang akan terjadi pada suatu proyek akibat penggunaan dan 
pemanfaatan tenaga kerja. 
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Produktivitas pekerja sebagai suatu ukuran apakah suatu proyek dilaksanakan 
secara efektif atau tidak, mutlak untuk diperhatikan. Kecenderungan yang terjadi 
saat ini adalah para kontraktor memiliki kekuatan pendanaan yang sama dan 
penggunaan teknologi yang sama antara satu kontraktor dan kontraktor lainnya 
yang membuat faktor produktivitas ini menjadi faktor penting untuk meningkatkan 
daya saing kontraktor tersebut. Dengan adanya produktivitas yang baik maka akan 
dapat meminimalkan biaya dan waktu proyek sehingga para kontraktor dapat 
menetapkan harga yang kompetitif. 
Berbicara tentang masalah produktivitas, negara kita termasuk dalam negara 
yang memiliki produktivitas kerja yang rendah dibandingkan dengan negara 
berkembang yang lain. Produktivitas itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai 
macam faktor atau variabel, misalnya pengalaman, cuaca, pendidikan, umur, 
kesehatan, skill, lingkungan pekerjaan serta pekerjaan yang tidak tepat rencana 
ataupun oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Variabel yang disebutkan banyak 
yang sulit untuk dinyatakan dalam nilai numerik dan sering kali berpengaruh 
terhadap indeks biaya yang kemudiannya digunakan dalam perhitungan biaya upah 
pekerja konstruksi. Meskipun demikian, perlu adanya pegangan untuk 
memperkirakan produktivitas tenaga kerja bagi proyek yang hendak ditangani, 
guna untuk mengukur efisiensi suatu hasil kerja. Pegangan ini penting karena dalam 
pengajuan tender, tenaga kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap total biaya 
proyek. 
Penelitian tentang masalah tenaga kerja telah banyak dilakukan, baik dalam 
dan luar negara akibat dari permasalahan yang ditimbulkan dalam suatu pekerjaan 
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konstruksi. Komponen tenaga kerja memakan porsi biaya sebesar 25%-35% dari 
keseluruhan biaya proyek, maka perlu diadakan pengkajian yang lebih mendalam 
tentang tenaga kerja yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi. 
Oleh karena itu, penulis, mencoba meneliti faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap produktivitas tenaga kerja. Mengingat tentang masalah tenaga kerja 
tukang batu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi baik 
gedung tingkat tinggi maupun gedung konstruksi biasa tidak lepas dari aspek 
produktivitas dan masalah-masalah yang berhubungan dengan produktivitas, 
seperti hasil kerja itu sendiri, waktu kerja yang dibutuhkan, etos kerja, pengalaman, 
tingkat upah, kondisi lingkungan dan sebagainya. Untuk mengetahui seberapa 
pentingnya produktivitas tenaga kerja khususnya tukang batu bagi kontraktor, maka 
dilakukan penelitian manajemen konstruksi dengan judul “ANALISA FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 
TUKANG BATU (STUDI KASUS HOTEL GRAND MALEBU MAKASSAR)”  
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1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam kaitannya dengan penelitian ini 
adalah : 
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas terhadap tenaga 
kerja tukang batu pada proyek konstruksi?  
2. Berapa besarnya produktivitas tenaga pekerja tukang batu di proyek gedung 
Hotel Malebu Makassar? 
3. Apakah terdapat perbedaan produktivitas tukang batu di lapangan dengan 
produktivitas SNI? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas terhadap 
tenaga kerja tukang batu pada proyek konstruksi. 
2. Mengetahui seberapa besar produktivitas tenaga pekerja di proyek gedung 
Hotel Malebu Makasaar. . 
3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan produktivitas tukang batu di lapangan 
dengan produktivitas SNI? 
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1.4 Batasan Masalah 
Mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian, maka penulis membatasi 
cakupan pembahasan masalah studi sebagai berikut : 
1. Objek penelitian dilakukan pada proyek gedung hotel Grand Malebu 
Makassar untuk lantai 5-8 yang sedang berjalan di daerah Makassar. 
2. Pengamatan atau survei yang dilakukan hanya pada pelaksanaan pekerjaan 
dinding. (pemasangan dinding bata) 
3. Pengamatan dilakukan antara pukul 08.00 – 12.00 dan pukul 13.00 – 16.00  
4. Variabel-variabel yang diteliti : 
a. Pengalaman 
b. Umur 
c. Pendidikan 
d. Kesehatan 
e. Jumlah tangungan dalam keluarga 
f. Upah  
g. Kondisi Lapangan 
h. Cuaca 
i. K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dari kajian ini diantaranya adalah : 
1. Mengetahui faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
kinerja sumber daya manusia pada pekerjaan pasangan bata. 
2. Dapat menjadi bahan evaluasi kinerja proyek pada pekerjaan pasangan bata  
3. Dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
4. Dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa tulisan dan jurnal yang 
terkait dengan pembahasan yang akan diteliti. Adapun maksud dan tujuan dari hal 
tersebut untuk memudahkan penyusunan penelitian ini. 
Penelitian Rostiyanti (2005) tentang pengaruh umur terhadap koefisien 
tenaga pekerja dalam analisa harga satuan. Studi dilakukan untuk mengakomodasi 
ketidaktentuan dalan penetapan koefisien tenaga pekerja. Kasus yang menjadi dasar 
dalam penelitian ini adalah tenaga kerja untuk pekerjaan kayu, batu dan besi dimana 
umur menjadi tolak ukur dalam performance untuk tenaga kerja. Referensi yang 
digunakan dalam penelitian beliau adalah berdasarkan Standar Nasional Indonesia 
(SNI). Hasil kemudiannya diolah untuk memperoleh rata-rata dari performance 
tenaga kerja dan korelasinya terhadap umur. Koefiesien untuk umur tenaga pekerja 
berdasarkan SNI juga dianalisa berdasarkan kisaran tenaga kerja yang terkumpul. 
Tahap akhir dalam penelitian ini adalah menentukan koefiesien tenaga pekerja 
terhadap sebuah bidang pekerjaan. 
Anondho (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh panjang 
pengalaman untuk koefisien tenaga pekerja dalam analisis harga satuan. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mendapat model pendekatan dalam estimasi koefisien tenaga 
pekerja dimana ketidaktentuan diaplikasikan. Studi dijalankan terhadap pekerja 
yang terlibat dalam industri dan berdasarkan panjang pengalaman yang 
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mempengaruhi kinerja tenaga pekerja. Referensi diambil dari Standar Nasional 
Indonesia (SNI) dan diperiksa berdasarkan kisaran koefisien yang diperoleh dari 
data. Korelasi dan hubungan antara panjang pengalaman dan koefisien tenaga kerja 
dihitung. Hasil dari perhitungan tersebut berdasarkan studi eksperimen terhadap 
SNI dan analisis regresi boleh digunakan untuk korelasi panjang pengalaman dan 
produktivitas tenaga kerja. Produktivitas ini adalah hasil transformasi koefisien 
dalam analisa harga satuan.  
Penelitian Alumbugu, et. all (2014) tentang analisa hubungan antara tinggi 
tingkat pekerjaan dan produktivitas tukang batu di lapangan dengan 
menginvestigasi dua lokasi proyek konstruksi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
pengamatan langsung aktivitas pekerja di lapangan dan distribusi kuesioner tentang 
faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja di lokasi proyek. Uji-T digunakan 
untuk mengetahui perbedaan antara produktivitas disetiap tingkat yang berbeda. 
Hasil dari penelitian menyimpulkan faktor yang mempengaruhi produktivitas 
pekerja adalah ketersediaan material, cuaca, komposisi pekerja/tukang, kondisi 
lapangan dan tingginya tingkat gedung yang dikerjakan.  
 
2.2 Manajemen Sumber Daya 
Dalam mengelola proyek yang besar, masalah sumber daya merupakan 
suatu aspek yang penting untuk dicermati. Perencanaan sumber daya yang matang 
dan baik akan membantu dalam pencapaian sasaran serta tujuan proyek secara 
maksimal, dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Namun demikian, 
setiap proyek yang ada tidak memiliki kebutuhan sumber daya yang selalu sama 
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karena tergantung pada skala, lokasi serta tingkat keunikan masing-masing proyek. 
Oleh karena itu perlunya, perencanaan sumber daya dengan metode yang benar dan 
evaluasi yang kontinu akan memberikan tingkat efektivitas dan efisiensi tinggi, 
sehingga hasil yang dicapai memuaskan. 
Dalam penentuan alokasi sumber daya untuk proyek, beberapa aspek yang 
perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut : 
1. Jumlah sumber daya yang tersedia sesuai kebutuhan proyek 
2. Kondisi keuangan membayar sumber daya yang akan digunakan 
3. Produktivitas sumber daya 
4. Kemampuan dan kapasitas sumber daya yang akan digunakan 
5. Efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan 
 
2.2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategik dalam 
organisasi. Peningkatan produktivitas hanya dapat dilakukan oleh mausia. 
Sebaliknya sumber daya manusia pula yang dapat menyebabkan terjadinya 
pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai bentuknya. Karena itu, memberikan 
perhatian kepada unsur manusia merupakan salah satu tuntutan dalam keseluruhan 
upaya meningkatkan produktivitas kerja. (Sondang P Siagian, 2002 : 2-3) 
Sumber daya manusia yang ada pada suatu proyek dapat dikategorikan 
sebagai tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. Pembagian kategori ini 
bermaksud agar efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya dapat 
maksimal dengan beban ekonomis yang memadai. Tenaga kerja tetap yang dikelola 
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oleh perusahaan dapat menjadi aset yang secara tidak langsung meningkatkan 
kinerja pekerja dan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Sedangkan 
tenaga kerja tidak tetap wujud guna untuk mengurangi beban pembayaran gaji per 
bulan oleh perusahaan bila proyek tidak ada atau kebutuhan tenaga kerja sudah 
terpenuhi dengan pekerja tetap.  (Husen, 2009) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Tingkat kebutuhan Tenaga Kerja Pada Proyek 
 
Selain proyek, organisasi juga menitikberatkan manusia sebagai faktor 
penting dalam peranan keberhasilan organisasi tersebut. Faktor manusia merupakan 
prioritas utama karena manusialah yang menentukan setiap usaha dalam proses 
produksi. Walaupun demikian, manusia tidak otomatis menjadi tenaga kerja yang 
produktif, karena mereka harus dikumpulkan, dipilih dan diangkat menjadi pekerja 
sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja, kemudian dilatih dan dinilai dari 
hasil kerja mereka lalu dibayar sesuai dengan gaji yang telah disepakati.  
Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mencari, 
mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi tenaga kerja. Berdasarkan uraian 
di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai 
berikut : 
1. Merencanakan sumber daya manusia 
Awal 
Proyek 
Pertengahan 
Proyek 
Akhir 
Proyek 
K
eb
u
tu
h
a
n
 S
D
M
 
Durasi 
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2. Mencari dan mendapatkan sumber daya mausia 
3. Mengembangkan keahlian sumber daya manusia 
4. Memanfaatkan sumber daya manusia sebaik mungkin 
5. Penilaian prestasi kerja dan pemberian imbalan yang setimpal 
 
2.3 Produktivitas 
2.3.1. Definisi Produktivitas 
Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata 
maupun fisik (barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya. Artinya 
perbandingan antara hasil keluaran dengan hasil yang masuk atau output : input. 
Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja. Sedangkan keluaran diukur 
dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai. (Sedarmayanti, 2009 : 57).  
Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi 
barang atau jasa. Ukuran produktivitas yang paling terkenal berkaitan dengan 
tenaga kerja yang dapat dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah yang 
digunakan atau jam-jam kerja orang. (Muchdarsyah, 1992:12) 
L. Greenberg mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara 
totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode 
tersebut. Pada dasarnya produktivitas mencakup sikap mental patriotik yang 
memandang hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa 
kehidupan hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari 
hari ini.  
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2.3.2. Pengukuran Produktivitas 
Sebelum produkivitas suatu tenaga kerja diketahui, perlu dilakukan 
observasi atau pengamatan terhadap sumber daya tenaga kerja guna untuk 
mengetahui penyebab penyimpangan yang tidak diharapkan di tempat kerja. Dalam 
penelitian ini, pengamatan dilakukan dengan metode productivity rating. Dalam 
metode ini, pekerja yang diamati akan diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu:  
2.1 Essential contribury work, ESW (pekerjaan yang tidak secara langsung) 
 Mengangkut peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan 
 Membaca gambar proyek 
 Menerima instruksi pekerjaan 
 Mendiskusikan pekerjaan 
2.2 Effective work, EW (pekerjaan efektif) 
 Bekerja disaat waktunya bekerja tanpa mengambil istirahat diluar jam 
kerja 
2.3 Not useful, (pekerjaan tidak efektif) 
 Pekerja yang istirahat sebelum tibanya waktu untuk istirahat 
 Meninggalkan zona pengerjaan dan ngobrol disaat kerja sehingga 
pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal. 
 Sehingga faktor utilitas pekerja (LUR) dapat dihitung : 
 
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =
𝐸𝑊 +
1
4 𝐸𝑆𝑊 
𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100% 
 
Pengamatan total = waktu efektif + waktu kontribusi + waktu tidak efektif  (1) 
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Pengukuran produktivitas tenaga kerja menurut sistem pemasukan fisik 
perorangan / per orang atau per jam kerja sering diterima secara luas, namun dari 
sudut pandang pengawasan harian, pengukuran-pengukuran tersebut pada 
umumnya tidak memuaskan, dikarenakan adanya variasi dalam jumlah yang 
berbeda. Oleh karena itu, digunakan pengukuran waktu dalam unit-unit kerja (jam, 
hari, tahun). Pengeluaran diubah ke dalam unit-unit pekerja yang biasanya 
diartikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam suatu jam oleh pekerja 
yang terpercaya yang bekerja menurut pelaksanaan standar.  Produktivitas tenaga 
kerja dapat dinyatakan sebagai berikut :   
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =
ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
           (2) 
 
   (Muchdarsyah, 1992 : Hal. 25) 
 Koefisien tenaga kerja adalah koefisien yang menyatakan berapa orang hari 
diperlukan untuk mengerjakan suatu satuan volume pekerjaan. Dengan melihat 
produktivitas tenaga kerja yang dinyatakan dengan volume pekerjaan yang 
dihasilkan oleh satu orang pekerja dalam satu hari, maka koefisien tenaga kerja 
dapat dihitung dengan cara berikut : 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
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2.4 Faktor Yang Berpengaruh Pada Produktivitas 
Semua faktor yang mempengaruhi produktivitas dipandang sebagai sub 
sistem untuk menunjukkan dimana potensi produktivitas dan cadangannya 
disimpan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah 
(Sinungan, 2000) : 
a. Kualitas atau jumlah tenaga kerja yang digunakan pada suatu proyek 
konstruksi 
b. Tingkat keahlian tenaga kerja 
c. Latar belakang kebudayaan dan pendidikan termasuk pengaruh faktor 
lingkungan dan keluarga terhadap pendidikan formal yang diambil oleh 
tenaga kerja 
d. Kemampuan tenaga kerja untuk menganalisis situasi yang sedang terjadi 
dalam lingkup pekerjaannya dan sikap moral yang diambil pada kondisi 
tersebut 
e. Minat tenaga kerja yang tinggi terhadap jenis pekerjaan yang ditekuni 
f. Struktur pekerjaan, keahlian dan umur dari angkatan kerja 
 
Menurut Iman Soeharto, variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas 
tenaga kerja lapangan dapat dikelompokkan menjadi: 
1. Pengalaman 
Kurva pengalaman atau yang sering dikenal dengan learning curve. 
Didasarkan atas asumsi bahwa seseorang atau sekelompok orang yang 
mengerjakan pekerjaan relatif sama dan berulang-ulang, maka akan 
memperoleh pengalaman dan peningkatan keterampilan. 
 15 
 
2. Sistem manajemen proyek yang dimaksud dengan supervise adalah segala 
sesuatu yang berhubungan langsung dengan tugas pengelolaan para tenaga 
kerja, memimpin para pekerja dalam pelaksanaan tugas, termasuk 
menjabarkan perencanaan dan pengendalian menjadi langkah-langkah 
pelaksanaan jangka pendek, serta mengkoordinasikan dengan rekan atau 
penyelia lain yang terkait. Keharusan memiliki kecakapan memimpin anak 
buah bagi penyelia, bukanlah sesuatu hal yang perlu dipersoalkan lagi. 
Melihat lingkup tugas dan tanggungjawabnya terhadap pengaturan pekerjaan 
dan penggunaan tenaga kerja, maka kualitas penyelia besar pengaruhnya 
terhadap produktivitas secara menyeluruh. 
3. Kesuaian upah dalam meningkatkan produktivitas karyawan dalam 
melaksanakan pekerjaan diperlukan adanya motivasi kepada para tenaga 
kerja, yaitu salah satunya dengan memperhatikan upah yang sesuai. Apabila 
upah tenaga kerja diabaikan oleh perusahaan maka akan menimbulkan 
masalah bagi perusahaan, membuat malas para tenaga kerja, mogok kerja, 
atau melakukan usaha untuk pindah ke perusahaan yang lain. Tapi sebaliknya 
apabila perusahaan mempunyai upah dan kesejahteraan tenaga kerja yang 
direncanakan dengan baik maka itu dianggap faktor yang dapat memotivasi 
tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. 
4. Skill dan pendidikan termasuk pengaruh faktor lingkungan dan keluarga 
terhadap pendidikan formal yang diambil tenaga kerja. Kemampuan tenaga 
kerja untuk menganalisis situasi yang terjadi dalam lingkup pekerjaannya dan 
sikap moral yang diambil pada keadaan tersebut. 
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5. Usia 
Usia juga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja, karena 
didalam usia produktif kerja relatif memiliki tenaga yang lebih untuk 
meningkatkan produktivitas. 
6. Kesehatan Pekerja 
Penelitian menunjukan bahwa kesehatan pekerja juga mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja di lapangan, dalam arti semakin sehat atau pekerja 
dalam kondisi yang prima, dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di 
lapangan. 
7. Kondisi fisik lapangan ini berupa iklim, musim, atau keadan cuaca. Misalnya 
adalah temperatur udara panas dan dingin, serta hujan dan salju. Pada daerah 
tropis dengan kelembaban udara yang tinggi dapat mempercepat rasa lelah 
tenaga kerja, sebaliknya di daerah dingin, bila musim salju tiba, produktivitas 
tenaga kerja lapangan akan menurun. Untuk kondisi fisik lapangan kerja 
seperti rawa- rawa, padang pasir atau tanah berbatu keras, besar pengaruhnya 
terhadap produktivitas. Hal ini sama akan dialami di tempat kerja dengan 
keadaan khusus seperti dekat dengan unit yang sedang beroperasi, yang 
biasanya terjadi pada proyek perluasan instalasi yang telah ada, yang sering 
kali dibatasi oeh bermacam-macam peraturan keselamatan dan terbatasnya 
ruang gerak, baik untuk pekerja maupun peralatan.  
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2.5 Pengujian Data 
2.5.1. Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran menunjukkan tingkat akurat suatu variabel. 
Suatu variabel dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel 
dengan efisien dan tepat. Langkah-langkah uji validitas adalah : 
1. Mendefinisikan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) dalam 
bentuk kalimat 
2. Merubah Ha dan Ho ke dalam bentuk statistik 
3. Membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi 
4. Memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong ke dalam rumus 
berikut ini :  
𝑟 =
𝑛Σ𝑋𝑌−Σ𝑋Σ𝑌
√{[𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)2]. [𝑛 ∑ 𝑌𝑖
2 − (∑ 𝑌𝑖)2]}
 
 
Keterangan : 
 r  : koefisien korelasi 
 Y : produktivitas pekerja 
 Xi : elemen variabel bebas 
 n : jumlah responden 
 
Selanjutnya dihitung dengan rumus uji t : 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟. √𝑛 − 2
√1 − 𝑟2
 
Keterangan : 
 t : Nilai thitung 
 r : Koefisien korelasi dari rhitung 
 n : jumlah responden 
(4) 
(5) 
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Distribusi (t) untuk α = 0,05 dengan derajat kebebasan (db) = n-2, kaidah 
keputusan : 
Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima (valid) 
Jika thitung < ttabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima (tidak valid) 
Jika instrument itu valid, maka dilihat dari kriteria penafsiran mengenai 
indeks korelasinya (r) sebagai berikut : 
 Angka 0 – 0,5  (korelasi lemah) 
 Angka > 0,5 – 0,7  (korelasi kuat) 
 Angka > 0,7 – 1,0 (korelasi sangat kuat) 
(Santoso, 2012:199) 
 
2.5.2. Uji Reliabilitas 
Pengukuran realibilitas adalah pengukuran tentang stabilitas dan konsistensi 
dari alat pengukuran. Realibilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah baik.  Untuk mengukur realibilitas, dapat digunakan 
analisis Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut :  
𝑟𝑛 = (
𝑘
𝑘 − 1
) (1 −
∑ 𝑎𝑏2
𝑎𝑡2
) 
Keterangan : 
 rn  : reliabel instrument (koefisien) 
 k : banyaknya butir pertanyaan 
 ∑ab2 : jumlah varian butir 
 αt2 : varian total 
(Arikunto, 1996) 
(6) 
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Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika koefisien Cronbach’s Alpha 
di atas 0,6. (Pramesti, 2011) 
 
2.6 Analisa Data  
2.6.1. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Analisis regresi merupakan tools untuk penelitian bidang ekonomi sumber 
daya manusia, ekonometrika, pemasaran dan bidang-bidang lain. Keunggulan 
regresi adalah kemampuannya untuk membantu memberikan penjelasan secara 
statistik pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi 
linier sederhana dari populasi adalah :  
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 
Keterangan : 
Y = Variabel terikat (dependen) 
X = Variabel bebas (independen) 
Β0 = intercept (konstanta regresi – nilai yang memotong sumbu Y) 
Β1 = slope (koefisien regresi atau kemiringan garis) 
(Suharjo, 2008) 
 
2.6.2. Analisa Regresi Linier Berganda 
Regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi linear 
sederhana. Dalam analisa regresi linear ganda, terdapat lebih dari satu variabel 
prediktor, baik itu dua, tiga atau lebih tergantung dari banyaknya variabel prediktor 
yang dimiliki dalam permasalahan penelitian.  
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengestimasi nilai suatu variabel 
kriterium atau dependen (Y) dari nilai beberapa variabel prediktor atau independen 
(7) 
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(X1, X2, X3, …… Xk). Bentuk umum dari regresi linier berganda ditaksirkan oleh 
persamaan :  
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3+. … + 𝑏𝑘𝑋𝑘 
Keterangan : 
Y   = Variabel terikat (dependen/kriterium) 
X1, X2,…Xk = Variabel bebas (independen/prediktor) 
a, b1, b2,…bk  = taksiran dari parameter regresi linear ganda Y) 
(Widiyanto, 2013) 
Sembilan variabel dikatakan berkorelasi, jika terjadi perubahan pada satu 
variabel akan mengikuti pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang 
sama atau dapat pula dengan arah berlawanan. Variabel bebas mencakup elemen-
elemen : 
1. Pengalaman 
2. Umur 
3. Pendidikan 
4. Kesehatan 
5. Jumlah tangungan dalam keluarga 
6. Upah  
7. Kondisi Lapangan 
8. Cuaca 
9. K3 
 
 
 
(8) 
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Gambar 2. Hubungan variabel bebas dan produktivitas 
 Ukuran kuat tidaknya hubungan antara variabel-variabel apabila bentuk 
hubungan linier disebutkan koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang dinyatakan 
dengan bilangan, bergerak antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Kriteria hubungan 
antar variabel dijelaskan sebagai berikut : 
 Apabila nilai r mendekati 1 atau -1 berarti terdapat hubungan yang kuat. 
 Apabila nilai r mendekati 0 berarti terdapat hubungan yang lemah atau tidak 
ada hubungan sama sekali 
 Apabila nilai r sama dengan 1 atau -1 berarti terdapat hubungan positif 
sempurna atau negative sempurna  
 
 
 
 
 
Variabel bebas (X) : 
X1 = Pengalaman 
X2 = Umur 
X3 = Pendidikan 
X4 = Kesehatan 
X5 = Jumlah tanggungan dalam 
keluarga 
X6 = Upah 
X7 = Kondisi Lapangan 
X8 = Cuaca 
X9 = K3 
 
Variabel terikat (Y) 
Produktivitas 
pekerjaan pasangan 
bata (dinding) 
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2.7 Pengujian Hipotesis 
 Dalam penelitian ini, turut dilakukan pengujian hipotesis (dugaan 
sementara). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian. Dalam melakukan uji hipotesis, ada banyak faktor yang menentukan, 
seperti jumlah sampel, standar deviasi, varians populasi, metode parametric dan 
sebagainya. Adapun prosedur uji hipotesis adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan H0 dan H1 
a. H0 adalah Null Hypothesis 
b. H1 adalah Alternative Hypothesis 
2. Menentukan Uji Statistik yang digunakan 
Dalam penelitian ini digunakan Uji t, Uji t paired sample dan Uji F 
(ANOVA). 
3. Menentukan statistik tabel 
Nilai statistik tabel biasanya dipengaruhi oleh: 
a. Tingkat kepercayaan (%) 
b. Derajat kebebasan (df) 
c. Jumlah sampel yang didapat (n) 
4. Pengambilan keputusan 
Keputusan yang diambil ditentukan dengan membanding nilai statistik 
hitung dengan nilai statistik tabel. 
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2.7.1. Uji F (Anova) 
Uji F atau Uji Anova  adalah metode pengujian untuk sampel yang lebih 
dari dua. Esensi dari pengujian ini adalah sama seperti pengujian hipotesis yang lain 
yakni untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan (jelas) antara rata-
rata hitung beberapa kelompok data. (Santoso, 2016).  
Untuk mengetahui jika variabel-variabel bebas (independen) secara 
simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, dapat digunakan 
rumus seperti berikut : 
)1(
)1(
2
2
Rk
knR
FHitung


  
Dimana : 
k = jumlah parameter dalam model 
n = jumlah sampel 
R = koefisien korelasi ganda 
Pada tingkat keyakinan 95%, dilakukan uji hipotesis koefisien regresi secara 
simultan dengan menggunakan analisis varian (uji F), melalui prosedur sebagai 
berikut : 
a. H0 : β1 = β2 ….= βn = 0 : menunjukkan bahwa variabel faktor-faktor 
tidak berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas hasil kerja 
b. H1 : β1 ≠ β2 ….≠ βn ≠ 0 : menunjukkan bahwa variabel faktor-faktor 
tidak berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas hasil kerja 
 
 
(9) 
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2.7.2. Uji t  
Prinsip pengujian t satu sampel adalah ingin menguji apakah suatu nilai 
tertentu berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai 
tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu 
populasi. 
Pengujian tingkat signifikansi dari koefisien regresi  secara parsial dapat 
dihitung dengan cara berikut :  
𝑡 =
𝑏𝑖
𝑆𝑏𝑖
  
 
Dimana : 
 bi   = koefisien regresi ke-i 
 Sbi = kesalahan standar dari koefisien regresi 
Pada tingkat keyakinan 95%, uji hipotesis dilakukan dengan prosedur : 
a. H0 : β1 = 0 ; artinya bahwa variabel faktor-faktor tidak berpengaruh 
terhadap peningkatan produktivitas hasil kerja 
b. H1 β1 ≠ 0 ; artinya bahwa variabel faktor-faktor mempengaruhi 
peningkatan produktivitas hasil kerja 
c. Besarnya koefisien korelasi parsial dikatakan benar jika thitung > ttabel, 
dan ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima.  
 
2.8 Analisa Harga Satuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
Analisa SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan kumpulan analisis 
biaya konstruksi yang disusun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan 
(10) 
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Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Puslitbang Kimpraswil) yang 
berisi tentang tata cara pehitungan harga satuan pekerjaan untuk masing-masing 
jenis pekerjaan. Harga satuan pekerjaan yang dimaksud merupakan harga yang 
harus dibayar untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi (Departemen 
Kimpraswil, 2002). Pada tata cara perhitungan dalam analisa SNI memuat indeks 
bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap satuan 
pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknik yang bersangkutan. Nilai indeks atau 
angka koefisien tersebut didefinisikan sebagai faktor pengali pada perhitungan 
biaya bahan dan upah tenaga kerja untuk setiap jenis pekerjaan. 
Prinsip pada metode SNI yaitu perhitungan harga satuan pekerjaan berlaku 
untuk seluruh Indonesia berdasarkan harga bahan, harga satuan upah, dan harga 
satuan alat sesuai dengan kondisi setempat. Spesifikasi dan cara pengerjaan setiap 
jenis pekerjaan disesuaikan dengan standar spesifikasi teknis pekerjaan yang telah 
dibakukan. Kemudian dalam pelaksanaan perhitungan satuan pekerjaan harus 
didasarkan pada gambar teknis dan rencana kerja serta syarat-syarat yang berlaku 
(RKS). Perhitungan indeks bahan telah ditambahkan toleransi sebesar 15% - 20%, 
dimana didalamnya termasuk angka susut, yang besarnya tergantung bahan dan 
komposisi masing-masing. Jam kerja efektif untuk para pekerja diperhitungakan 5 
jam perhari.  
Berikut ini beberapa SNI yang berkaitan dengan analisa harga satuan, antara 
lain : 
1. SNI 2835:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk 
konstruksi bangunan gedung dan perumahan 
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2. SNI 2836:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi 
untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 
3. SNI 2837:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran 
untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 
4. SNI 2839:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit 
untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 
5. SNI 7395:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup 
lantai dan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 
 
2.9 Pekerjaan Konstruksi Dinding dan Plesteran 
Pekerjaan pasangan dinding dilaksanakan setelah pekerjaan sloef beton. 
Pasangan dinding berfungsi sebagai pembagi atau penyekat antara ruangan satu 
dengan yang lainnya yang direncanakan setelah pemasangan dinding selesai, 
dilanjutkan pekerjaan plesteran dinding supaya dinding terlihat rapid an 
mempunyai permukaan rata. 
1. Pekerjaan Dinding 
a) Pasangan dinding bata merah, umumnya dipasang dengan 
perbandingan adukan 1 semen : 2 pasir atau 1 semen : 4 pasir. Adukan 
1 semen : 2 pasir dipakai pada tempat-tempat yang kedap air, seperti 
dinding kamar mandi setinggi 150 cm dari lantai. Adukan 1 semen : 4 
pasir dipasang di atas dinding bata transram. Pasangan bata merah 1 : 
3 setinggi 40 cm dipasang sepanjang tembok di atas beton sloef. 
Volume dinding bata merah dihitung dalam satuan m2. 
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b) Pasangan bata rolag biasa dipasang di bagian tepi teras, di atas kusen 
atau tangga. Pasangan bata ini berfungsi sebagai pembatas dan 
penyangga tepi lantai, agar lantai tidak mengalami penurunan serta 
memudahkan dalam pekerjaan pemasangan lantai keramik. 
Perbandingan pemasangan bata rolag adalah 1 semen : 3 pasir. 
Volume pasangan bata rolag dihitung dalam satuan m2. 
2. Plesteran dan Acian 
Pekerjaan plesteran dilakukan setelah pekerjaan pasangan dinding bata 
merah sebagai pelapis pasangan dinding bata agar tampak lebih rapi. 
Ketebalan plesteran antara 1,5 – 2 cm sama pada pasangan dinding bata 
merah adukan plesteran 1 : 3 untuk transram dan adukan 1 : 5 dipasang di 
atas transram. Pekerjaan plesteran dilakukan dengan benar, baik dan padat 
sehingga hasilnya terlihat lurus dan memiliki permukaan yang merata. 
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BAB III 
METODOLOGI PEMBAHASAN 
 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Pelaksanaan penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Hotel Grand 
Malebu, Makassar. Pengamatan dilakukan setiap jam selama satu hari jam kerja 
selama tiga hari yang dimulai dari jam 09.00 sampai jam 16.00 dengan istirihat 
selama satu jam yaitu pada pukul 12.00 sampai 13.00. Penelitian ini tidak menutup 
kemungkinan dilakukan pengamatan pada jam kerja lembur. Adapun deskripsi 
proyek adalah sebagai berikut : 
Nama Proyek  : Pembangunan Hotel Grand Malebu Makassar 
Jenis proyek / pekerjaan : Gedung Hotel 
Pemilik Proyek  : Subhansyah Arifin 
Konsultan pelaksana : PT. Tata Bangun Pratama 
Lokasi Penelitian : Jalan Bontomanai No. 12A, Makassar, Sulawesi  
      Selatan. 
Jumlah lantai   : 8 Lantai 
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(Sumber : PT. Tata Bangun Pratama) 
 
Gambar 3 Hotel Grand Malebu Makassar, gedung yang diteliti 
 
3.2 Langkah-langkah Penelitian 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Tahap I 
Tahap persiapan – langkah yang dilakukan yaitu merumuskan masalah 
penelitian, tujuan penelitian, menentukan batasan-batasan penelitian dan 
pembuatan kuesioner yang akan ditanyakan dalam penelitian agar dapat 
berjalan lancar. 
2. Tahap II 
Tahap survei lapangan dan pengumpulan data. Langkah yang dilakukan 
dalam tahap ini adalah : 
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a. Survei lapangan – melihat kondisi proyek yang ada memenuhi syarat 
untuk dijadikan lokasi penelitian serta melakukan proses perijinan kepada 
pelaksana atau pemilik proyek. 
b. Menentukan zona yang akan diamati, pengumpulan data tentang tukang 
batu yang diperlukan untuk mendukung penelitian dengan wawancara 
langsung atau kuesioner. 
c. Pengumpulan sumber data yaitu : 
 Data Primer 
Data yang dikumpulkan dari sumber pertama. Data diperoleh dari 
menghitung secara langsung kecepatan pengerjaan pemasangan 
dinding yang dilakukan di lapangan dan mencatat serta mengamati 
langsung jumlah pekerja yang melakukan pemasangan dinding 
 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain atau sumber 
lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dari pihak 
pelaksana PT Tata Bangun Pratama. Data yang diperoleh ialah berupa 
data material yang digunakan dan data waktu pelaksanaan.  
3. Tahap III 
Tahap penelitian atau scoring data kuesioner - Langkah yang dilakukan dalam 
tahap ini adalah memberikan scoring terhadap jawaban responden dalam 
bentuk kuesioner dan rekapitulasi hasil pengamatan produktivitas tenaga kerja 
pada pelaksanaan pekerjaan dinding. 
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4. Tahap IV 
Tahap analisis data - Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
menganalisis data penelitian dengan menggunakan analisis deskripsi dengan 
bantuan program SPSS versi 20. 
5. Tahap V 
Tahap pembahasan – melakukan pembahasan dan korelasi dengan 
menghubungkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas tenaga 
kerja untuk pekerjaan dinding yang kemudiannya dijadikan kesimpulan. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari tenaga kerja 
secara langsung. Untuk memperoleh data ini, digunakan tiga cara yaitu : 
1. Kuesioner berupa daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk 
mendapatkan informasi atau kebutuhan dari sumber data yang berupa orang 
yang terkait dengan proyek tersebut. 
2. Studi pustaka yaitu dengan mendapatkan informasi dari materi kuliah, textbook, 
buku referensi serta jurnal yang berhubungan dengan laporan penelitian. 
3. Observasi (pengamatan) dilakukan dengan pengamatan di lapangan untuk 
mendapatkan data masukan untuk menghitung besarnya LUR (labour 
utilization rate). Data ini digunakan untuk mengetahui seberapa produktif 
tenaga kerja pada suatu proyek.  
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3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Operasional Variablel 
3.4.1 Definisi Operasional Variabel 
Variabel penelitian yang diteliti atau digunakan ada 6 variabel (X) terhadap 
produktivitas kerja (Y) sebagai berikut : 
1. Pengalaman (X1) 
Pengetahuan atau ketrampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang 
akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa 
waktu. 
2. Umur (X2) 
Usia manusia berpengaruh terhadap kinerja seseorang dalam bekerja. 
Berdasarkan statistik terdapat tiga kategori usia manusia : usia dini, usia 
produktif dan usia lanjut usia. Pada usia produktif tiap individu pun memliki 
tingkat produktivitas yang berbeda. 
3. Pendidikan (X3) 
Pada umumnya, pendidikan lebih tinggi akan membuat seseorang itu 
mempunyai wawasan yang luas terutama dalam kesadaran akan pentingnya 
kinerja sumber daya manusia. Dengan adanya kesadaran ini, dapat mendorong 
individu tersebut dalam melakukan pekerjaan dengan lebih efisien. 
4. Kesehatan (X4) 
Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa dan social yag 
memungkinkan seseorang hidup produktif secara social dan ekonomis. 
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5. Jumlah tangungan dalam keluarga (X5) 
Jumlah tanggungan keluarga merupakan beban hidup yang dipikul oleh 
individu yang menjadi alasan dalam mengerjakan sesuatu dalam arti bekerja 
untuk menghidupi orang dan diri sendiri. 
6. Upah (X6) 
Upah merupakan suatu penghargaan bagi tenaga kerja yang telah bekerja pada 
sebuah perusahaan. Nilai upah atau gaji yang diterima turut menjadi peran 
penting dalam mengelola sumber daya manusia. Pemberian upah diberikan 
sesuai dengan perjanjian antara perusahaan dan para pekerja. 
7. Kondisi Lapangan (X7) 
Kondisi lapangan merupakan kondisi fisik serta sarana bantu yang ada di 
lapangan. 
8. Cuaca (X8) 
Cuaca merupakan suatu kejadian alami seperti perubahan iklim. 
9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X9) 
K3 merupakan elemen keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan dalam suatu 
proyek konstruksi untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia disaat bekerja. 
10. Produktivitas (Y) 
Produktivitas diartikan secara luas sebagai konsep (pengukuran kerja). Konsep 
ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kerja yang dihasilkan oleh sekelompok 
pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Digunakan 
pengukuran waktu dalam unit-unit kerja (jam, hari atau tahun) .  
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Adapun indikator yang menjadi tolak ukur untuk variabel-variabel bebas 
ditunjukkan dalam tabel berikut : 
Tabel 1 Indikator dari variabel-variabel bebas 
Variabel Indikator 
Pengalaman  Lama tukang bekerja 
 Ketrampilan dalam mengerjakan sesuatu 
 Tepat waktu dalam penyelesaian kerja 
Umur  Umur pada saat bekerja 
Pendidikan  Jenjang pendidikan yang ditempuh 
 Pelatihan atau kursus dalam pekerjaan 
dinding / pemasangan bata 
Kesehatan  Kondisi kesehatan  
 Penyakit yang dialami 
Jumlah tanggungan 
dalam keluarga 
 Jumlah anggota keluarga yang ditanggung 
baik keluarga inti maupun bukan 
Upah   Upah yang diterima 
 Kesesuaian upah terhadap jam kerja dan 
ketrampilan 
Kondisi lapangan  Kondisi fisik (rapi, teratur dan bersih) 
 Alat bantu dan sarana pekerjaan  
 Hubungan antar pegawai 
Cuaca  Hujan  
 Panas 
K3  Alat keselamatan yang disediakan pada saat 
bekerja 
 
3.4.2 Pengukuran Variabel 
Teknik pengukuran adalah penerapan atau pemberian skor terhadap obyek 
atau fenomena menurut aturan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan skala likert 
yang berdasarkan kuesioner. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan dengan 
masing-masing mempunyai 4 pilihan jawaban dan tiap pilihan jawaban tersebut 
mempunyai nilai tersendiri dengan dukungan-dukungan terhadap masalah 
penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor 
berpengaruh terhadap produktivitas dan untuk memudahkan penilaian.  
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3.5 Teknik Analisis Data 
Untuk teknik analisa data dengan aplikasi SPSS v.20, digunakan langkah-
langkah sebagai berikut :  
1. Uji Validitas 
Digunakan koefisien korelasi (r) yang diperoleh dari rumus korelasi Pearson 
Product Momen. Kemudian dari koefisein korelasi tersebut dihitung nilai 
thitung. Nilai tersebut kemudiannya akan dibandingkan dengan angka nilai-nilai 
kritis distribusi t dari tabel lampiran. Instrumen penelitian dikatakan valid 
apabila thitung > ttabel. 
2. Uji Realibilitas 
Uji ini digunakan untuk mengukur benarnya suatu instrumen alat ukur. 
Metode pengujian ini menggunakan metode Alpha Cronbach. 
3. Uji t 
Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel 
bebas terhadap variabel yang terikat yaitu produktivitas. 
4. Uji F (Uji Anova) 
Uji F digunakan untuk menguji tiga sampel atau lebih yang tidak saling 
berhubungan terhadap variabel yang terikat.  
5. Analisa Regresi 
Apabila telah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja, 
maka untuk mendapat faktor yang paling dominan, digunakan model regresi. 
Dimana dalam melakukan pengujian hipotesis penelitian ini adalah : 
a. Uji pengaruh variabel secara simultan 
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Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat diuji 
dengan menggunakan F test dengan α = 5% dengan penjelasan sebagai 
berikut : 
H0 : F = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat) 
H0 : F ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan 
variabel terikat) 
b. Uji pengaruh variabel secara parsial 
Pengujian statistik pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 
variabel terikat dilakukan dengan menggunakan t test α = 0,05. 
6. Analisa Faktor 
Analisa ini untuk menentukan variabel yang telah disusun yang berguna untuk 
mengambil strategi dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja tukang 
batu 
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3.6 Prosedur Penelitian 
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BAB IV  
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Pengumpulan Data 
Penelitian tenaga kerja tukang batu untuk pekerjaan pemasangan dinding 
dilakukan selama 3 hari kerja. Jumlah data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi 
proyek pembangunan hotel Grand Malebu Makassar tersebut adalah 21 orang. Data 
tersebut berupa jawaban untuk kuesioner yang telah dibuat untuk penelitian ini. 
Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian akan digunakan untuk mencari 
faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sesuai dengan variabel yang telah 
ditentukan sebelumnya.  
 
4.2 Data Hasil Pengamatan 
4.2.1. Data Jawaban Kuesioner 
Pengamatan dilakukan terhadap pekerjaan dinding yaitu pemasangan bata 
ringan dan bata merah proyek gedung Hotel Grand Malebu Makassar. Hasil 
jawaban dari distribusi kuesioner yang telah diberikan ke para tukang batu 
kemudian dimasukkan ke dalam seperti pada tabel 2 di bawah. 
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Tabel 2. Hasil Jawaban Kuesioner Tukang Batu 
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4.2.2. Data Skoring 
Sebelumnya telah dibahas bahwa jawaban-jawaban dari kuesioner yang 
telah diperoleh akan dinilai menggunakan metode skoring atau skala likert. Adapun 
pemberian nilai terhadap jawaban yang digunakan dalam kuesioner ditunjukkan 
dalam tabel di bawah : 
Tabel 3. Nilai Skor Untuk Jawaban Kuesioner 
 
No. Jawaban 
Kuesioner 
Nilai / Skor 
1 SS 4 
2 S 3 
3 TP 2 
4 TS 1 
 
Skor untuk variabel-variabel yang telah ditentukan sebagai faktor-faktor 
pengaruh produktivitas adalah sebagai berikut. Adapun penjelasan dari jawaban 
kuesioner adalah sebagai berikut : 
 SS  = Sangat setuju 
 S = Setuju 
 TP = Tidak pasti/ragu-ragu 
 TS = Tidak setuju 
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Tabel 4 Skoring Data Tenaga Kerja Tukang Batu Pada Proyek Hotel Grand Malebu Makassar 
 
Variabel/Nama A
d
i 
B
ah
ar
 
D
ar
m
in
 
S
u
k
ir
 
S
u
h
ad
i 
B
am
b
an
g
 
S
al
am
 
A
g
u
n
g
 
S
u
y
o
n
o
 
A
. 
Ja
il
an
i 
M
o
h
. 
B
as
ri
 
N
az
ri
l 
P
an
d
i 
P
u
rn
o
m
o
 
Jo
k
o
 
H
ar
is
 
Z
u
lk
if
li
 
U
d
in
 
A
n
sa
r 
A
sr
ia
d
i 
M
u
h
. 
A
li
 
T
o
ta
l 
S
k
o
r
 
P
en
g
a
la
m
a
n
 X.1 4 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 71 
X.1.2 4 3 4 3 3 2 3 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 3 1 2 44 
X.1.3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 27 
U
m
u
r X.2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 4 44 
X.2.2 4 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 4 2 51 
X.2.3 4 4 3 4 4 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 3 4 2 3 52 
P
en
d
id
i
k
a
n
 X.3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 4 4 1 4 2 1 2 3 3 3 4 57 
X.3.2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 4 4 1 3 1 1 1 2 1 40 
X3.3 2 2 1 4 4 2 3 3 2 3 3 2 1 4 2 2 2 4 4 2 1 53 
K
es
e
h
a
ta n
 X.4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 75 
X.4.2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
J
u
m
. 
T
g
g
. 
K
el
. X.5 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 4 1 3 3 2 1 1 3 4 44 
X.5.2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 
X.5.3 1 3 2 4 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 4 3 1 1 42 
U
p
a
h
 X.6 1 2 3 1 2 4 4 3 1 1 3 3 3 4 2 2 4 3 2 2 4 54 
X.6.2 1 1 3 1 1 3 1 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 1 1 2 4 50 
X.6.3 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 1 3 3 4 3 2 3 1 1 1 4 44 
X.6.4 1 2 4 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 3 48 
K
o
n
d
is
i 
L
a
p
a
n
g
a
n
 X.7 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 71 
X.7.2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 73 
X.7.3 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 28 
X.7.4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 71 
X.7.5 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 36 
C
u
a
ca
 X.8 3 3 3 3 3 3 1 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 2 59 
X.8.2 2 3 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 1 2 56 
X.8.3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 56 
K
3
 X.9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 1 2 59 
X.9.2 3 3 2 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 41 
Tot. skor per org. 65 69 69 70 71 73 71 55 53 63 61 70 71 88 61 62 64 72 65 52 71   
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4.3 Pengujian Instrumen 
4.3.1. Analisis Frekuensi 
Analisis frekuensi adalah suatu analisa yang membahas penjabaran ukuran 
frekuensi hasil dari penyebaran kuesioner dan diolah dengan program bantu SPSS 
v.23. Hasil frekuensi data ditabelkan sebagai berikut : 
Tabel 5. Analisis Frekuensi Data Kuesioner   
 
 
Pengalaman (X1) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.8 4.8 4.8 
3 10 47.6 47.6 52.4 
4 10 47.6 47.6 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Pengalaman (X1.2) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 9 42.9 42.9 42.9 
2 4 19.0 19.0 61.9 
3 5 23.8 23.8 85.7 
4 3 14.3 14.3 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Pengalaman (X1.3) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 16 76.2 76.2 76.2 
2 4 19.0 19.0 95.2 
3 1 4.8 4.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Umur (X2) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 19.0 19.0 19.0 
2 12 57.1 57.1 76.2 
3 4 19.0 19.0 95.2 
4 1 4.8 4.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
 
 
Umur (X2.2) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
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Valid 1 2 9.5 9.5 9.5 
2 13 61.9 61.9 71.4 
3 4 19.0 19.0 90.5 
4 2 9.5 9.5 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Umur (X2.3) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 19.0 19.0 19.0 
2 8 38.1 38.1 57.1 
3 4 19.0 19.0 76.2 
4 5 23.8 23.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Pendidikan (X3) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 14.3 14.3 14.3 
2 4 19.0 19.0 33.3 
3 10 47.6 47.6 81.0 
4 4 19.0 19.0 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Pendidikan (X3.2) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 9 42.9 42.9 42.9 
2 8 38.1 38.1 81.0 
3 2 9.5 9.5 90.5 
4 2 9.5 9.5 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Pendidikan (X3.3) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 14.3 14.3 14.3 
2 9 42.9 42.9 57.1 
3 4 19.0 19.0 76.2 
4 5 23.8 23.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Kesehatan (X4) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 9.5 9.5 9.5 
3 5 23.8 23.8 33.3 
4 14 66.7 66.7 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
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Kesehatan (X4.2) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 20 95.2 95.2 95.2 
3 1 4.8 4.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Jumlah Tanggungan Dalalm Keluarga (X5) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 10 47.6 47.6 47.6 
2 1 4.8 4.8 52.4 
3 8 38.1 38.1 90.5 
4 2 9.5 9.5 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Jumlah Tanggungan Dalalm Keluarga (X5.2) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 17 81.0 81.0 81.0 
2 3 14.3 14.3 95.2 
3 1 4.8 4.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Jumlah Tanggungan Dalalm Keluarga (X5.3) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 11 52.4 52.4 52.4 
2 2 9.5 9.5 61.9 
3 6 28.6 28.6 90.5 
4 2 9.5 9.5 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Upah (X6) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 14.3 14.3 14.3 
2 5 23.8 23.8 38.1 
3 8 38.1 38.1 76.2 
4 5 23.8 23.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Upah (X6.2) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 7 33.3 33.3 33.3 
2 2 9.5 9.5 42.9 
3 8 38.1 38.1 81.0 
4 4 19.0 19.0 100.0 
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Total 21 100.0 100.0  
 
Upah (X6.3) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 9 42.9 42.9 42.9 
2 3 14.3 14.3 57.1 
3 7 33.3 33.3 90.5 
4 2 9.5 9.5 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Upah (X6.4) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 9.5 9.5 9.5 
2 12 57.1 57.1 66.7 
3 5 23.8 23.8 90.5 
4 2 9.5 9.5 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Kondisi Lapangan (X7) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 9.5 9.5 9.5 
3 9 42.9 42.9 52.4 
4 10 47.6 47.6 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Kondisi Lapangan (X7.2) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 11 52.4 52.4 52.4 
4 10 47.6 47.6 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Kondisi Lapangan (X7.3) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 17 81.0 81.0 81.0 
2 3 14.3 14.3 95.2 
4 1 4.8 4.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Kondisi Lapangan (X7.4) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 14.3 14.3 14.3 
3 7 33.3 33.3 47.6 
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4 11 52.4 52.4 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Kondisi Lapangan (X7.5) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 11 52.4 52.4 52.4 
2 7 33.3 33.3 85.7 
3 1 4.8 4.8 90.5 
4 2 9.5 9.5 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Cuaca (X8) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 9.5 9.5 9.5 
2 3 14.3 14.3 23.8 
3 13 61.9 61.9 85.7 
4 3 14.3 14.3 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Cuaca (X8.2) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.8 4.8 4.8 
2 10 47.6 47.6 52.4 
3 5 23.8 23.8 76.2 
4 5 23.8 23.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Cuaca (X8.3) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 8 38.1 38.1 38.1 
3 12 57.1 57.1 95.2 
4 1 4.8 4.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (X9) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 4 19.0 19.0 19.0 
3 14 66.7 66.7 85.7 
4 3 14.3 14.3 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (X9.2) 
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 7 33.3 33.3 33.3 
2 8 38.1 38.1 71.4 
3 6 28.6 28.6 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
 
 
4.3.2. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan item-item dalam suatu 
daftar pertanyaan kuesioner dan sebaiknya pengujian validitas ini dilakukan pada 
setiap item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.  
Setelah memperoleh data berbentuk jawaban dari kuesioner dari proyek 
Hotel Grand Malebu Makassar, dilakukan pengolahan data untuk mengetahui 
keakuratan data-data tersebut. Sebagai contoh, perhitungan diambil dari hasil 
pertanyaan dan jawaban pada kuesioner pertanyaan no. 1 dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
 Perhitungan pada variabel Pengalaman (X1) 
X1 Y X1
2 Y2 X1.Y X1 Y X1
2 Y2 X1.Y 
4 65 16 4225 260 4 71 16 5041 284 
3 69 9 4761 207 4 88 16 7744 352 
4 69 16 4761 276 4 61 16 3721 244 
3 70 9 4900 210 4 62 16 3844 248 
3 71 9 5041 213 3 64 9 4096 192 
4 73 16 5329 292 4 72 16 5184 288 
3 71 9 5041 213 3 65 9 4225 195 
3 55 9 3025 165 4 52 16 2704 208 
1 53 1 2809 53 4 71 16 5041 284 
3 63 9 3969 189 71 1396 251 94082 4766 
3 61 9 3721 183 
3 70 9 4900 210 
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Dik : n = 21 
 ∑XY = 4766 
 ∑X1 = 71 
∑X12 = 251 
∑Y = 1396 
∑Y2 = 94082 
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2389,01
221389,0
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thitung  = 1.845  ≈ thitung > ttabel = 1,845 > 1,729 (Valid) 
Langkah perhitungan yang sama dilakukan untuk item-item pertanyaan 
selanjutnya yang ada dalam kuesioner. Nilai ttabel dengan signifikansi = 0,05 dan uji 
dua pihak dengan derajat kebebasan (dk = n-2 = 19), didapat 1,729. Syarat validitas 
berlaku apabila nilai thitung > ttabel, dan dikatakan tidak valid jika thitung < ttabel.  
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Untuk perhitungan item pertanyaan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 6. Hasil Uji Validitas 
 
No. Soal Nilai r hitung Harga t hitung Harga t tabel Keterangan 
1 0,389 1,845 1,729 Valid 
2 0,594 3,219 1,729 Valid 
3 0,402 1,917 1,729 Valid 
4 0,171 0,757 1,729 Tidak Valid 
5 0,408 1,952 1,729 Valid 
6 0,215 0,963 1,729 Valid 
7 0,240 1,081 1,729 Tidak Valid 
8 0,495 2,486 1,729 Valid 
9 0,241 1,082 1,729 Tidak Valid 
10 0,399 1,902 1,729 Valid 
11 0,129 0,569 1,729 Tidak Valid 
12 -0,071 -0,311 1,729 Tidak Valid 
13 0,313 1,439 1,729 Tidak Valid 
14 0,250 1,129 1,729 Tidak Valid 
15 0,483 2,408 1,729 Valid 
16 0,081 0,357 1,729 Tidak Valid 
17 0,252 1,136 1,729 Tidak Valid 
18 0,525 2,691 1,729 Valid 
19 0,449 2,196 1,729 Valid 
20 0,491 2,457 1,729 Valid 
21 0,162 0,716 1,729 Tidak Valid 
22 0,465 2,295 1,729 Valid 
23 0,528 2,711 1,729 Valid 
24 0,483 2,404 1,729 Valid 
25 0,597 3,249 1,729 Valid 
26 0,728 4,636 1,729 Valid 
27 0,504 2,548 1,729 Valid 
28 0,368 1,728 1,729 Valid 
 
 Berdasarkan hasil uji validitas terdapat beberapa item pertanyaan yang nilai 
t hitungnya berada di bawah t tabel sehingga item pertanyaan tersebut dikategorikan 
tidak valid. Dari hasil uji ini juga, terlihat bahwa pada item pertanyaan nomor 12 
sampai 14 masuk dalam kategori tidak valid sehingga variabel untuk X5 yaitu 
variabel jumlah tanggungan dalam keluarga tidak layak dijadikan sebagai variabel 
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pertanyaan untuk kuesioner. Oleh karena itu, dilakukan uji ulang untuk uji validitas 
sebagai langkah dalam mengatasi item pertanyaan yang tidak valid dengan 
mengeluarkan item pertanyaan yang dikategorikan tidak valid. Hasil uji ulang 
validitas ditunjukkan dalam tabel di bawah : 
Tabel 7. Hasil Uji Validitas II 
 
No. Soal Nilai r hitung Harga t hitung Harga t tabel Keterangan 
1 0,428 2,0657 1,729 Valid 
2 0,718 4,5403 1,729 Valid 
3 0,274 1,2404 1,729 Tidak Valid 
5 0,428 2,0681 1,729 Valid 
6 0,413 1,9772 1,729 Valid 
8 0,565 2,9858 1,729 Valid 
10 0,516 2,6270 1,729 Valid 
15 0,399 1,8967 1,729 Valid 
18 0,417 2,0035 1,729 Valid 
19 0,578 3,0922 1,729 Valid 
20 0,623 3,4731 1,729 Valid 
22 0,447 2,1795 1,729 Valid 
23 0,603 3,2955 1,729 Valid 
24 0,538 2,7870 1,729 Valid 
25 0,584 3,1396 1,729 Valid 
26 0,851 7,0676 1,729 Valid 
27 0,489 2,4495 1,729 Valid 
28 0,513 2,6080 1,729 Valid 
 
 Terlihat bahwa dari uji validitas II, masih terdapat item pertanyaan yang 
tidak valid sehingga uji validitas dilakukan lagi sehingga semua item pertanyaan 
valid.  
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Hasil uji validitas yang sebagai berikut : 
Tabel 8. Hasil Uji Validitas III 
 
No. Soal Nilai r hitung Harga t hitung Harga t tabel Keterangan 
1 0,439 2,130 1,729 Valid 
2 0,704 4,325 1,729 Valid 
5 0,416 1,993 1,729 Valid 
6 0,439 2,135 1,729 Valid 
8 0,547 2,849 1,729 Valid 
10 0,607 3,332 1,729 Valid 
15 0,379 1,788 1,729 Valid 
18 0,420 2,018 1,729 Valid 
19 0,614 3,391 1,729 Valid 
20 0,632 3,564 1,729 Valid 
22 0,458 2,248 1,729 Valid 
23 0,586 3,158 1,729 Valid 
24 0,586 3,150 1,729 Valid 
25 0,572 3,039 1,729 Valid 
26 0,842 6,817 1,729 Valid 
27 0,497 2,501 1,729 Valid 
28 0,503 2,536 1,729 Valid 
 
 Dari uji validitas di atas, terlihat sebanyak 17 item pertanyaan dari 28 item 
pertanyaan yang valid sehingga pengujian untuk analisa statistik seterusnya dapat 
dilanjutkan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 52 
 
4.3.3. Uji Realibilitas 
Untuk pengujian realibilitas, digunakan metode Cronbach’s Alpha dengan 
menggunakan aplikasi SPSS V.23. Pada uji ini, jika nilai koefisien yang didapatkan 
lebih dari 0,6 maka instrumen dinyatakan reliabel. Hasil pengujian ditunjukkan 
pada tabel di bawah : 
Tabel 9. Hasil Uji Realibilitas  
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pengalaman 40.00 34.900 .650 .683 
Usia 40.57 43.057 .169 .772 
Pendidikan 43.57 42.957 .365 .739 
Kesehatan 41.90 43.690 .471 .735 
Upah 40.62 42.348 .139 .789 
Kondisi Lapangan 33.52 29.262 .763 .645 
Cuaca 37.33 31.033 .721 .659 
K3 40.81 39.562 .489 .718 
 
Sumber : SPSS v.23. 
Berdasarkan tabel di atas, terlihat koefisien Cronbach’s Alpha melebihi 
nilai yang disyaratkan yaitu 0,750 > 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel-variabel yang digunakan dalam kuesioner reliabel.  
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4.4 Analisa Data 
4.4.1. Analisa Regresi Linear Berganda 
Analisa regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel pengalaman (X1), usia (X2), pendidikan (X3), kesehatan (X4), jumlah 
tanggungan dalam keluarga (X5), upah (X6), kondisi lapangan (X7), cuaca (X8), dan 
kesehatan dan keselamatan kerja (X9) terhadap produktivitas (Y) tenaga kerja 
tukang batu pada proyek Hotel Grand Malebu Makassar. Analisa yang digunkan 
dikatakan linear berdasarkan gambar grafik yang diplot berdasarkan data yang telah 
dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23 seperti pada gambar 
dibawah : 
 
Gambar 5. Grafik Linear Regresi Berganda 
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Berdasarkan gambar di atas, maka analisa regresi linear berganda dapat digunakan 
dalam penelitian ini.  Berikut merupakan hasil dari perhitungan analisa regresi 
linear berganda : 
Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.148 2.801  7.194 .000 
Pengalaman -1.435 .450 -.929 -3.190 .008 
Usia 1.793 .466 1.141 3.848 .002 
Pendidikan .403 .397 .167 1.013 .331 
Kesehatan -.880 .680 -.262 -1.294 .220 
Upah .416 .277 .313 1.503 .159 
Kondisi Lapangan -.093 .347 -.077 -.267 .794 
Cuaca -.613 .338 -.477 -1.812 .095 
K3 1.049 .460 .553 2.282 .042 
a. Dependent Variable: Produktivitas 
Sumber : SPSS v.23. 
 
 Dari hasil analisis tersebut, dapat disusun fungsi persamaan linier berganda 
sebagai berikut : 
Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B6X6 + B7X7 + B8X8 + B9X9 
Y = 20,148 - 1,435X1 + 1,793X2 + 0,403X3 - 8,80X4 + 0,416X6 - 0,093X7   
        - 0,613X8 + 1,049X9 
Penjelasan model regresi diatas adalah sebagai berikut : 
 Koefisien regresi menunjukkan bahwa produktivitas (Y) tenaga kerja 
tukang batu akan mengalami penurunan sebesar -1,435 satuan dalam setiap 
tambahan satu satuan Pengalaman (X1). 
 Koefisien regresi menunjukkan bahwa produktivitas (Y) tenaga kerja 
tukang batu akan mengalami peningkatan sebesar 1,793 satuan dalam setiap 
tambahan satu satuan Usia (X2). 
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 Koefisien regresi menunjukkan bahwa produktivitas (Y) tenaga kerja 
tukang batu akan mengalami peningkatan sebesar 0,403 satuan dalam setiap 
tambahan satu satuan Pendidikan (X3). 
 Koefisien regresi menunjukkan bahwa produktivitas (Y) tenaga kerja 
tukang batu akan mengalami penurunan sebesar -0,880 satuan dalam setiap 
tambahan satu satuan Kesehatan (X4). 
 Koefisien regresi menunjukkan bahwa produktivitas (Y) tenaga kerja 
tukang batu akan mengalami peningkatan sebesar 0,416 satuan dalam setiap 
tambahan satu satuan Upah (X6). 
 Koefisien regresi menunjukkan bahwa produktivitas (Y) tenaga kerja 
tukang batu akan mengalami penurunan sebesar -0,093 satuan dalam setiap 
tambahan satu satuan Kondisi Lapangan (X7). 
 Koefisien regresi menunjukkan bahwa produktivitas (Y) tenaga kerja 
tukang batu akan mengalami penurunan sebesar 0,613 satuan dalam setiap 
tambahan satu satuan Cuaca (X8). 
 Koefisien regresi menunjukkan bahwa produktivitas (Y) tenaga kerja 
tukang batu akan mengalami peningkatan sebesar 1,049 satuan dalam setiap 
tambahan satu satuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (X9). 
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4.4.2. Koefisien Determinasi 
Perhitungan koefisien determinasi dihitung untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien 
determinasi ini dapat diperoleh dengan menggunakan program bantu statistik  yaitu 
SPSS versi 23 yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut tabel data koefisien 
determinasi: 
Tabel 11. Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .863a .744 .574 1.483 2.123 
a. Predictors: (Constant), K3, Upah, Pendidikan, Usia, Kesehatan, Cuaca, 
Kondisi Lapangan, Pengalaman 
b. Dependent Variable: Produktivitas 
Sumber : SPSS v.23. 
 
Dari data di atas, nilai koefiesien R Square sebesar 0,744. Hal ini berarti 
74,4% bisa dijelaskan dengan variabel-variabel bebas yang mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja tukang batu. Sedangkan sisanya yaitu (100%-74.4% = 
25,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. R Square berkisar pada angka 0 
sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R Square, semakin lemah hubungan 
antara variabel bebas dengan terikat. Pada tabel di atas, terlihat koefisien korelasi 
yang terbesar adalah 0,863 sehingga dapat disimpulkan nilai yang didapatkan 
tergolong korelasi yang tinggi karena mendekati 1. 
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4.4.3. Uji t 
Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel bebas 
secara parsial. Adapun hasil Uji t dapat dilihat pada tabel 9. 
Tabel 12. Analisis Uji t  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.148 2.801  7.194 .000 
Pengalaman -1.435 .450 -.929 -3.190 .008 
Usia 1.793 .466 1.141 3.848 .002 
Pendidikan .403 .397 .167 1.013 .331 
Kesehatan -.880 .680 -.262 -1.294 .220 
Upah .416 .277 .313 1.503 .159 
Kondisi Lapangan -.093 .347 -.077 -.267 .794 
Cuaca -.613 .338 -.477 -1.812 .095 
K3 1.049 .460 .553 2.282 .042 
a. Dependent Variable: Produktivitas 
Sumber : SPSS v.23. 
 
 Hipotesis untuk penelitian ini : 
 H0 = koefisien regresi tidak signifikan 
 H1 = koefisien regresi signifikan 
Dasar dari pengambilan keputusan didasarkan pada 2 kriteria yaitu 
dari nilai hasil nilai t dan nilai probabilitas. 
a. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel  
 Jika statistik t hitung (output nilai t) > statistik tabel (nilai t tabel) 
maka H0 ditolak 
 Jika statistik t hitung (output nilai t) < statistik tabel (nilai t tabel) 
maka H0 diterima 
b. Berdasarkan nilai probabilitas 
 Jika probabilitas  > 0,05, maka H0 diterima 
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 Jika probabilitas  < 0,05, maka H0 ditolak 
Pembahasan hipotesis untuk pengujian signifikansi berdasarkan output 
regresi dari aplikasi SPSS versi 23 adalah sebagai berikut: 
1. Uji t X1 (Pengalaman) dengan Y (Produktivitas)  
Hasil analisis dari program bantu statistik SPSS versi 23, menunjukkan 
nilai t output, 3,190 > 1,729, nilai t tabel untuk derajat kebebasan (n-2 = 
19 ; α = 0,05). Sedangkan untuk nilai probabilitas variabel pengalaman 
adalah Sig. = 0,008 < 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah H0 
ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
produktivitas.   
2. Uji t X2 (Umur) dengan Y (Produktivitas)  
Hasil analisis dari program bantu statistik SPSS versi 23, menunjukkan 
nilai t output, 3,848 > 1,729, nilai t tabel untuk derajat kebebasan (n-2 = 
19 ; α = 0,05). Sedangkan untuk nilai probabilitas variabel umur adalah 
Sig. = 0,002 < 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah H0 ditolak 
dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel umur 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel produktivitas.   
3. Uji t X3 (Pendidikan) dengan Y (Produktivitas) 
Hasil analisis dari program bantu statistik SPSS versi 23, menunjukkan 
nilai t output, 1,013 < 1,729, nilai t tabel untuk derajat kebebasan (n-2 = 
19 ; α = 0,05). Sedangkan untuk nilai probabilitas variabel pendidikan 
adalah Sig. = 0,331 > 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah H0 
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diterima dan H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
produktivitas.   
4. Uji t X4 (Kesehatan) dengan Y (Produktivitas) 
Hasil analisis dari program bantu statistik SPSS versi 23, menunjukkan 
nilai t output, 1,294 < 1,729, nilai t tabel untuk derajat kebebasan (n-2 = 
19 ; α = 0,05). Sedangkan untuk nilai probabilitas variabel kesehatan 
adalah Sig. = 0,220 > 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah H0 
diterima dan H0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
produktivitas.   
5. Uji t X6 (Upah) dengan Y (Produktivitas)  
Hasil analisis dari program bantu statistik SPSS versi 23, menunjukkan 
nilai t output, 1,503 < 1,729, nilai t tabel untuk derajat kebebasan (n-2 = 
19 ; α = 0,05). Sedangkan untuk nilai probabilitas variabel upah adalah 
Sig. = 0,159 > 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah H0 diterima 
dan H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel upah tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel produktivitas.   
6. Uji t X7 (Kondisi Lapangan) dengan Y (Produktivitas)  
Hasil analisis dari program bantu statistik SPSS versi 23, menunjukkan 
nilai t output, 0,267 < 1,729, nilai t tabel untuk derajat kebebasan (n-2 = 
19 ; α = 0,05). Sedangkan untuk nilai probabilitas variabel kondisi 
lapangan adalah Sig. = 0,794 > 0,05 sehingga keputusan yang diambil 
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adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa 
variabel kondisi lapangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel produktivitas.   
7. Uji t X8 (Cuaca) dengan Y (Produktivitas)  
Hasil analisis dari program bantu statistik SPSS versi 23, menunjukkan 
nilai t output, 1,812 > 1,729, nilai t tabel untuk derajat kebebasan (n-2 = 
19 ; α = 0,05). Sedangkan untuk nilai probabilitas variabel kondisi 
lapangan adalah Sig. = 0,095 > 0,05, sehingga keputusan yang diambil 
adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa 
variabel cuaca berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
produktivitas.   
8. Uji t X9 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dengan Y (Produktivitas) 
Hasil analisis dari program bantu statistik SPSS versi 23, menunjukkan 
nilai t output, 2,282 > 1,729, nilai t tabel untuk derajat kebebasan (n-2 = 
19 ; α = 0,05). Sedangkan untuk nilai probabilitas variabel K3 adalah 
Sig. = Sig. = 0,042 < 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah H0 
ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel K3 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel produktivitas. 
 Dari hasil analisa di atas, diketahui bahwa faktor yang paling dominan 
terhadap variabel terikat (produktivitas) ada pada variabel bebas (umur) dengan 
nilai β = 1,793 yang turut didukung dengan nilai Sig. sebesar 0,002.  
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4.4.4. Uji F 
Uji F digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan ada 
pengaruh secara simultan dari variabel pengalaman, umur, pendidikan, kesehatan, 
jumlah tanggungan dalam keluarga, upah, kondisi lapangan, cuaca dan kesehatan 
dan keselamatan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja tukang batu pada proyek 
pembangunan Hotel Grand Malebu Makassar. Pengujian ini dilakukan dengan 
membandingkan Fhitung dengan Ftabel : 
Hipotesis untuk penelitian ini : 
 H0 = tidak adanya pengaruh dari variabel-variabel bebas (X1 – X9)  
         terhadap variabel terikat (Y) 
 H1 = adanya pengaruh dari variabel-variabel bebas (X1 – X9)  
         terhadap variabel terikat (Y) 
Pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas yang terjadi : 
 Jika probabilitas  > 0,05, maka H0 diterima 
 Jika probabilitas  < 0,05, maka H0 ditolak 
Hasil uji F (ANOVA) ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 
Tabel 13. Hasil analisis Uji F (Simultan)  
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 76.850 8 9.606 4.369 .011b 
Residual 26.388 12 2.199   
Total 103.238 20    
a. Dependent Variable: Produktivitas 
b. Predictors: (Constant), K3, Upah, Pendidikan, Usia, Kesehatan, Cuaca, Kondisi Lapangan, 
Pengalaman 
Sumber : SPSS v.23. 
 
 
 62 
 
Nilai Ftabel dengan nilai signifikansi alpha 0,05 didapat dengan mencari nilai 
penyebut dan pembilang. 
Ftabel = [(1-alpha)(V2dk pembilang = k),(V1dk penyebut = n-k-1)] 
Ftabel = [(1-0,05)(8),(21-8-1)] 
Ftabel = [(0,95)(8),(12)] ……. Didapat nilai Ftabel = 2,849. 
Berdasarkan dari nilai tabel yang didapat, analisis regresi yang dilakukan 
adalah signifikan dimana nilai Fhitung (4,369) > Ftabel (2,849) sehingga pernyataan 
H0 ditolak sementara H1 diterima.   
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4.5 Perbandingan Produktivitas di Lapangan Terhadap SNI Tahun 2008 
Setelah ditabulasi dan dikonversikan maka produktivitas tenaga kerja 
tukang batu untuk pemasangan dinding dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 14 Perbandingan Produktivitas Lapangan Terhadap SNI 2008 
 
No. Responden  
Produktivitas 
(7 jam) (m2) 
Produktivitas 
(5/7 jam) (m2) 
Produktivitas 
SNI 
1 Adi 22,00 15,71 16.667 
2 Bahar  21,00 15,00 16.667 
3 Darmin  19,00 13,57 16.667 
4 Sukir 17,00 12,14 16.667 
5 Suhadi 22,00 15,71 16.667 
6 Bambang 20,00 14,29 16.667 
7 Salam  21,00 15,00 16.667 
8 Agung 22,00 15,71 16.667 
9 Suyono 23,00 16,43 16.667 
10 Abd. Jailani 16,00 11,43 16.667 
11 Moh. Basri 17,00 12,14 16.667 
12 Nazril 23,00 16,43 16.667 
13 Pandi  19,00 13,57 16.667 
14 Purnomo 16,00 11,43 16.667 
15 Joko 21,00 15,00 16.667 
16 Haris 18,00 12,86 16.667 
17 Zulkifli 17,00 12,14 16.667 
18 Udin 18,00 12,86 16.667 
19 Ansar 19,00 13,57 16.667 
20 Asriadi 21,00 15,00 16.667 
21 Muh. Ali 18,00 12,86 16.667 
Total 410,00 292,86 350,86 
Rata-rata 19,52 13,94 16,68 
Koefisien 
Produktivitas 
0.358 0,300 
 
Data yang telah ditabelkan akan digunakan untuk uji one sample t dengan 
menggunakan program bantu statistik SPSS versi 23. Pengujian ini bertujuan untuk 
melihat jika adanya perbedaan antara dua sampel berpasangan yang mengalami 
perlakuan yang berbeda.  
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Analisa uji one sample t ditunjukkan pada tabel 15 di bawah ini: 
Tabel 15 Hasil Analisa Uji One Sample t 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Produktivitas (5 jam) 21 13.94524 1.622426 .354042 
 
One-Sample Test 
 
Test Value = 16.68 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Produktivitas (5 jam) -7.724 20 .000 -2.734762 -3.47328 -1.99624 
Sumber : SPSS v.23. 
 Hasil output pertama dalam tabel 15 menunjukkan ringkasan statistik dari 
sampel produktivitas yang telah dikonversi menurut jam kerja yang ada pada SNI 
2008. Dalam tabel 15 juga, terlihat nilai t hitung sebesar 7,724 dengan nilai sig. 
sebesar 0,000. Keputusan yang dapat diambil hasil dari data ini dibuat berdasarkan 
hipotesis yang di buat di bawah dengan melihat perbandingan t hitung dengan t 
tabel. 
Hipotesis : 
 H0 = Kedua rata-rata produktivitas adalah identik (tidak berbeda) 
 H1 = Kedua rata-rata produktivitas tidak identik (berbeda) 
Dasar Pengambilan Keputusan : 
 Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak 
 Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima 
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Berdasarkan tabel t statistik, didapat nilai t tabel sebesar 2,086, untuk df = 
n – 1 = 21-1 = 20 dengan tingkat signifikansi (α) 10% untuk uji 2 sisi. Karena nilai 
t hitung (7,724) > t tabel (2,086), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa produktivitas yang terjadi di lapangan berbeda 
dengan yang ada pada SNI dimana produktivitas di lapangan lebih kecil daripada 
produktivitas SNI 2008. Hal ini turut didukung berdasarkan koefisien produktivitas 
dimana terlihat koefisien produktivitas yang didapat di lapangan lebih tinggi 
(0,358) dari yang ada pada SNI 2008. 
 
4.6 Pembahasan Hasil Analisa Statistik 
Dari hasil keseluruhan analisa yang telah dilakukan dengan aplikasi berbasis 
statistik yaitu SPSS versi 23, diketahui faktor-faktor yang paling dominan dalam 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja tukang batu pada proyek gedung Hotel 
Grand Malebu Makassar ada tiga yaitu faktor pengalaman, usia dan K3. Hal ini 
terlihat dalam pengujian t dimana ketiga faktor ini memiliki output nilai t yang 
cukup tinggi dibandingkan dengan enam faktor lainnya dengan nilai t masing 
masing untuk pengalaman (-3,190), usia (3,848) dan K3 (2,282).   
Hasil pengujian t ini juga turut didukung dengan analisa regresi yang 
menunjukkan ketiga faktor ini akan mengalami peningkatan atau penurunan pada 
produktivitas untuk setiap satuannya. Sebagai contoh, faktor pengalaman. 
Pengalaman yang kurang dapat menurunkan produktivitas sebesar -1,435 satuan 
dan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja tukang batu jika 
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dilihat hasil nilai output t sebanyak -3,190. Begitu juga dengan dua faktor yang 
menjadi faktor dominan dalam penelitian ini yaitu usia dan K3.  
 Selain itu, delapan variabel yang digunakan dalam penelitian ini bisa 
dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menjadi faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja tukang batu. Walaupun ketika 
diuji t, terdapat beberapa variabel yang tidak signifikan namun apabila diuji dengan 
uji simultan (ANOVA), secara keseluruhan variabel-variabel yang digunakan 
mencukupi syarat signifikansi. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung (4,369) 
yang diperoleh lebih besar dari F tabel (2,986) dan turut didukung dengan output 
nilai probabilitas sig. = 0,001 yang berada di bawah nilai sig. yang disyaratkan yaitu 
0,05.   
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari delapan variabel yang digunakan 
untuk mencari faktor-faktor pengaruh produktivitas hanya ada empat variabel yang 
menjadi faktor pengaruh produktivitas pada proyek gedung Hotel Grand Malebu 
Makassar. Empat variabel tersebut adalah pengalaman (-3,190), usia (3,848), Cuaca 
(-1,812) dan cuaca (2,282). Hal ini dilihat pada hasil uji t dimana ke empat variabel 
tersebut memiliki nilai output t yang melebihi nilai t tabel yang disyaratkan yaitu 
1,729.  
Total keseluruhan produktivitas tenaga kerja tukang batu untuk pekerjaan 
pemasangan dinding adalah sebesar 410 m2 per 7 jam dengan jumlah pekerja 
sebanyak 21 orang, sedangkan untuk produktivitas tenaga kerja tukang batu yang 
ada pada proyek Hotel Grand Malebu Makassar terlihat berbeda dengan yang ada 
pada SNI 2008. Hal ini ditunjukkan pada nilai rata-rata produktivitas tenaga kerja 
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di lapangan dimana nilai rata-rata tersebut lebih besar yaitu sebanyak 19,52 m2 dan 
nilai produktivtias SNI 2008 sebesar 16,68 m2. Namun setelah nilai rata-rata di 
lapangan dikonversi sesuai dengan SNI 2008, produktivitas yang didapatkan kecil 
dibandingkan dengan SNI, yaitu sebesar dimana nilai rata-rata produktivitas setelah 
dikonversi adalah sebesar 13,94 m2/per orang/per 5 jam. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor yang telah ditentukan yaitu pengalaman, umur, pendidikan, 
kesehatan, jumlah tanggungan dalam keluarga, upah, kondisi lapangan, 
cuaca dan K3 secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap produktivitas dimana nilai Fhitung (4,369) melebihi dari nilai Ftabel 
(2,849). Secara parsial, yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas 
adalah faktor  pengalaman (3,190), usia (3,848) dan K3 (2,282) dimana nilai 
thitung masing-masing variabel melebihi nilai ttabel (1,729). 
2. Produktivitas pekerjaan pemasangan bata ringan yang didapatkan hasil dari 
pengamatan langsung untuk 21 pekerja tukang batu adalah sebesar 410 m2 
selama 8 jam kerja. Rata-rata yang didapatkan dari produktivitas lapangan 
adalah sebesar 19,52 m2/8 jam/orang.  
3. Berdasarkan hasil survey produktivitas kerja tukang batu, terdapat 
perbedaan antara produktivitas di lapangan dengan produktivitas SNI 
dimana rata-rata produktivitas di lapangan adalah  13,94 m2/5 jam/orang 
sedangkan produktivitas SNI 2008 didapat 16,68 m2/5 jam/orang. 
Perbedaan ini juga terlihat pada koefisien produktivitas dimana koefisien di 
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lapangan lebih tinggi (0,358) dibandingkan dengan koefisien yang ada di 
SNI 2008 (0,300). 
 
5.2 Saran 
Dari hasil kegiatan penelitian yang telah dicapai, maka dapat disarankan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Sebaiknya dalam membuat kuesioner, sebaiknya pertanyaan terlebih dahulu 
diujikan kepada responden yang akan diteliti agar dapat diketahui 
pertanyaan tersebut dapat dijadikan instrument penelitian. 
2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, peneliti selanjutnya dapat 
menambah kuantitas responden dan variabel bebas seperti motivasi kerja, 
hubungan antar pekerja dan ukuran besar proyek. 
3. Dalam penelitian ini hanya dilakukan penelitian terhadap pekerjaan 
pemasangan bata dinding, sehingga ada baiknya jika dilakukan kajian 
mengenai produktivitas terkait pekerjaan konstruksi lainnya misalnya 
pekerjaan kayu, beton, atau fondasi agar kinerja tukang atau pekerja dapat 
ditingkatkan lagi dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 
negara kita. 
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 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
1  Pembersihan & Pembongkaran bangunan lama Ls 1.00 75,000,000Rp 75,000,000Rp
2  Penyediaan  P3K Ls 1.00 2,000,000Rp 2,000,000Rp
3  Pemas. Bowplank dan Pengukuran Ls 1.00 5,000,000Rp 5,000,000Rp
4  Penyediaan Alat Bantu Ls 1.00 5,000,000Rp 5,000,000Rp
5  Izin Prinsip Ls 1.00 250,000,000Rp 250,000,000Rp
6  I M B Ls 1.00 200,000,000Rp 200,000,000Rp
7  Rekomendasi Dinas Pariwisata & PHRI Ls 1.00 50,000,000Rp 50,000,000Rp
Jumlah 587,000,000Rp
PEK. PERSIAPAN 587,000,000Rp
II.
I. PEKERJAAN TANAH / PASIR
1 Timbunan Pasir Bawah Pondasi m3 37.50 143,450Rp 5,379,375Rp
2 Galian Tanah Pondasi Poer dan Garis m3 124.00 66,750Rp 8,277,000Rp
3 Anti Rayap m2 625.00 55,000Rp 34,375,000Rp
Jumlah 48,031,375Rp
II. PEKERJAAN BETON DAN PONDASI
1 Pek. Bored Pile Ø60 cm dalam 12 m' ttk 42.00 25,000,000Rp 1,050,000,000Rp
2 Pondasi Pile Cap (PC1. 1,50 x 1,50 x 0,85) K 250 m3 29.25 7,423,905Rp 217,149,221Rp
3 Pondasi Pile Cap (PC2. 2,00 x 2,00 x 0,85) K 250 m3 24.00 7,423,905Rp 178,173,720Rp
4 Pondasi Pile Cap (PC3. 2,00 x 4,00 x 0,50) K 250 m3 3.20 7,423,905Rp 23,756,496Rp
5 Lantai Kerja Bawah Pondasi Pile Cap 1:3:5 K175 m3 18.75 8,208,140Rp 153,902,625Rp
6 Kolom Utama K 250 m3 29.25 7,404,250Rp 216,574,313Rp
7 Sloef   30/50 K 250 m3 28.50 6,325,845Rp 180,286,583Rp
8 Pit Lift K.250 m3 3.16 6,325,845Rp 19,989,670Rp
9 Sleeb K.250 m3 71.60 6,325,845Rp 452,930,502Rp
10 Pek. Tangga Beton K.250 m3 2.70 8,208,140Rp 22,161,978Rp
Jumlah 2,514,925,107Rp
 JUMLAH SEMI BASEMENT 2,562,956,482Rp
III.
1 Balok Utama Beton K250 m3 56.00 8,619,913Rp 482,715,100Rp
2 Plat Lantai Tebal 12 cm m3 76.00 8,208,140Rp 623,818,640Rp
3 Kolom Utama K 250 m3 29.25 7,404,250Rp 216,574,313Rp
4 Pek. Tangga Beton K.250 m3 2.70 8,208,140Rp 22,161,978Rp
Jumlah 1,345,270,031Rp
IV.
1 Balok Utama Beton K250 m3 61.00 8,619,913Rp 525,814,663Rp
2 Plat Lantai Tebal 12 cm m3 81.00 8,208,140Rp 664,859,340Rp
3 Kolom Utama K 250 m3 27.90 7,404,250Rp 206,578,575Rp
4 Pek. Tangga Beton K.250 m3 2.70 8,208,140Rp 22,161,978Rp
Jumlah 01 1,419,414,556Rp
 LANTAI 01
 LANTAI DASAR
LANTAI SEMI BASEMENT
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
NO. JENIS PEKERJAAN  JUMLAH HARGA( Rp. )SATUAN VOLUME
 HARGA SATUAN
( Rp. )
PEKERJAAN STRUKTUR
V.
1 Balok Utama Beton K250 m3 56.00 8,619,913Rp 482,715,100Rp
2 Plat Lantai Tebal 12 cm m3 75.00 8,208,140Rp 615,610,500Rp
3 Kolom Utama K 250 m3 25.90 7,404,250Rp 191,770,075Rp
4 Pek. Tangga Beton K.250 m3 2.70 8,208,140Rp 22,161,978Rp
Jumlah 02 1,312,257,653Rp
VI.
1 Balok Utama Beton K250 m3 56.00 8,619,913Rp 482,715,100Rp
2 Plat Lantai Tebal 12 cm m3 75.00 8,208,140Rp 615,610,500Rp
3 Kolom Utama K 250 m3 25.90 7,404,250Rp 191,770,075Rp
4 Pek. Tangga Beton K.250 m3 2.70 8,208,140Rp 22,161,978Rp
Jumlah 03 1,312,257,653Rp
VII.
1 Balok Utama Beton K250 m3 56.00 8,619,913Rp 482,715,100Rp
2 Plat Lantai Tebal 12 cm m3 75.00 8,208,140Rp 615,610,500Rp
3 Kolom Utama K 250 m3 25.90 7,404,250Rp 191,770,075Rp
4 Pek. Tangga Beton K.250 m3 2.70 8,208,140Rp 22,161,978Rp
Jumlah 04 1,312,257,653Rp
VIII
1 Balok Utama Beton K250 m3 56.00 8,619,913Rp 482,715,100Rp
2 Plat Lantai Tebal 12 cm m3 75.00 8,208,140Rp 615,610,500Rp
3 Kolom Utama K 250 m3 25.90 7,404,250Rp 191,770,075Rp
4 Pek. Tangga Beton K.250 m3 2.70 8,208,140Rp 22,161,978Rp
Jumlah 05 1,312,257,653Rp
IX
1 Balok Utama Beton K250 m3 56.00 8,619,913Rp 482,715,100Rp
2 Plat Lantai Tebal 12 cm m3 75.00 8,208,140Rp 615,610,500Rp
3 Kolom Utama K 250 m3 25.90 7,404,250Rp 191,770,075Rp
4 Pek. Tangga Beton K.250 m3 2.70 8,208,140Rp 22,161,978Rp
Jumlah 06 1,312,257,653Rp
X.
1 Balok Utama Beton K250 m3 23.40 8,619,913Rp 201,705,953Rp
2 Plat Lantai Tebal 12 cm m3 31.00 8,208,140Rp 254,452,340Rp
3 Plat Lantai Kolam Tebal 20 cm m3 18.00 8,208,140Rp 147,746,520Rp
3 Dinding Kolam K.250 m3 14.20 8,208,140Rp 116,555,588Rp
4 Kolom Utama K 250 m3 8.40 7,404,250Rp 62,195,700Rp
5 Pek. Tangga Beton K.250 m3 2.70 8,208,140Rp 22,161,978Rp
Jumlah 06 804,818,079Rp
 TOP FLOOR
 LANTAI 06
 LANTAI 02
JENIS PEKERJAAN SATUAN
 LANTAI 04
 LANTAI 03
NO. VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
 LANTAI 05
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
XI. PEK.KUDA-KUDA, RANGKA dan ATAP
A. Struktur Ornamen Baja
1 Pek. Kolom IWF 150.75.5 Kg 600.43 25,000Rp 15,010,750Rp
2 Pek. Balok IWF 150.75.5 Kg 122.6 25,000Rp 3,065,000Rp
3 Pek. Balok Depan Pipa 6" Kg 545.66 25,000Rp 13,641,500Rp
4 Pek. Base Plat T. 8 mm Kg 30.24 25,000Rp 756,000Rp
5 Pek. End Plat T. 8 mm Kg 54.43 25,000Rp 1,360,750Rp
6 Pek. Dynabolt M.20 P.12cm bh 72 19,600Rp 1,411,200Rp
7 Pek. Mur & Baut bh 72 6,000Rp 432,000Rp
8 Pek. Cat Finishing Balok Pipa 6" dan IWF150 Kg 668.25 2,000Rp 1,336,500Rp
9 Pek. Zinc Chromate Kg 1,153.35 1,500Rp 1,730,025Rp
Jumlah A 38,743,725Rp
B. PEKERJAAN RANGKA ATAP
1 Pek. Kuda-kuda Pipa 4" Kg 180.68 25,000Rp 4,517,000Rp
2 Pek. Gording Pipa 4" Kg 915.47 25,000Rp 22,886,750Rp
3 Pek. Gording CNP 100.50.5 Kg 924.13 25,000Rp 23,103,250Rp
4 Pek. Siku L 50.50.4 Dudukan Gording CNP Kg 98.53 25,000Rp 2,463,250Rp
5 Pek. Dynabolt M.12 P.10 cm bh 102 12,700Rp 1,295,400Rp
6 Pek. Sag Rod Ø 10mm (Atap Atas) Kg 59.2 25,000Rp 1,480,000Rp
7 Pek. Jarum Keras bh 8 50,000Rp 400,000Rp
8 Pek. Plat T. 8mm Kg 152.41 25,000Rp 3,810,250Rp
9 Pek. Cat Finishing Rangka Kuda2 & Gording (Atas) Kg 1,307.76 2,000Rp 2,615,520Rp
10 Pek. Zinc Chromate Kg 2,330.42 1,500Rp 3,495,630Rp
Jumlah B 66,067,050Rp
C. PEKERJAAN PENUTUP ATAP
Penutup Atap Bagian Bawah
1 Pek. Atap Spandeck 0,35mm (2 sambungan) m2 139.8 150,000Rp 20,970,000Rp
2 Pek. Lapisan Glasswool+Alum.Foil+roofmesh m2 139.8 125,000Rp 17,475,000Rp
3 Pek. Baut & Aksesoris Ls 1 1,485,971Rp 1,485,971Rp
Penutup Atap Bagian Atas
4 Pek. Atap Onduline m2 71.82 318,750Rp 22,892,625Rp
5 Pek. Nok Atap m' 11.97 175,000Rp 2,094,750Rp
6 Pek. Lapisan Teakwood T. 60mm + Finishing m2 71.82 228,819Rp 16,433,812Rp
7 Pek. Baut & Aksesoris Ls 1 5,524,458Rp 5,524,458Rp
8 Pek. Plat Galvalume + Waterproofing Membrane m2 7.18 93,000Rp 667,740Rp
Jumlah C 87,544,357Rp
Jumlah Total 192,355,132Rp
XII II . PEKERJAAN LAIN-LAIN
1  Pek. Ramb Beton K.250 m3 31.00 8,208,140Rp 254,452,340Rp
2  Pek. Ground Tank Ls 1.00 75,000,000Rp 75,000,000Rp
3  Pek. Rumah Genset Ls 1.00 15,000,000Rp 15,000,000Rp
4  Pek. Tempat Sampah Ls 1.00 3,000,000Rp 3,000,000Rp
Jumlah 347,452,340Rp
 JUMLAH HARGA
( Rp. )NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME
 HARGA SATUAN
( Rp. )
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I PEKERJAAN PERSIAPAN
II LANTAI SEMI BASEMENT
III LANTAI DASAR
IV LANTAI 01
V LANTAI 02
VI LANTAI 03
VII LANTAI 04
VIII LANTAI 05
IX LANTAI 06
X LANTAI TOP FLOOR
XI PEK. KUDA-KUDA, RANGKA DAN ATAP
XII PEKERJAAN LAIN-LAIN
REAL COST
Makassar, 6 Agustus 2015
PT. TATA BANGUN PRATAMA
SUBHANSYAH ARIFIN
Direktur Utama
NO.  JUMLAH HARGA( Rp. )
PEKERJAAN STRUKTUR
13,820,554,883Rp
587,000,000Rp
2,562,956,482Rp
1,345,270,031Rp
1,419,414,556Rp
1,312,257,653Rp
804,818,079Rp
192,355,132Rp
1,312,257,653Rp
1,312,257,653Rp
JENIS PEKERJAAN
REKAPITULASI PEKERJAAN
1,312,257,653Rp
1,312,257,653Rp
347,452,340Rp
 P E K E R J A A N :   PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I :   JL. BONTO MANAI No. 12A_ MAKASSAR
 TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
A. m2 450.00
I. PEK. TEMBOK, PLASTERAN & ACIAN
1 Tembok pasangan trasram 1 : 2 (Batu Ringan) m3 29.66 2,282,150Rp 67,694,274Rp
2 Tembok pasangan 1 : 5 (Batu Ringan) m3 100.44 2,144,060Rp 215,340,810Rp
3 Pasang Kolom Praktis 12/12 m3 0.93 4,205,685Rp 3,911,287Rp
4 Pasang Ring Balok 12/12 m3 0.56 4,205,685Rp 2,355,184Rp
5 Plesteran Trasram 1 : 2 (semen PM) m2 395.43 104,870Rp 41,468,744Rp
6 Plesteran Biasa 1 : 5 (Semen PM) m2 1,434.70 100,050Rp 143,541,985Rp
7 Acian semen (Semen PM) m2 1,830.13 25,500Rp 46,668,379Rp
Jumlah 520,980,663Rp
II. PEKERJAAN KERAMIK
1 Pasang Lantai Keramik Polish 30/30 m2 128.01 185,942Rp 23,802,435Rp
2 Pasang Lantai Keramik Unpolish 30/30 m2 302.41 181,442Rp 54,870,238Rp
3 Pasang Lantai Homogneous Tile 30/60 (Lobby Lift) m2 8.16 472,775Rp 3,857,844Rp
4 Pasang dinding Keramik 40 x 80 lobby lift m2 16.00 464,925Rp 7,438,800Rp
5 Pasang Lantai Rest Room Keramik 30/60 m2 4.90 363,400Rp 1,779,206Rp
6 Pasang Dinding Rest Room Keramik 20/25 m2 26.40 356,775Rp 9,418,860Rp
7 Pasang Lantai dan dinding keramik GWT 30/30 m2 59.50 185,942Rp 11,063,549Rp
8 Pasang Lantai Keramik Unpolish 30/30 Rg. Mesin m2 56.41 181,442Rp 10,235,143Rp
9 Dinding Rg. Tunggu keramik 20 x 25 m2 44.70 289,275Rp 12,930,593Rp
10 Plint lantai 10 x 60 m1 222.40 191,518Rp 42,593,492Rp
Jumlah 177,990,161Rp
III. PEK. KUSEN, PENGGANTUNG & KACA
1 Pintu Kitchen bh 2.00 2,791,136Rp 5,582,272Rp
2 Pintu HK, Gudang & security bh 8.00 2,445,995Rp 19,567,960Rp
3 Pintu Kaca Lobby Lift bh 2.00 5,960,000Rp 11,920,000Rp
4 Jendela Area Basement bh 9.00 5,810,000Rp 52,290,000Rp
Jumlah 89,360,232Rp
IV. PLAFOND
1 Plafond Gypsumboard 9  mm m2 113.46 101,750Rp 11,544,555Rp
2 Finishing Langit-langit beton expose m2 336.54 101,750Rp 34,242,945Rp
3 Rangka/penggantung  plafond Hollow Stell 4 x 4 m2 113.46 140,000Rp 15,884,400Rp
Jumlah 61,671,900Rp
V. PEK. PENGECATAN
1 Cat Tembok Mowileks( Interior ) m2 1,205.08 66,625Rp 80,288,622Rp
2 Cat Tembok mowileks( Exterior ) m2 229.62 72,625Rp 16,676,153Rp
3 Cat Bawah Plat Lantai Dasar mowileks m2 401.76 69,975Rp 28,113,156Rp
Jumlah 125,077,930Rp
VI. PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Railling Tangga m' 9.00 875,000Rp 7,875,000Rp
2 Pekerjaan Finishing Kolom m2 22.00 1,216,300Rp 26,758,600Rp
3 Pekerjaan profil Plat Sunscreen m1 38.20 316,800Rp 12,101,760Rp
Jumlah 46,735,360Rp
JUMLAH LANTAI SEMI BASEMENT 1,021,816,246Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
NO.
L A N T A I   SEMI BASEMENT
 JUMLAH HARGA
( Rp)SATUAN VOLUME
 HARGA SATUAN
( Rp)JENIS PEKERJAAN
ARSITEKTUR
B. m2 433.83
I. PEK. TEMBOK, PLASTERAN & ACIAN
1 Tembok pasangan trasram 1 : 2 (Batu Ringan) m3 33.05 2,282,150Rp 75,430,763Rp
2 Tembok pasangan 1 : 5 (Batu Ringan) m3 275.48 2,144,060Rp 590,645,649Rp
3 Pasang Kolom Praktis 12/12 m3 2.83 4,205,685Rp 11,886,477Rp
4 Pasang Ring Balok 12/12 m3 2.62 4,205,685Rp 11,029,325Rp
5 Plesteran Trasram 1 : 2 (semen PM) m2 66.11 104,870Rp 6,932,431Rp
6 Plesteran Biasa 1 : 5 (Semen PM) m2 1,598.67 100,050Rp 159,946,783Rp
7 Acian semen m2 1,664.77 25,500Rp 42,451,724Rp
Jumlah 898,323,153Rp
II. PEKERJAAN KERAMIK
1 Lantai Marmer area Lobby m2 87.67 2,807,825Rp 246,162,018Rp
2 Lantai & Tangga Granit Area Entrance m2 18.75 2,807,825Rp 52,646,719Rp
3 Lantai Keramik 60 x 60 area Resto, lounge m2 383.00 472,775Rp 181,072,825Rp
4 Lantai Keramik 15 x 60 area small meeting room m2 26.00 472,775Rp 12,292,150Rp
5 Tangga keramik 60 x 60 m2 31.20 472,775Rp 14,750,580Rp
6 Step Noising Keramik m1 36.00 50,000Rp 1,800,000Rp
7 Lantai  Kamar mandi dan WC  keramik 40 x 80 m2 18.74 247,275Rp 4,633,934Rp
8 Marmer meja beton, Lantai & Ornamen Kolom m2 45.00 2,807,825Rp 126,352,125Rp
9 Dinding  Kamar mandi dan WC keramik 40 x 80 m2 23.36 252,775Rp 5,904,824Rp
10 Plint lantai kayu finish duco m1 56.22 191,518Rp 10,767,114Rp
Jumlah 656,382,288Rp
III. PEK. KUSEN, PENGGANTUNG & KACA
1 Pintu Utama kaca Tempered 12 mm bh 2.00 12,500,000Rp 25,000,000Rp
2 Pintu Reception bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
3 Pintu Front Office bh 1.00 4,724,000Rp 4,724,000Rp
4 Pintu Rg. Meeting bh 2.00 3,721,724Rp 7,443,448Rp
5 Pintu Lavatory bh 2.00 2,791,136Rp 5,582,272Rp
6 Pintu dan Jendela Tangga Darurat bh 1.00 12,000,000Rp 12,000,000Rp
7 Pintu Akses Resto bh 2.00 2,791,136Rp 5,582,272Rp
8 Jendela Pelayanan Resto bh 1.00 2,024,373Rp 2,024,373Rp
9 Kaca Jendela Lobby m2 36.60 1,454,411Rp 53,231,443Rp
10 Kaca Jendela Restoran m2 15.40 1,454,411Rp 22,397,929Rp
11 Kaca Jendela Lounge m2 21.00 1,454,411Rp 30,542,631Rp
12 Partisi Jalusi Restoran m2 20.63 3,500,000Rp 72,187,500Rp
Jumlah 243,507,004Rp
III. PEK PLAFOND
1 Plafond Calsiboard 3,5 mm m2 9.80 106,750Rp 1,046,150Rp
2 Plafond Gypsumboard 9  mm m2 669.51 101,750Rp 68,122,643Rp
3 Domb bulat area Lobby bh 1.00 12,000,000Rp 12,000,000Rp
4 List Tali Air plafond m1 207.83 26,934Rp 5,597,696Rp
5 Rangka/penggantung  plafond Hollow Stell 4 x 4 m2 679.31 140,000Rp 95,103,400Rp
Jumlah 181,869,889Rp
IV. PEKERJAAN PENGECATAN
1 Cat Tembok Mowileks( Interior ) m2 1,442.32 66,625Rp 96,094,803Rp
2 Cat Tembok mowileks( Exterior ) m2 222.45 72,625Rp 16,155,431Rp
3 Cat Plafond mowileks m2 679.31 69,975Rp 47,534,717Rp
Jumlah 159,784,952Rp
V. PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Railling Tangga m' 9.00 875,000Rp 7,875,000Rp
2 Coating Waterproofing KM/WC m2 22.10 125,000Rp 2,762,500Rp
3 Pekerjaan profil Plat Sunscreen m1 27.60 316,800Rp 8,743,680Rp
Jumlah 19,381,180Rp
VI. PEKERJAAN SITE AREA
1 Pekerjaan Dinding bata m2 112.00 164,600Rp 18,435,200Rp
2 Pekerjaan Plesteran m2 224.00 91,600Rp 20,518,400Rp
3 Pas.Batu Alam Andesit m2 222.61 314,187Rp 69,941,796Rp
4 Pasang Lantai Drop Off granit 60 x 60 m2 48.00 226,029Rp 10,849,368Rp
5 Pekerjaan Landsekap m1 94.00 250,000Rp 23,500,000Rp
6 Pasang Langit-langit Gypsum Waterproof m2 72.11 169,500Rp 12,221,798Rp
7 Pek.Waterproofing Membran pada plat kanopy m2 72.11 175,000Rp 12,618,375Rp
Jumlah 168,084,937Rp
JUMLAH LANTAI DASAR 2,327,333,402Rp
 HARGA SATUAN
( Rp)NO. VOLUME
    JUMLAH HARGA
( Rp)SATUANJENIS PEKERJAAN
LANTAI DASAR
C. m2 505.69
I. PEK. TEMBOK, PLASTERAN DAN ACIAN
1 Tembok pasangan trasram 1 : 2 (Batu Ringan) m3 26.27 2,282,150Rp 59,957,786Rp
2 Tembok pasangan 1 : 5 (Batu Ringan) m3 88.96 2,144,060Rp 190,730,432Rp
3 Pasang Kolom Praktis 12/12 m3 2.51 4,205,685Rp 10,574,101Rp
4 Pasang Ring Balok 12/12 m3 1.55 4,205,685Rp 6,532,203Rp
5 Plesteran Trasram 1 : 2 (semen PM) m2 350.24 104,870Rp 36,729,459Rp
6 Plesteran Biasa 1 : 5 (Semen PM) m2 1,270.74 100,050Rp 127,137,187Rp
7 Acian semen m2 1,620.97 25,500Rp 41,334,850Rp
Jumlah 472,996,017Rp
II. PEKERJAAN KERAMIK
1 Pasang Lantai Homogneous Tile 60/60 m2 143.00 472,775Rp 67,606,825Rp
2 Pasang Lantai Karpet + Foam Under Layer area Meeting Room m2 266.00 1,500,000Rp 399,000,000Rp
3 Pasang Lantai 60/60 Lobby meeting room m2 59.85 472,775Rp 28,295,584Rp
4 Pasang Lantai Homogneous Tile 30/60 (Tangga) m2 9.00 472,775Rp 4,254,975Rp
5 Pasang dinding Keramik 40 x 80 lobby lift m2 16.00 464,925Rp 7,438,800Rp
6 Pasang Lantai Rest Room Keramik 30/60 m2 20.78 363,400Rp 7,551,452Rp
7 Pasang Dinding Rest Room Keramik 30/60 m2 37.00 356,775Rp 13,200,675Rp
8 Pasang Meja Beton Lapis Granit m2 64.65 252,775Rp 16,341,904Rp
9 Plint Kayu Finish Duco m1 166.32 191,518Rp 31,853,191Rp
Jumlah 575,543,405Rp
III. PEK. KUSEN, PENGGANTUNG DAN KACA
1 Pintu Balkon kaca Tempered 12 mm bh 1.00 7,500,000Rp 7,500,000Rp
2 Pintu Rg. Meeting bh 8.00 3,721,724Rp 29,773,792Rp
3 Pintu Front Office bh 1.00 3,721,724Rp 3,721,724Rp
4 Partisi Pintu lipat Pembatas meeting room m2 57.20 950,000Rp 54,340,000Rp
5 Pintu Lavatory bh 2.00 2,791,136Rp 5,582,272Rp
6 Pintu tangga darurat bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
7 Pintu Pantry bh 2.00 2,791,136Rp 5,582,272Rp
8 Pintu Gudang dan Rg. Elektronik bh 3.00 2,024,373Rp 6,073,119Rp
9 Kaca Jendela Bulat 12 mm m2 60.96 1,454,411Rp 88,660,895Rp
10 Partisi Peredam Suara meeting room m2 169.03 1,000,000Rp 169,025,000Rp
11 Partisi dinding area lobby finish duco m2 80.07 1,200,000Rp 96,084,000Rp
Jumlah 469,134,210Rp
IV. PEK PLAFOND
1 Plafond Calciboard 3.5 mm m2 20.78 106,750Rp 2,218,265Rp
2 Plafond Gypsumboard 9  mm m2 726.75 101,750Rp 73,946,813Rp
3 List Tali Air plafond m1 131.49 26,934Rp 3,541,554Rp
4 Rangka/penggantung  Hollow Stell 4 x 4 m3 747.53 140,000Rp 104,654,200Rp
Jumlah 184,360,831Rp
V. PEKERJAAN PENGECATAN
1 Cat Tembok ( Interior ) m2 1,270.74 66,625Rp 84,662,819Rp
2 Cat Tembok ( Exterior ) m2 204.65 72,625Rp 14,862,997Rp
3 Cat Plafond / Ceiling m2 747.53 69,975Rp 52,308,412Rp
Jumlah 151,834,228Rp
VI . PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Railling Tangga m' 9.00 875,000Rp 7,875,000Rp
2 Coating Waterproofing KM/WC m2 22.45 175,000Rp 3,928,750Rp
3 Coating Waterproofing Balkon Drop Off m2 72.10 175,000Rp 12,617,500Rp
Jumlah 24,421,250Rp
 JUMLAH LANTAI 01 1,878,289,941Rp
D. m2 500.14
I. PEK. DINDING TEMBOK, PLASTERAN & ACIAN
1 Tembok pasangan trasram 1 : 2 (Batu Ringan) m3 66.67 2,282,150Rp 152,150,941Rp
2 Tembok pasangan 1 : 5 (Batu Ringan) m3 171.57 2,144,060Rp 367,856,374Rp
3 Pasang Kolom Praktis 12/12 m3 9.99 4,205,685Rp 42,005,709Rp
4 Pasang Ring Balok 12/12 m3 3.25 4,205,685Rp 13,680,925Rp
5 Plesteran Trasram 1 : 2 (semen PM) m2 642.30 104,870Rp 67,358,001Rp
6 Plesteran Biasa 1 : 5 (Semen PM) m2 2,060.90 100,050Rp 206,193,045Rp
7 Acian semen m2 2,703.20 25,500Rp 68,931,600Rp
Jumlah 918,176,595Rp
L A N T A I    01
L A N T A I    02
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp)
    JUMLAH HARGA
( Rp)
II. PEKERJAAN KERAMIK
1 Pasang Lantai Homogneous Tile 60/60 m2 143.00 472,775Rp 67,606,825Rp
2 Pasang Lantai Karpet + Foam Under Layer area Meeting Room m2 266.00 1,500,000Rp 399,000,000Rp
3 Pasang Lantai 60/60 Lobby meeting room m2 59.85 472,775Rp 28,295,584Rp
4 Pasang Lantai Homogneous Tile 30/60 (Tangga) m2 9.00 472,775Rp 4,254,975Rp
5 Pasang dinding Keramik 40 x 80 lobby lift m2 16.00 464,925Rp 7,438,800Rp
6 Pasang Lantai Rest Room Keramik 30/60 m2 20.78 363,400Rp 7,551,452Rp
7 Pasang Dinding Rest Room Keramik 30/60 m2 37.00 356,775Rp 13,200,675Rp
8 Pasang Meja Beton Lapis Granit bh 2.00 3,500,000Rp 7,000,000Rp
9 Plint Kayu Finish Duco m1 380.00 191,518Rp 72,776,650Rp
Jumlah 607,124,961Rp
III. KUSEN, PENGGANTUNG dan KACA
1 Pintu P1 Kamar Utama bh 12.00 11,727,819Rp 140,733,828Rp
2 Pintu P2 Kamar Mandi bh 12.00 3,655,596Rp 43,867,152Rp
3 Jendela Aluminium Kamar Depan bh 8.00 4,416,975Rp 35,335,800Rp
4 Jendela Aluminium Kamar Belakang bh 6.00 3,462,330Rp 20,773,980Rp
5 Jendela Aluminium Tangga bh 1.00 3,486,432Rp 3,486,432Rp
6 Jendela Aluminium Samping bh 2.00 3,486,432Rp 6,972,864Rp
7 Pintu tangga darurat bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
8 Pintu Shaft Utama bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
9 Pintu Shaft bh 8.00 2,076,416Rp 16,611,328Rp
Jumlah 273,363,656Rp
V. PEKERJAAN PLAFOND dan RANGKA
1 Plafond Calciboard 3.5 mm m2 20.78 106,750Rp 2,218,265Rp
2 Plafond Gypsumboard 9  mm m2 525.74 101,750Rp 53,494,045Rp
3 List Tali Air plafond m1 480.27 26,934Rp 12,935,599Rp
4 Rangka/penggantung  Hollow Stell 4 x 4 m3 546.52 140,000Rp 76,512,800Rp
Jumlah 145,160,709Rp
VI. PEK. PENGECATAN
1 Cat Tembok ( Interior ) m2 1,879.80 66,625Rp 125,241,675Rp
2 Cat Tembok ( Exterior ) m2 181.10 72,625Rp 13,152,388Rp
3 Cat Plafond / Ceiling m2 546.52 69,975Rp 38,242,737Rp
Jumlah 176,636,800Rp
VII . PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Railling Tangga m' 9.00 875,000Rp 7,875,000Rp
2 Coating Waterproofing KM/WC m2 20.78 175,000Rp 3,636,500Rp
Jumlah 11,511,500Rp
JUMLAH LANTAI 02 2,131,974,220Rp
E. m2 500.14
I. PEK. DINDING TEMBOK, PLASTERAN & ACIAN
1 Tembok pasangan trasram 1 : 2 (Batu Ringan) m3 54.72 2,282,150Rp 124,879,248Rp
2 Tembok pasangan 1 : 5 (Batu Ringan) m3 195.62 2,144,060Rp 419,421,017Rp
3 Pasang Kolom Praktis 12/12 m3 10.82 4,205,685Rp 45,518,297Rp
4 Pasang Ring Balok 12/12 m3 3.46 4,205,685Rp 14,534,847Rp
3 Plesteran Trasram 1 : 2 (semen PM) m2 716.30 104,870Rp 75,118,381Rp
4 Plesteran Biasa 1 : 5 (Semen PM) m2 2,114.90 100,050Rp 211,595,745Rp
5 Acian semen m2 2,831.20 25,500Rp 72,195,600Rp
Jumlah 963,263,136Rp
II. PEKERJAAN KERAMIK
1 Pasang Lantai Homogneous Tile 60/60 m2 155.97 472,775Rp 73,738,717Rp
2 Pasang Lantai Homogneous Tile 15/60 m2 119.35 457,400Rp 54,590,690Rp
3 Pasang Lantai Karpet + Foam Under Layer area Corridoor m2 49.00 1,500,000Rp 73,500,000Rp
4 Pasang Lantai Homogneous Tile 30/60 (Tangga) m2 9.00 472,775Rp 4,254,975Rp
5 Pasang dinding Keramik 40 x 80 lobby lift m2 16.00 464,925Rp 7,438,800Rp
6 Pasang Lantai KM Keramik 30/30 m2 58.25 363,400Rp 21,168,050Rp
7 Pasang Dinding KM Keramik 30/60 m2 227.20 356,775Rp 81,059,280Rp
8 Pasang Meja Beton Lapis Granit bh 7.00 3,500,000Rp 24,500,000Rp
9 Plint Kayu Finish Duco m1 418.00 191,518Rp 80,054,315Rp
Jumlah 420,304,827Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp)
    JUMLAH HARGA
( Rp)
L A N T A I    03
III. KUSEN, PENGGANTUNG dan KACA
1 Pintu P1 Kamar Utama bh 13.00 11,727,819Rp 152,461,647Rp
2 Pintu P2 Kamar Mandi bh 13.00 3,655,596Rp 47,522,748Rp
3 Jendela Aluminium Kamar Depan bh 7.00 4,416,975Rp 30,918,825Rp
4 Jendela Aluminium Kamar Belakang bh 6.00 3,462,330Rp 20,773,980Rp
5 Jendela Aluminium Tangga bh 1.00 3,486,432Rp 3,486,432Rp
6 Jendela Aluminium Samping bh 2.00 3,486,432Rp 6,972,864Rp
7 Pintu tangga darurat bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
8 Pintu Shaft Utama bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
9 Pintu Shaft bh 8.00 2,076,416Rp 16,611,328Rp
Jumlah 284,330,096Rp
V. PEKERJAAN PLAFOND dan RANGKA
1 Plafond Calciboard 3.5 mm m2 58.25 106,750Rp 6,218,188Rp
2 Plafond Gypsumboard 9  mm m2 525.24 101,750Rp 53,443,170Rp
3 List Tali Air plafond m1 418.00 26,934Rp 11,258,418Rp
4 Rangka/penggantung  Hollow Stell 4 x 4 m3 583.49 140,000Rp 81,688,600Rp
Jumlah 152,608,375Rp
VI. PEK. PENGECATAN
1 Cat Tembok ( Interior ) m2 2,631.99 66,625Rp 175,356,334Rp
2 Cat Tembok ( Exterior ) m2 199.21 72,625Rp 14,467,626Rp
3 Cat Plafond / Ceiling m2 583.49 69,975Rp 40,829,713Rp
Jumlah 230,653,673Rp
VII . PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Railling Tangga m' 9.00 875,000Rp 7,875,000Rp
2 Coating Waterproofing KM/WC m2 58.25 175,000Rp 10,193,750Rp
Jumlah 18,068,750Rp
JUMLAH LANTAI 03 2,069,228,856Rp
F. m2 500.14
I. PEK. DINDING TEMBOK, PLASTERAN & ACIAN
1 Tembok pasangan trasram 1 : 2 (Batu Ringan) m3 54.72 2,282,150Rp 124,879,248Rp
2 Tembok pasangan 1 : 5 (Batu Ringan) m3 195.62 2,144,060Rp 419,421,017Rp
3 Pasang Kolom Praktis 12/12 m3 10.82 4,205,685Rp 45,518,297Rp
4 Pasang Ring Balok 12/12 m3 3.46 4,205,685Rp 14,534,847Rp
5 Plesteran Trasram 1 : 2 (semen PM) m2 716.30 104,870Rp 75,118,381Rp
6 Plesteran Biasa 1 : 5 (Semen PM) m2 2,114.90 100,050Rp 211,595,745Rp
7 Acian semen m2 2,831.20 25,500Rp 72,195,600Rp
Jumlah 963,263,136Rp
II. PEKERJAAN KERAMIK
1 Pasang Lantai Homogneous Tile 60/60 m2 155.97 472,775Rp 73,738,717Rp
2 Pasang Lantai Homogneous Tile 15/60 m2 119.35 457,400Rp 54,590,690Rp
3 Pasang Lantai Karpet + Foam Under Layer area Corridoor m2 49.00 1,500,000Rp 73,500,000Rp
4 Pasang Lantai Homogneous Tile 30/60 (Tangga) m2 9.00 472,775Rp 4,254,975Rp
5 Pasang dinding Keramik 40 x 80 lobby lift m2 16.00 464,925Rp 7,438,800Rp
6 Pasang Lantai KM Keramik 30/30 m2 58.25 363,400Rp 21,168,050Rp
7 Pasang Dinding KM Keramik 30/60 m2 227.20 356,775Rp 81,059,280Rp
8 Pasang Meja Beton Lapis Granit bh 7.00 3,500,000Rp 24,500,000Rp
9 Plint Kayu Finish Duco m1 418.00 191,518Rp 80,054,315Rp
Jumlah 420,304,827Rp
III. KUSEN, PENGGANTUNG dan KACA
1 Pintu P1 Kamar Utama bh 13.00 11,727,819Rp 152,461,647Rp
2 Pintu P2 Kamar Mandi bh 13.00 3,655,596Rp 47,522,748Rp
3 Jendela Aluminium Kamar Depan bh 7.00 4,416,975Rp 30,918,825Rp
4 Jendela Aluminium Kamar Belakang bh 6.00 3,462,330Rp 20,773,980Rp
5 Jendela Aluminium Tangga bh 1.00 3,486,432Rp 3,486,432Rp
6 Jendela Aluminium Samping bh 2.00 3,486,432Rp 6,972,864Rp
7 Pintu tangga darurat bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
8 Pintu Shaft Utama bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
9 Pintu Shaft bh 8.00 2,076,416Rp 16,611,328Rp
Jumlah 284,330,096Rp
SATUAN     JUMLAH HARGA( Rp)
L A N T A I    04
JENIS PEKERJAANNO. VOLUME  HARGA SATUAN( Rp)
V. PEKERJAAN PLAFOND dan RANGKA
1 Plafond Calciboard 3.5 mm m2 58.25 106,750Rp 6,218,188Rp
2 Plafond Gypsumboard 9  mm m2 525.24 101,750Rp 53,443,170Rp
3 List Tali Air plafond m1 418.00 26,934Rp 11,258,418Rp
4 Rangka/penggantung  Hollow Stell 4 x 4 m3 583.49 140,000Rp 81,688,600Rp
Jumlah 152,608,375Rp
VI. PEK. PENGECATAN
1 Cat Tembok ( Interior ) m2 2,631.99 66,625Rp 175,356,334Rp
2 Cat Tembok ( Exterior ) m2 199.21 72,625Rp 14,467,626Rp
3 Cat Plafond / Ceiling m2 583.49 69,975Rp 40,829,713Rp
Jumlah 230,653,673Rp
VII . PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Railling Tangga m' 9.00 875,000Rp 7,875,000Rp
2 Coating Waterproofing KM/WC m2 58.25 175,000Rp 10,193,750Rp
Jumlah 18,068,750Rp
JUMLAH LANTAI 04 2,069,228,856Rp
G. m2 500.14
I. PEK. DINDING TEMBOK, PLASTERAN & ACIAN
1 Tembok pasangan trasram 1 : 2 (Batu Ringan) m3 66.67 2,282,150Rp 152,150,941Rp
2 Tembok pasangan 1 : 5 (Batu Ringan) m3 171.57 2,144,060Rp 367,856,374Rp
3 Pasang Kolom Praktis 12/12 m3 10.33 4,205,685Rp 43,459,194Rp
4 Pasang Ring Balok 12/12 m3 3.46 4,205,685Rp 14,534,847Rp
5 Plesteran Trasram 1 : 2 (semen PM) m2 642.30 104,870Rp 67,358,001Rp
6 Plesteran Biasa 1 : 5 (Semen PM) m2 2,040.90 100,050Rp 204,192,045Rp
7 Acian semen m2 2,683.20 25,500Rp 68,421,600Rp
Jumlah 917,973,002Rp
II. PEKERJAAN KERAMIK
1 Pasang Lantai Homogneous Tile 60/60 m2 275.32 472,775Rp 130,164,413Rp
2 Pasang Lantai Karpet + Foam Under Layer area Corridoor m2 49.00 500,000Rp 24,500,000Rp
3 Pasang Lantai Homogneous Tile 30/60 (Tangga) m2 9.00 472,775Rp 4,254,975Rp
4 Pasang dinding Keramik 40 x 80 lobby lift m2 16.00 464,925Rp 7,438,800Rp
5 Pasang Lantai KM Keramik 30/30 m2 53.80 363,400Rp 19,550,920Rp
6 Pasang Dinding KM Keramik 30/60 m2 227.20 356,775Rp 81,059,280Rp
7 Pasang Meja Beton Lapis Granit bh 10.00 3,500,000Rp 35,000,000Rp
8 Plint Kayu Finish Duco m1 380.00 191,518Rp 72,776,650Rp
Jumlah 374,745,038Rp
III. KUSEN, PENGGANTUNG dan KACA
1 Pintu P1 Kamar Utama bh 12.00 11,727,819Rp 140,733,828Rp
2 Pintu P2 Kamar Mandi bh 12.00 3,655,596Rp 43,867,152Rp
3 Jendela Aluminium Kamar Depan bh 8.00 4,416,975Rp 35,335,800Rp
4 Jendela Aluminium Kamar Belakang bh 6.00 3,462,330Rp 20,773,980Rp
5 Jendela Aluminium Tangga bh 1.00 3,486,432Rp 3,486,432Rp
6 Jendela Aluminium Samping bh 2.00 3,486,432Rp 6,972,864Rp
7 Pintu tangga darurat bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
8 Pintu Shaft Utama bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
9 Pintu Shaft bh 8.00 2,076,416Rp 16,611,328Rp
Jumlah 273,363,656Rp
V. PEKERJAAN PLAFOND dan RANGKA
1 Plafond Calciboard 3.5 mm m2 53.80 106,750Rp 5,743,150Rp
2 Plafond Gypsumboard 9  mm m2 525.40 101,750Rp 53,459,450Rp
3 List Tali Air plafond m1 480.27 26,934Rp 12,935,599Rp
4 Rangka/penggantung  Hollow Stell 4 x 4 m3 579.20 140,000Rp 81,088,000Rp
Jumlah 153,226,199Rp
VI. PEK. PENGECATAN
1 Cat Tembok ( Interior ) m2 1,859.80 66,625Rp 123,909,175Rp
2 Cat Tembok ( Exterior ) m2 181.10 72,625Rp 13,152,388Rp
3 Cat Plafond / Ceiling m2 579.20 69,975Rp 40,529,520Rp
Jumlah 177,591,083Rp
VII . PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Railling Tangga m' 9.00 875,000Rp 7,875,000Rp
2 Coating Waterproofing KM/WC m2 53.80 175,000Rp 9,415,000Rp
Jumlah 17,290,000Rp
JUMLAH LANTAI 05 1,914,188,977Rp
L A N T A I    05
SATUAN  HARGA SATUAN( Rp)NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME
    JUMLAH HARGA
( Rp)
H. m2 500.44
I. PEK. DINDING TEMBOK, PLASTERAN & ACIAN
1 Tembok pasangan trasram 1 : 2 (Batu Ringan) m3 36.95 2,282,150Rp 84,325,443Rp
2 Tembok pasangan 1 : 5 (Batu Ringan) m3 77.39 2,144,060Rp 165,933,092Rp
3 Pasang Kolom Praktis 12/12 m3 2.82 4,205,685Rp 11,867,097Rp
4 Pasang Ring Balok 12/12 m3 0.85 4,205,685Rp 3,554,981Rp
5 Plesteran Trasram 1 : 2 (semen PM) m2 245.96 104,870Rp 25,793,825Rp
6 Plesteran Biasa 1 : 5 (Semen PM) m2 839.83 100,050Rp 84,024,992Rp
7 Acian semen m2 1,085.79 25,500Rp 27,687,645Rp
Jumlah 403,187,074Rp
II. PEKERJAAN KERAMIK
1 Pasang Lantai Homogneous Tile 60/60 area Lounge & Resto m2 183.96 472,775Rp 86,970,271Rp
2 Pasang Lantai Homogneous Tile 60/60 area Pool Bar m2 68.96 472,775Rp 32,601,618Rp
3 Pasang Lantai Homogneous Tile 15/60 Area Kolam m2 97.85 457,400Rp 44,755,675Rp
4 Pasang Lantai Homogneous Tile 15/60 Area Lantai Kolam m2 40.26 457,400Rp 18,413,094Rp
Pasang Dinding Kolam Keramik 30/60 m2 40.18 356,775Rp 14,336,557Rp
Pasang Lantai Homogneous Tile 30/60 (Tangga) m2 9.00 472,775Rp 4,254,975Rp
Pasang Lantai KM Keramik 30/30 m2 22.37 363,400Rp 8,129,258Rp
5 Pasang Dinding KM Keramik 30/60 m2 83.17 356,775Rp 29,672,977Rp
6 Pasang dinding Keramik 40 x 80 lobby lift m2 16.00 464,925Rp 7,438,800Rp
7 Plint Kayu Finish Duco m1 79.70 191,518Rp 15,263,945Rp
Jumlah 261,837,171Rp
III. KUSEN, PENGGANTUNG dan KACA
1 Pintu Lounge & Resto bh 2.00 4,500,000Rp 9,000,000Rp
2 Curtain Wall m2 146.40 1,800,000Rp 263,520,000Rp
3 Pintu Lavatory bh 2.00 2,791,136Rp 5,582,272Rp
4 Jendela Aluminium Tangga bh 1.00 3,486,432Rp 3,486,432Rp
5 Partisi Peredam Suara Lounge & Resto m2 61.88 1,250,000Rp 77,343,750Rp
Jumlah 358,932,454Rp
V. PEKERJAAN PLAFOND dan RANGKA
1 Plafond Calciboard 3.5 mm m2 22.37 106,750Rp 2,387,998Rp
2 Finishing Langit-langit beton expose m2 350.76 101,750Rp 35,689,830Rp
3 List Tali Air plafond m1 19.83 26,934Rp 534,101Rp
4 Rangka/penggantung  Hollow Stell 4 x 4 m3 22.37 140,000Rp 3,131,800Rp
Jumlah 41,743,729Rp
VI. PEK. PENGECATAN
1 Cat Tembok ( Interior ) m2 846.69 66,625Rp 56,410,721Rp
2 Cat Tembok ( Exterior ) m2 239.10 72,625Rp 17,364,638Rp
3 Cat Plafond / Ceiling m2 373.13 69,975Rp 26,109,772Rp
Jumlah 99,885,131Rp
VII . PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Railling Tangga m' 9.00 875,000Rp 7,875,000Rp
2 Coating Waterproofing KM/WC m2 22.37 175,000Rp 3,914,750Rp
3 Coating Waterproofing KM/WC m2 80.44 175,000Rp 14,076,956Rp
Jumlah 25,866,706Rp
JUMLAH LANTAI 06 1,191,452,265Rp
I. m2 150.00
I. PEK. DINDING TEMBOK, PLASTERAN & ACIAN
1 Tembok pasangan trasram 1 : 2 (Batu Ringan) m3 41.40 2,282,150Rp 94,481,010Rp
2 Tembok pasangan 1 : 5 (Batu Ringan) m3 207.00 2,144,060Rp 443,820,420Rp
3 Pasang Kolom Praktis 12/12 m3 4.16 4,205,685Rp 17,493,294Rp
4 Pasang Ring Balok 12/12 m3 4.21 4,205,685Rp 17,711,317Rp
5 Plesteran Trasram 1 : 2 (semen PM) m2 82.80 104,870Rp 8,683,236Rp
6 Plesteran Biasa 1 : 5 (Semen PM) m2 414.00 100,050Rp 41,420,700Rp
7 Acian semen m2 496.80 25,500Rp 12,668,400Rp
Jumlah 636,278,378Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp)
    JUMLAH HARGA
( Rp)
 TOP FLOOR (LANTAI 07)
L A N T A I    06
II. PEKERJAAN KERAMIK
1 Pasang Lantai Homogneous Tile 60/60 m2 187.29 472,775Rp 88,545,557Rp
2 Pasang Lantai KM Keramik 30/30 m2 17.27 363,400Rp 6,276,281Rp
3 Pasang Dinding KM Keramik 30/60 m2 59.61 356,775Rp 21,268,250Rp
4 Pasang dinding Keramik 40 x 80 lobby lift m2 16.00 464,925Rp 7,438,800Rp
5 Plint Kayu Finish Duco m1 61.18 191,518Rp 11,717,041Rp
Jumlah 135,245,929Rp
III. KUSEN, PENGGANTUNG dan KACA
1 Pintu P3 Kamar Utama bh 4.00 3,721,724Rp 14,886,896Rp
2 Pintu P2 Kamar Mandi bh 2.00 3,655,596Rp 7,311,192Rp
3 Pas. Kaca 10 mm Area Balkon m2 24.20 850,000Rp 20,570,000Rp
4 Jendela Aluminium Samping bh 3.00 3,462,330Rp 10,386,990Rp
5 Jendela Aluminium Tangga bh 1.00 3,486,432Rp 3,486,432Rp
6 Pintu tangga darurat bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
7 Pintu Shaft Utama bh 1.00 2,791,136Rp 2,791,136Rp
Jumlah 62,223,782Rp
V. PEKERJAAN PLAFOND dan RANGKA
1 Plafond Gypsumboard 9  mm m2 145.92 101,750Rp 14,847,360Rp
2 Rangka/penggantung  Hollow Stell 4 x 4 m3 145.92 140,000Rp 20,428,800Rp
Jumlah 35,276,160Rp
VI. PEK. PENGECATAN
1 Cat Tembok ( Interior ) m2 423.30 66,625Rp 28,202,363Rp
2 Cat Tembok ( Exterior ) m2 73.50 72,625Rp 5,337,938Rp
3 Cat Plafond / Ceiling m2 145.92 69,975Rp 10,210,752Rp
Jumlah 43,751,052Rp
VII . PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pasang Railling Tangga & Balkon m' 23.00 875,000Rp 20,125,000Rp
2 Pek. Pemas. Aluminium Composite Panel m2 765.58 1,255,000Rp 960,806,665Rp
3 Pek. Pemas. Curtain Wall kaca Panasap hijau 8 mm m2 171.26 2,550,000Rp 436,713,000Rp
Jumlah 1,417,644,665Rp
JUMLAH TOP FLOOR 2,330,419,965Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp)
    JUMLAH HARGA
( Rp)
 P E K E R J A A N :   PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU INN
 L O K A S I :   JL. BONTO MANAI No. 12A - MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
REAL COST
Makassar, 6 Agustus 2015
PT. TATA BANGUN PRATAMA
SUBHANSYAH ARIFIN
Direktur Utama
2,327,333,402Rp
LANTAI 06 1,191,452,265Rp
1,878,289,941Rp
2,069,228,856Rp
1,021,816,246Rp
LANTAI 03
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
LANTAI SEMI BASEMENT
LANTAI DASAR
LANTAI 01
LANTAI 02
LANTAI 05
TOP FLOOR (07)
16,933,932,728Rp
2,330,419,965Rp
1,914,188,977Rp
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
ARSITEKTUR
NO. ITEM  PEKERJAAN
2,131,974,220Rp
LANTAI 04 2,069,228,856Rp
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
A. MAIN EQUIPMENT
A.1 DISTRIBUTION BOARD PANEL LIGHTING & RECEPTACLE
1 SDP.LIFT unit 1.00 10,000,000Rp 10,000,000Rp
2 PP-PL.BASEMENT unit 1.00 10,000,000Rp 10,000,000Rp
3 PP-PL. Lt. Dasar unit 1.00 12,500,000Rp 12,500,000Rp
4 PP-PL. Lt. 01 unit 1.00 12,500,000Rp 12,500,000Rp
5 PP-PL. Lt. 02 unit 1.00 12,500,000Rp 12,500,000Rp
6 PP-PL. Lt. 03 unit 1.00 12,500,000Rp 12,500,000Rp
7 PP-PL. Lt. 04 unit 1.00 12,500,000Rp 12,500,000Rp
8 PP-PL. Lt. 05 unit 1.00 12,500,000Rp 12,500,000Rp
9 PP-PL. Lt. 06 unit 1.00 12,500,000Rp 12,500,000Rp
10 PP-PL. Lt. 07 & RECEPTACLE 9 unit 1.00 10,000,000Rp 10,000,000Rp
11 PANEL LVMDP + ATS + Kap. Bank unit 1.00 175,000,000Rp 175,000,000Rp
( A ) = TOTAL INSTALLATION PANEL 292,500,000Rp
B. CABLE
CABLE FROM LVMDP BASEMENT To   :
1 SDP-LIFT
NYY 4x25 mm2 + BCC 1 x16 mm2 m 25.00 263,840Rp 6,596,000Rp
CABLE FROM SDP  AC  BASEMENT to :
1 PP-IU.AC  LT. Dasar
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 30.00 170,570Rp 5,117,100Rp
2 PP-IU.AC  LT.1
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 35.00 170,570Rp 5,969,950Rp
3 PP-IU.AC  LT.2
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 39.00 170,570Rp 6,652,230Rp
4 PP-IU.AC  LT.3
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 43.00 170,570Rp 7,334,510Rp
5 PP-IU.AC  LT.4
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 47.00 170,570Rp 8,016,790Rp
6 PP-IU.AC  LT.5
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 51.00 170,570Rp 8,699,070Rp
7 PP-IU.AC  LT.6
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 55.00 170,570Rp 9,381,350Rp
8 PP-IU.AC  LT.7
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 59.00 170,570Rp 10,063,630Rp
CABLE FROM SDP LIGHTING  BASEMENT to :
1 PP-PL. Dasar
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 30.00 170,570Rp 5,117,100Rp
2 PP-PL.  01
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 34.00 170,570Rp 5,799,380Rp
3 PP-PL. 02
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 38.00 170,570Rp 6,481,660Rp
4 PP-PL. 03
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 42.00 170,570Rp 7,163,940Rp
5 PP-PL. 04
NYY 4x16 mm2 + BCC 16 mm2 m 46.00 170,570Rp 7,846,220Rp
6 PP-PL. 05
NYY 4x25 mm2 + BCC 16 mm2 m 50.00 170,570Rp 8,528,500Rp
7 PP-PL. 06
NYY 4x25 mm2 + BCC 16 mm2 m 54.00 170,570Rp 9,210,780Rp
8 PP-PL. 07
NYY 4x25 mm2 + BCC 16 mm2 m 58.00 170,570Rp 9,893,060Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
C. LADDER CABLE & TRAY CABLE ELECTRIC
C.1 Instalasi Cable Tray Lt. Basement
1 Cable Tray 500x50x2 mm m 25.00 530,000Rp 13,250,000Rp
2 Tee Cable Tray 300x50x2 mm nos 2.00 350,000Rp 700,000Rp
3 Accessories Cable Tray lot 1.00 2,092,500Rp 2,092,500Rp
C.2 Instalasi Cable Tray Lt. Dasar
1 Cable Tray 300x50x2 mm m 32.00 230,000Rp 7,360,000Rp
2 Tee Cable Tray 300x50x2 mm nos 2.00 350,000Rp 700,000Rp
3 Accessories Cable Tray lot 1.00 1,209,000Rp 1,209,000Rp
C.3 Instalasi Cable Tray Lt. 01
1 Cable Tray 300x50x2 mm m 32.00 230,000Rp 7,360,000Rp
2 Tee Cable Tray 300x50x2 mm nos 2.00 350,000Rp 700,000Rp
3 Accessories Cable Tray lot 1.00 1,209,000Rp 1,209,000Rp
C.4 Instalasi Cable Tray Lt. 02
1 Cable Tray 300x50x2 mm m 32.00 230,000Rp 7,360,000Rp
2 Tee Cable Tray 300x50x2 mm nos 2.00 350,000Rp 700,000Rp
3 Accessories Cable Tray lot 1.00 1,209,000Rp 1,209,000Rp
C.5 Instalasi Cable Tray Lt. 03
1 Cable Tray 300x50x2 mm m 32.00 230,000Rp 7,360,000Rp
2 Tee Cable Tray 300x50x2 mm nos 2.00 350,000Rp 700,000Rp
3 Accessories Cable Tray lot 1.00 1,209,000Rp 1,209,000Rp
C.6 Instalasi Cable Tray Lt. 04
1 Cable Tray 300x50x2 mm m 32.00 230,000Rp 7,360,000Rp
2 Tee Cable Tray 300x50x2 mm nos 2.00 350,000Rp 700,000Rp
3 Accessories Cable Tray lot 1.00 1,209,000Rp 1,209,000Rp
C.7 Instalasi Cable Tray Lt. 05
1 Cable Tray 300x50x2 mm m 32.00 230,000Rp 7,360,000Rp
2 Tee Cable Tray 300x50x2 mm nos 2.00 350,000Rp 700,000Rp
3 Accessories Cable Tray lot 1.00 1,209,000Rp 1,209,000Rp
C.8 Instalasi Cable Tray Lt. 06
1 Cable Tray 300x50x2 mm m 32.00 230,000Rp 7,360,000Rp
2 Tee Cable Tray 300x50x2 mm nos 2.00 350,000Rp 700,000Rp
3 Accessories Cable Tray lot 1.00 1,209,000Rp 1,209,000Rp
C.9 Instalasi Cable Tray Lt. 07
1 Cable Tray 300x50x2 mm m 19.00 230,000Rp 4,370,000Rp
2 Tee Cable Tray 300x50x2 mm nos 2.00 350,000Rp 700,000Rp
3 Accessories Cable Tray lot 1.00 760,500Rp 760,500Rp
C.10 TESTING & COMMISSIONING ELECTRICAL INSTALLATION
Continiue, Megger, Grounding & Function Test - EL Lot 1.00 3,219,409Rp 3,219,409Rp
( B-C ) = TOTAL INSTALLATION CABLE & ELECTRIC TRAY CABLE 217,846,679Rp
D. ARMATURE & INSTALLATION
D.1 BASEMENT
1 Weather proof PRD 2x36 W (for pump room) nos 4.00 559,470Rp 2,237,880Rp
2 Weather proof PRD 2x36 W (for power house) nos 2.00 559,470Rp 1,118,940Rp
3 Weather proof PRD 2x36 W (for parking area) nos 28.00 559,470Rp 15,665,160Rp
4 Weather proof PRD 2x36 W (for kitchen, etc) nos 10.00 559,470Rp 5,594,700Rp
5 Down Light PLC 1x18 W ( Artolite, Philips, Interlight) nos 6.00 179,680Rp 1,078,080Rp
Switch Fixtures & Installation
1 Double Switch nos 12.00 46,740Rp 560,880Rp
2 Single Switch nos 4.00 32,730Rp 130,920Rp
3 Socket Outlet 200 VA nos 4.00 33,490Rp 133,960Rp
4 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Switch nos 70.00 350,000Rp 24,500,000Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
D.2 Lantai Dasar
Lighting Fixtures & Installation
1 TL RM 2x36 W,  ( Philips, Interlight) nos 12.00 639,370Rp 7,672,440Rp
2 LED Phospor (indirect Light) Include Adapter m 97.00 250,000Rp 24,250,000Rp
3 Down Light PLC 1x18 W ( Artolite, Philips, Interlight) nos 44.00 179,680Rp 7,905,920Rp
4 Flood Light 250 W (for Ornamen) nos 4.00 2,516,770Rp 10,067,080Rp
5 Ceilling decorative light PLC 18 W nos 4.00 1,089,190Rp 4,356,760Rp
6 Wall Light nos 8.00 1,421,620Rp 11,372,960Rp
7 Exit Lamp (LP Exit Sign Set + LED) nos 1.00 1,210,050Rp 1,210,050Rp
8 Battery PNE UT8 for emergency light nos 9.00 744,370Rp 6,699,330Rp
9 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Lamp point 82.00 350,000Rp 28,700,000Rp
Switch Fixtures & Installation
10 Double Switch nos 32.00 46,740Rp 1,495,680Rp
11 Single Switch nos 20.00 32,730Rp 654,600Rp
12 Hotel Switch nos 2.00 38,110Rp 76,220Rp
13 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Switch point 54.00 350,000Rp 18,900,000Rp
Socket Outlet Fixtures & Installation
14 Socket Outlet 200 VA nos 22.00 33,490Rp 736,780Rp
15 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 22.00 350,000Rp 7,700,000Rp
D.3 Lantai 01
Lighting Fixtures & Instalation
1 TL RM 2x36 W,  ( Philips, Interlight) nos 10.00 639,370Rp 6,393,700Rp
2 LED Phospor (indirect Light) Include Adapter m 278.40 250,000Rp 69,600,000Rp
3 Down Light PLC 1x18 W ( Artolite, Philips, Interlight) nos 5.00 179,680Rp 898,400Rp
4 Ceilling decorative light PLC 18 W nos 15.00 1,089,190Rp 16,337,850Rp
5 Exit Lamp (LP Exit Sign Set + LED) nos 1.00 1,210,050Rp 1,210,050Rp
6 Battery PNE UT8 for emergency light nos 9.00 744,370Rp 6,699,330Rp
7 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Lamp point 40.00 350,000Rp 14,000,000Rp
Switch Fixtures & Installation
8 Double Switch nos 19.00 46,740Rp 888,060Rp
9 Single Switch nos 5.00 32,730Rp 163,650Rp
10 Hotel Switch nos - 38,110Rp -Rp
11 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Switch point 24.00 350,000Rp 8,400,000Rp
Socket Outlet Fixtures & Installation
12 Socket Outlet 200 VA nos 16.00 33,490Rp 535,840Rp
13 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 16.00 350,000Rp 5,600,000Rp
D.4 Lantai 02
Lighting Fixtures & Instalation
1 LED Phospor (indirect Light) Include Adapter m 50.00 250,000Rp 12,500,000Rp
2 Down Light PLC 1x18 W ( Artolite, Philips, Interlight) nos 60.00 179,680Rp 10,780,800Rp
3 Ceilling decorative light PLC 18 W nos 24.00 1,089,190Rp 26,140,560Rp
4 Exit Lamp (LP Exit Sign Set + LED) nos 1.00 1,210,050Rp 1,210,050Rp
5 Battery PNE UT8 for emergency light nos 15.00 744,370Rp 11,165,550Rp
6 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Lamp point 85.00 350,000Rp 29,750,000Rp
Switch Fixtures & Installation
7 Double Switch nos 36.00 46,740Rp 1,682,640Rp
8 Single Switch nos 24.00 32,730Rp 785,520Rp
9 Hotel Switch nos 12.00 38,110Rp 457,320Rp
10 Key Tag nos 12.00 38,110Rp 457,320Rp
11 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Switch point 84.00 350,000Rp 29,400,000Rp
Socket Outlet Fixtures & Installation
12 Socket Outlet 200 VA nos 39.00 33,490Rp 1,306,110Rp
13 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 39.00 350,000Rp 13,650,000Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
D.5 Lantai 03
Lighting Fixtures & Instalation
1 LED Phospor (indirect Light) Include Adapter m 50.00 250,000Rp 12,500,000Rp
2 Down Light PLC 1x18 W ( Artolite, Philips, Interlight) nos 65.00 179,680Rp 11,679,200Rp
3 Ceilling decorative light PLC 18 W nos 26.00 1,089,190Rp 28,318,940Rp
4 Exit Lamp (LP Exit Sign Set + LED) nos 1.00 1,210,050Rp 1,210,050Rp
5 Battery PNE UT8 for emergency light nos 16.00 744,370Rp 11,909,920Rp
6 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Lamp point 92.00 350,000Rp 32,200,000Rp
Switch Fixtures & Installation
7 Double Switch nos 39.00 46,740Rp 1,822,860Rp
8 Single Switch nos 26.00 32,730Rp 850,980Rp
9 Hotel Switch nos 13.00 38,110Rp 495,430Rp
10 Key Tag nos 13.00 38,110Rp 495,430Rp
11 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Switch point 91.00 350,000Rp 31,850,000Rp
Socket Outlet Fixtures & Installation
12 Socket Outlet 200 VA nos 42.00 33,490Rp 1,406,580Rp
13 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 42.00 350,000Rp 14,700,000Rp
D.6 Lantai 04
Lighting Fixtures & Instalation
1 LED Phospor (indirect Light) Include Adapter m 50.00 179,680Rp 8,984,000Rp
2 Down Light PLC 1x18 W ( Artolite, Philips, Interlight) nos 65.00 179,680Rp 11,679,200Rp
3 Ceilling decorative light PLC 18 W nos 26.00 1,089,190Rp 28,318,940Rp
4 Exit Lamp (LP Exit Sign Set + LED) nos 1.00 1,210,050Rp 1,210,050Rp
5 Battery PNE UT8 for emergency light nos 16.00 744,370Rp 11,909,920Rp
6 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Lamp point 92.00 350,000Rp 32,200,000Rp
Switch Fixtures & Installation
7 Double Switch nos 39.00 46,740Rp 1,822,860Rp
8 Single Switch nos 26.00 32,730Rp 850,980Rp
9 Hotel Switch nos 13.00 38,110Rp 495,430Rp
10 Key Tag nos 13.00 38,110Rp 495,430Rp
11 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Switch point 91.00 350,000Rp 31,850,000Rp
Socket Outlet Fixtures & Installation
12 Socket Outlet 200 VA nos 42.00 33,490Rp 1,406,580Rp
13 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 42.00 350,000Rp 14,700,000Rp
D.7 Lantai 05
Lighting Fixtures & Instalation
1 LED Phospor (indirect Light) Include Adapter m 50.00 250,000Rp 12,500,000Rp
2 Down Light PLC 1x18 W ( Artolite, Philips, Interlight) nos 60.00 179,680Rp 10,780,800Rp
3 Ceilling decorative light PLC 18 W nos 24.00 1,089,190Rp 26,140,560Rp
4 Exit Lamp (LP Exit Sign Set + LED) nos 1.00 1,210,050Rp 1,210,050Rp
5 Battery PNE UT8 for emergency light nos 15.00 744,370Rp 11,165,550Rp
6 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Lamp point 85.00 350,000Rp 29,750,000Rp
Switch Fixtures & Installation
7 Double Switch nos 36.00 46,740Rp 1,682,640Rp
8 Single Switch nos 24.00 32,730Rp 785,520Rp
9 Hotel Switch nos 12.00 38,110Rp 457,320Rp
10 Key Tag nos 10.00 38,110Rp 381,100Rp
11 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Switch point 82.00 350,000Rp 28,700,000Rp
Socket Outlet Fixtures & Installation
12 Socket Outlet 200 VA nos 39.00 33,490Rp 1,306,110Rp
13 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 39.00 350,000Rp 13,650,000Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
D.8 Lantai 06
Lighting Fixtures & Instalation
1 TL RM 2x36 W,  ( Philips, Interlight) nos 30.00 639,370Rp 19,181,100Rp
2 Wall Lamp pool area nos 10.00 890,000Rp 8,900,000Rp
3 Down Light PLC 1x18 W ( Artolite, Philips, Interlight) nos 5.00 179,680Rp 898,400Rp
4 Ceilling decorative light PLC 18 W nos 15.00 1,089,190Rp 16,337,850Rp
5 Exit Lamp (LP Exit Sign Set + LED) nos 1.00 1,210,050Rp 1,210,050Rp
6 Battery PNE UT8 for emergency light nos 5.00 744,370Rp 3,721,850Rp
7 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Lamp point 61.00 350,000Rp 21,350,000Rp
Switch Fixtures & Installation
8 Double Switch nos 8.00 46,740Rp 373,920Rp
9 Single Switch nos 5.00 32,730Rp 163,650Rp
10 Hotel Switch nos - 38,110Rp -Rp
11 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Switch point 13.00 350,000Rp 4,550,000Rp
Socket Outlet Fixtures & Installation
12 Socket Outlet 200 VA nos 20.00 33,490Rp 669,800Rp
13 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 20.00 350,000Rp 7,000,000Rp
D.9 Lantai 07
Lighting Fixtures & Instalation
1 Down Light PLC 1x18 W ( Artolite, Philips, Interlight) nos 28.00 179,680Rp 5,031,040Rp
2 LED Phospor (indirect Light) Include Adapter m 12.00 250,000Rp 3,000,000Rp
3 Weather proof PRD 2x36 W nos 6.00 559,470Rp 3,356,820Rp
4 Exit Lamp (LP Exit Sign Set + LED) nos 1.00 1,210,050Rp 1,210,050Rp
5 Battery PNE UT8 for emergency light nos 4.00 744,370Rp 2,977,480Rp
6 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Lamp point 47.00 350,000Rp 16,450,000Rp
Switch Fixtures & Installation
7 Double Switch nos 6.00 46,740Rp 280,440Rp
8 Single Switch nos 4.00 32,730Rp 130,920Rp
9 Hotel Switch nos 2.00 38,110Rp 76,220Rp
10 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Switch point 12.00 350,000Rp 4,200,000Rp
Socket Outlet Fixtures & Installation
11 Socket Outlet 200 VA nos 13.00 33,490Rp 435,370Rp
12 Installation Cable NYM 3 x 2.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 13.00 350,000Rp 4,550,000Rp
D.10 TESTING & COMMISSIONING ELECTRICAL INSTALLATION
1 Continue, Megger, Grounding & Function Test - EL Lot 1.00 4,729,258Rp 4,729,258Rp
2 Pengadaan Genset 250 kVA Set 1.00 750,000,000Rp 750,000,000Rp
( D ) = TOTAL ELECTRICAL ARMATURE & LIGHTNING PROTECTION INSTALATON 1,767,487,738Rp
E. PLN REGISTRATION & MATERIAL SUPPORT
1 BP PLN (Biaya Penyambungan) VA 250,000 2,250Rp 562,500,000Rp
2 SLO (Sertifikat Layak Operasi) VA 250,000 750Rp 187,500,000Rp
3 Biaya Gambar (SJI) VA 250,000 375Rp 93,750,000Rp
5 Terminal Kabel TM nos 4 7,930,000Rp 31,720,000Rp
6 Pentanahan Cu-Rod 1" dengan kedalaman 12 m set 3 7,125,000Rp 21,375,000Rp
7 Earthing belt menggunakan Cu-Stripe 25x5 lengkap dengan claim set 1 3,400,000Rp 3,400,000Rp
8 Pipa paralon tipe AW penampang 10 mm btg 14 398,250Rp 5,575,500Rp
9 Kabel NYY 4 x 300 mm dari PLN ke panel LVMDP m 20 1,939,940Rp 38,798,800Rp
10 Incoming Load Break  Switch (LBS)  SM6 IM /Scheneider Electric Inc. accessoriesunit 1 75,219,680Rp 75,219,680Rp
11 Out going LBS-Fuse SM6 QM Manual /Scheneider Electric inc. accessoriesunit 1 203,355,100Rp 203,355,100Rp
( E ) = TOTAL PLN REGISTRATION & MATERIAL SUPPORT 1,223,194,080Rp
GRAND TOTAL 3,501,028,497Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I. SEMI BASEMENT
Main Equipment
1 Pemasangan Unit IU-OU - B.1, AC Split Wall, kap 4.500 BTUH Unit 1.00 3,036,000Rp 3,036,000Rp
2 Pemasangan Unit IU-OU - B.2-3, AC Split Wall Mounted, kap 9.000 BTUH Unit 2.00 3,488,000Rp 6,976,000Rp
3 Tranking AC m' 30.00 150,000Rp 4,500,000Rp
14,512,000Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 3/8" m' 45.00 280,000Rp 12,600,000Rp
1 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
14,200,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemasangan kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 45.00 36,800Rp 1,656,000Rp
2 Panel Distribution AC set 1.00 5,750,000Rp 5,750,000Rp
Jumlah 7,406,000Rp
Total Lantai Basement 36,118,000Rp
 II. LANTAI DASAR
Main Equipment
1 Pemas. Unit IU-OU - D.1, AC Split Duct, kap 125.000 BTUH Unit 1.00 55,440,000Rp 55,440,000Rp
2 Pemas. Unit IU-OU - D.2-3, AC Split Duct, kap 100.000 BTUH Unit 2.00 45,280,000Rp 90,560,000Rp
3 Pemas. Unit IU-OU - D.4-5, AC Split Wall Mounted,  kap 9.000 BTUH Unit 2.00 3,488,000Rp 6,976,000Rp
4 Tranking AC m' 30.00 150,000Rp 4,500,000Rp
157,476,000Rp
Instalasi Ducting dan Grille
1 Ducting Supply dan Return, bahan PU m2 196.00 750,000Rp 147,000,000Rp
2 Plenum Return bh 3.00 1,280,000Rp 3,840,000Rp
3 Flexible Duct, dia 8" m' 77.00 258,944Rp 19,938,688Rp
4 Supply Air Diffuser ( SAD ) c/w OBD, 10" x 10" (type Natural) bh 22.00 752,000Rp 16,544,000Rp
5 Supply linier grille 1200 x 150 bh 9.00 712,000Rp 6,408,000Rp
6 Return Air Grille ( RAG ), 14" x 12" bh 16.00 337,360Rp 5,397,760Rp
7 Return Air Grille ( RAG ), 12" x 10" bh 1.00 322,240Rp 322,240Rp
8 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
201,050,688Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 3/8" m' 30.00 280,000Rp 8,400,000Rp
2 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 5/8" & 1 1/8" m' 45.00 416,000Rp 18,720,000Rp
3 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
28,720,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemas. kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 75.00 36,800Rp 2,760,000Rp
1 Pengadaan dan pemasangan kabel thermostat bh 4.00 136,000Rp 544,000Rp
2 Panel Distribution AC set 1.00 2,350,000Rp 2,350,000Rp
Jumlah 5,654,000Rp
Total Lantai Dasar 392,900,688Rp
III. LANTAI MEZANINE
Main Equipment
1 Pemasangan Unit IU-OU - B.2-3, AC Split Wall Mounted, kap 9.000 BTUH Unit 5.00 3,488,000Rp 17,440,000Rp
2 Tranking AC m' 0.00 150,000Rp -Rp
17,440,000Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 3/8" m' 46.00 256,000Rp 11,776,000Rp
1 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
13,376,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemasangan kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 46.00 36,800Rp 1,692,800Rp
2 Panel Distribution AC set 0.00 5,750,000Rp -Rp
Jumlah 1,692,800Rp
Total Lantai Mezanine 32,508,800Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB ) INSTALASI AC
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
PEKERJAAN INSTALASI AC
 IV. LANTAI 01
Main Equipment
1 Pemas. Unit IU-OU - 1.1 - 4, AC Split duct Type, kap 28.500 BTUH Unit 4.00 18,608,000Rp 74,432,000Rp
2 Pemas. Unit IU-OU - 1.5 - 6, AC Split duct Type, kap 30.000 BTUH Unit 2.00 27,600,000Rp 55,200,000Rp
3 Pemas. Unit IU-OU - 1.7 - 8, AC Split duct type, kap 23.000 BTUH Unit 2.00 14,640,000Rp 29,280,000Rp
4 Pemas. Unit IU-OU - 1.9 - 10, AC Split duct, kap 18.000 BTUH Unit 2.00 13,280,000Rp 26,560,000Rp
4 Tranking AC m' 30.00 150,000Rp 4,500,000Rp
189,972,000Rp
Instalasi Ducting dan Grille
1 Ducting Supply dan Return, bahan PU m2 196.00 750,000Rp 147,000,000Rp
2 Plenum Return bh 3.00 1,280,000Rp 3,840,000Rp
3 Flexible Duct, dia 8" m' 77.00 258,944Rp 19,938,688Rp
4 Supply Air Diffuser ( SAD ) c/w OBD, 10" x 10" (type Natural) bh 22.00 560,000Rp 12,320,000Rp
5 Return Air Grille ( RAG ), 12" x 10" bh 16.00 408,000Rp 6,528,000Rp
6 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
191,226,688Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 3/8" & 5/8" m' 30.00 344,000Rp 10,320,000Rp
2 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 3/8" & 3/4" m' 35.00 344,000Rp 12,040,000Rp
3 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 3/8" & 7/8" m' 90.00 344,000Rp 30,960,000Rp
4 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
54,920,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemas. kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 451.00 36,800Rp 16,596,800Rp
1 Pengadaan dan pemasangan kabel thermostat bh 10.00 136,000Rp 1,360,000Rp
2 Panel Distribution AC set 1.00 2,350,000Rp 2,350,000Rp
Jumlah 20,306,800Rp
Total Lantai 01 456,425,488Rp
 V. LANTAI 02
Main Equipment
1 Pemas. Unit IU-OU - 2.1 - 7, AC Split Wall Mounted, kap 9.000 BTUH Unit 7.00 3,488,000Rp 24,416,000Rp
2 Pemas. Unit IU-OU - 2.8 - 9, AC ceiling Concealed, kap 18.000 BTUH Unit 2.00 7,408,000Rp 14,816,000Rp
3 Pemas. Unit IU-OU - 2.10 - 14, AC Ceiling Concealed, kap 9.000 BTUH Unit 4.00 6,624,000Rp 26,496,000Rp
4 Tranking AC m' 30.00 150,000Rp 4,500,000Rp
70,228,000Rp
Instalasi Ducting dan Grille
1 Ducting Supply dan Return, bahan PU m2 24.00 750,000Rp 18,000,000Rp
2 Supply linier grille 1200 x 150 bh 6.00 712,000Rp 4,272,000Rp
3 Return Air Grille ( RAG ), 14" x 12" bh 6.00 337,360Rp 2,024,160Rp
4 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
25,896,160Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 3/8" & 5/8" m' 24.00 280,000Rp 6,720,000Rp
2 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 3/8" & 3/4" m' 110.00 280,000Rp 30,800,000Rp
3 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
39,120,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemas. kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 134.00 36,800Rp 4,931,200Rp
2 Pengadaan dan pemasangan kabel thermostat bh 6.00 136,000Rp 816,000Rp
3 Panel Distribution AC set 1.00 2,350,000Rp 2,350,000Rp
Jumlah 8,097,200Rp
Total Lantai 02 143,341,360Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
 VI. LANTAI 03
Main Equipment
1 Pemas. Unit IU-OU - 2.1 - 7, AC Split Wall Mounted, kap 9.000 BTUH Unit 7.00 3,488,000Rp 24,416,000Rp
2 Pemas. Unit IU-OU - 2.8 - 9, AC ceiling Concealed, kap 18.000 BTUH Unit 1.00 6,944,000Rp 6,944,000Rp
3 Pemas. Unit IU-OU - 2.10 - 14, AC Ceiling Concealed, kap 9.000 BTUH Unit 6.00 6,624,000Rp 39,744,000Rp
4 Tranking AC m' 30.00 150,000Rp 4,500,000Rp
75,604,000Rp
Instalasi Ducting dan Grille
1 Ducting Supply dan Return, bahan PU m2 28.00 750,000Rp 21,000,000Rp
2 Supply linier grille 1200 x 150 bh 7.00 712,000Rp 4,984,000Rp
3 Return Air Grille ( RAG ), 14" x 12" bh 7.00 337,360Rp 2,361,520Rp
4 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
29,945,520Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 3/8" m' 117.00 280,000Rp 32,760,000Rp
2 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 1/2" m' 9.00 280,000Rp 2,520,000Rp
3 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
36,880,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemas. kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 117.00 36,800Rp 4,305,600Rp
2 Pengadaan dan pemasangan kabel thermostat bh 7.00 136,000Rp 952,000Rp
3 Panel Distribution AC set 1.00 2,350,000Rp 2,350,000Rp
Jumlah 7,607,600Rp
Total Lantai 03 150,037,120Rp
 VII. LANTAI 04
Main Equipment
1 Pemas. Unit IU-OU - 4.1 - 7, AC Split Wall Mounted, kap 9.000 BTUH Unit 7.00 3,488,000Rp 24,416,000Rp
2 Pemas. Unit IU-OU - 4.8 , AC ceiling Concealed, kap 12.000 BTUH Unit 1.00 6,944,000Rp 6,944,000Rp
3 Pemas. Unit IU-OU - 4.9 - 14, AC Ceiling Concealed, kap 9.000 BTUH Unit 6.00 6,624,000Rp 39,744,000Rp
4 Tranking AC m' 30.00 150,000Rp 4,500,000Rp
75,604,000Rp
Instalasi Ducting dan Grille
1 Ducting Supply dan Return, bahan PU m2 28.00 750,000Rp 21,000,000Rp
2 Supply linier grille 1200 x 150 bh 7.00 712,000Rp 4,984,000Rp
3 Return Air Grille ( RAG ), 14" x 12" bh 7.00 337,360Rp 2,361,520Rp
4 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
29,945,520Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 3/8" m' 117.00 280,000Rp 32,760,000Rp
2 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 1/2" m' 9.00 280,000Rp 2,520,000Rp
3 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
36,880,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemas. kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 117.00 36,800Rp 4,305,600Rp
2 Pengadaan dan pemasangan kabel thermostat bh 7.00 136,000Rp 952,000Rp
3 Panel Distribution AC set 1.00 2,350,000Rp 2,350,000Rp
Jumlah 7,607,600Rp
Total Lantai 04 150,037,120Rp
 VIII. LANTAI 05
Main Equipment
1 Pemas. Unit IU-OU - 2.13 , AC Split Wall Mounted, kap 9.000 BTUH Unit 1.00 3,488,000Rp 3,488,000Rp
2 Pemas. Unit IU-OU - 5.1  1 - 12, AC ceiling Concealed, kap 18.000 BTUH Unit 2.00 7,408,000Rp 14,816,000Rp
3 Pemas. Unit IU-OU - 5.1 - 10, AC Ceiling Concealed, kap 9.000 BTUH Unit 10.00 6,624,000Rp 66,240,000Rp
4 Tranking AC m' 30.00 150,000Rp 4,500,000Rp
89,044,000Rp
Instalasi Ducting dan Grille
1 Ducting Supply dan Return, bahan PU m2 48.00 750,000Rp 36,000,000Rp
2 Supply linier grille 1200 x 150 bh 12.00 712,000Rp 8,544,000Rp
3 Return Air Grille ( RAG ), 14" x 12" bh 12.00 337,360Rp 4,048,320Rp
4 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
50,192,320Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 3/8" m' 120.00 280,000Rp 33,600,000Rp
2 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 5/8" m' 20.00 280,000Rp 5,600,000Rp
3 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
40,800,000Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemas. kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 140.00 36,800Rp 5,152,000Rp
2 Pengadaan dan pemasangan kabel thermostat bh 12.00 136,000Rp 1,632,000Rp
3 Panel Distribution AC set 1.00 2,350,000Rp 2,350,000Rp
Jumlah 9,134,000Rp
Total Lantai 05 189,170,320Rp
 IX. LANTAI 06
Main Equipment
1 Pemasangan Unit IU-OU - 6.1, AC Split Duct, kap 50.000 BTUH Unit 2.00 31,840,000Rp 63,680,000Rp
1 Tranking AC m' 30.00 150,000Rp 4,500,000Rp
68,180,000Rp
Instalasi Ducting dan Grille
1 Ducting Supply dan Return, bahan PU m2 98.00 750,000Rp 73,500,000Rp
2 Plenum Return bh 1.00 1,280,000Rp 1,280,000Rp
3 Flexible Duct, dia 8" m' 32.00 258,944Rp 8,286,208Rp
4 Supply Air Diffuser ( SAD ) c/w OBD, 10" x 10" (type Natural) bh 16.00 560,000Rp 8,960,000Rp
5 Return Air Grille ( RAG ), 14" x 12" bh 10.00 384,736Rp 3,847,360Rp
6 Alat Bantu Ls 1.00 2,312,000Rp 2,312,000Rp
98,185,568Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 5/8" & 1 1/8" m' 32.00 416,000Rp 13,312,000Rp
2 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
14,912,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemas. kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 32.00 36,800Rp 1,177,600Rp
2 Pengadaan dan pemasangan kabel thermostat bh 2.00 136,000Rp 272,000Rp
3 Panel Distribution AC set 1.00 2,350,000Rp 2,350,000Rp
Jumlah 3,799,600Rp
Total Lantai 06 185,077,168Rp
 X. LANTAI 07
Main Equipment
1 Pemasangan Unit IU-OU - 7.1-2, AC Split Wall Mounted, kap 9.000 BTUH Unit 2.00 3,488,000Rp 6,976,000Rp
2 Pemasangan Unit IU-OU - 7.3 - 4, AC Split Wall Mounted, kap 18.000 BTUH Unit 2.00 4,958,400Rp 9,916,800Rp
3 Tranking AC m' 30.00 150,000Rp 4,500,000Rp
21,392,800Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 3/8" m' 22.00 280,000Rp 6,160,000Rp
2 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 5/8" m' 30.00 280,000Rp 8,400,000Rp
3 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
16,160,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemas. kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 52.00 36,800Rp 1,913,600Rp
2 Panel Distribution AC set 1.00 2,350,000Rp 2,350,000Rp
Jumlah 4,263,600Rp
Total Lantai 07 41,816,400Rp
 XI. LANTAI GYM
Main Equipment
1 Pemasangan Unit IU-OU - G.1, AC Split Wall Mounted, kap 9.000 BTUH Unit 1.00 3,488,000Rp 3,488,000Rp
2 Pemasangan Unit IU-OU - G.2-3, AC Split Wall Mounted, kap 12.000 BTUH Unit 2.00 7,840,000Rp 15,680,000Rp
3 Tranking AC m' 0.00 150,000Rp -Rp
19,168,000Rp
Instalasi Pemipaan
1 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 3/8" m' 12.00 280,000Rp 3,360,000Rp
2 Pengadaan dan pemasangan pipa refrigrant c/w isolasi, dia 1/4" & 1/2" m' 26.00 280,000Rp 7,280,000Rp
2 Alat Bantu Ls 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
12,240,000Rp
Instalasi Kabel Kontrol
1 Pengadaan dan pemas. kabel kontrol dari IU ke OU, kabel NYM 3 x 2,5 mm2 m1 38.00 36,800Rp 1,398,400Rp
2 Panel Distribution AC set 1.00 2,350,000Rp 2,350,000Rp
Jumlah 3,748,400Rp
Total Lantai Gym 35,156,400Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB ) INSTALASI AC
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I LANTAI SEMI BASEMENT
II LANTAI DASAR
III LANTAI MEZANINE
IV LANTAI 01
V LANTAI 02
VI LANTAI 03
VII LANTAI 04
VIIILANTAI 05
IX LANTAI 06
X LANTAI 07
XI LANTAI GYM
REAL COST
Makassar, 6 Agustus 2015
PT. TATA BANGUN PRATAMA
SUBHANSYAH ARIFIN
Direktur Utama
185,077,168Rp
32,508,800Rp
41,816,400Rp
189,170,320Rp
REKAPITULASI PEKERJAAN
NO. JENIS PEKERJAAN  JUMLAH HARGA( Rp. )
36,118,000Rp
392,900,688Rp
150,037,120Rp
35,156,400Rp
456,425,488Rp
143,341,360Rp
150,037,120Rp
1,812,588,864Rp
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I. PERALATAN UTAMA
1  Rak Audio lengkap dengan isinya set 1.00 75,000,000Rp 75,000,000Rp
Jumlah 75,000,000Rp
II. LANTAI DASAR
1  Volume control / Attenuator 6-30 watt unit 4.00 550,000Rp 2,200,000Rp
2  Ceilling Speaker 1.5 w / 3 watt set 9.00 400,000Rp 3,600,000Rp
3  Kabel NYMHY 3 x 3 x 4 mm2 m1 30.00 35,000Rp 1,050,000Rp
4  Kabel NYMHY 3 x 2.5 mm2 m1 50.00 22,500Rp 1,125,000Rp
5  Kabel NYMHY 2 x 1.5 m1 80.00 18,000Rp 1,440,000Rp
6  Panel SS ( 25 x 35 cm )/terminal box bh 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
7  Conduit PVC ( Clipsal, National, Ega ) 3 m btng 50.00 15,000Rp 750,000Rp
8  Upah Kerja ttk 13.00 175,000Rp 2,275,000Rp
Jumlah 14,040,000Rp
III. LANTAI 01
1  Volume control / Attenuator 6-30 watt unit 5.00 550,000Rp 2,750,000Rp
2  Ceilling Speaker 1.5 w / 3 watt set 10.00 400,000Rp 4,000,000Rp
3  Kabel NYMHY 3 x 3 x 4 mm2 m1 25.00 35,000Rp 875,000Rp
4  Kabel NYMHY 3 x 2.5 mm2 m1 150.00 22,500Rp 3,375,000Rp
5  Kabel NYMHY 2 x 1.5 m1 220.00 18,000Rp 3,960,000Rp
6  Conduit PVC ( Clipsal, National, Ega ) 3 m btng 110.00 15,000Rp 1,650,000Rp
7  Panel SS ( 25 x 35 cm )/terminal box bh 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
7  Upah Kerja ttk 15.00 175,000Rp 2,625,000Rp
Jumlah 20,835,000Rp
IV. LANTAI 02
1  Volume control / Attenuator 6-30 watt unit 13.00 550,000Rp 7,150,000Rp
2  Ceilling Speaker 1.5 w / 3 watt set 15.00 400,000Rp 6,000,000Rp
3  Kabel NYMHY 3 x 2.5 mm2 m1 120.00 22,500Rp 2,700,000Rp
4  Kabel NYMHY 2 x 1.5 m1 120.00 18,000Rp 2,160,000Rp
5  Kabel NYMHY 3 x 3 x 4 mm2 m1 30.00 35,000Rp 1,050,000Rp
6  Conduit PVC ( Clipsal, National, Ega ) 3 m btng 80.00 15,000Rp 1,200,000Rp
7  Panel SS ( 25 x 35 cm )/terminal box bh 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
8  Upah Kerja ttk 28.00 175,000Rp 4,900,000Rp
Jumlah 26,760,000Rp
V. LANTAI 03 - 04
1  Volume control / Attenuator 6-30 watt unit 14.00 550,000Rp 7,700,000Rp
2  Ceilling Speaker 1.5 w / 3 watt set 16.00 400,000Rp 6,400,000Rp
3  Kabel NYMHY 3 x 3 x 4 mm2 m1 35.00 35,000Rp 1,225,000Rp
4  Kabel NYMHY 3 x 2.5 mm2 m1 150.00 22,500Rp 3,375,000Rp
5  Kabel NYMHY 2 x 1.5 m1 150.00 18,000Rp 2,700,000Rp
6  Conduit PVC ( Clipsal, National, Ega ) 3 m btng 95.00 15,000Rp 1,425,000Rp
7  Panel SS ( 25 x 35 cm )/terminal box bh 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
7  Upah Kerja ttk 30.00 175,000Rp 5,250,000Rp
Jumlah 29,675,000Rp
TOTAL 2 LANTAI 59,350,000Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
INSTALASI SOUND SYSTEM
VI. LANTAI 05
1  Volume control / Attenuator 6-30 watt unit 13.00 550,000Rp 7,150,000Rp
2  Ceilling Speaker 1.5 w / 3 watt set 15.00 400,000Rp 6,000,000Rp
3  Kabel NYMHY 3 x 2.5 mm2 m1 120.00 22,500Rp 2,700,000Rp
4  Kabel NYMHY 2 x 1.5 m1 120.00 18,000Rp 2,160,000Rp
5  Kabel NYMHY 3 x 3 x 4 mm2 m1 30.00 35,000Rp 1,050,000Rp
6  Conduit PVC ( Clipsal, National, Ega ) 3 m btng 80.00 15,000Rp 1,200,000Rp
7  Panel SS ( 25 x 35 cm )/terminal box bh 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
8  Upah Kerja ttk 28.00 175,000Rp 4,900,000Rp
Jumlah 26,760,000Rp
VII. LANTAI TOP FLOOR
1  Volume control / Attenuator 6-30 watt unit 3.00 550,000Rp 1,650,000Rp
2  Ceilling Speaker 1.5 w / 3 watt set 7.00 400,000Rp 2,800,000Rp
3  Kabel NYMHY 3 x 3 x 4 mm2 m1 25.00 35,000Rp 875,000Rp
4  Kabel NYMHY 3 x 2.5 mm2 m1 80.00 22,500Rp 1,800,000Rp
5  Kabel NYMHY 2 x 1.5 m1 100.00 18,000Rp 1,800,000Rp
6  Conduit PVC ( Clipsal, National, Ega ) 3 m btng 57.00 15,000Rp 855,000Rp
7  Panel SS ( 25 x 35 cm )/terminal box bh 1.00 1,600,000Rp 1,600,000Rp
7  Upah Kerja ttk 10.00 175,000Rp 1,750,000Rp
Jumlah 13,130,000Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB ) SOUND SYSTEM
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I PERALATAN UTAMA
II LANTAI DASAR
III LANTAI 01
IV LANTAI 02
V LANTAI 03 - 04
VI LANTAI 05
VII LANTAI TOP FLOOR
REAL COST
Makassar, 6 Agustus 2015
PT. TATA BANGUN PRATAMA
SUBHANSYAH ARIFIN
Direktur Utama
REKAPITULASI PEKERJAAN SOUND SYSTEM
NO. JENIS PEKERJAAN  JUMLAH HARGA( Rp. )
75,000,000Rp
14,040,000Rp
26,760,000Rp
20,835,000Rp
26,760,000Rp
59,350,000Rp
13,130,000Rp
235,875,000Rp
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
I.H.1 System Distribusi
1 Parabola 16 FT Motorized unit 1.00 8,854,166Rp 8,854,166Rp
2 Antena Parabola Telkomvision unit 1.00 8,750,000Rp 8,750,000Rp
3 Head Amplifier unit 2.00 5,750,000Rp 11,500,000Rp
4 Power Devider 4 Way unit 4.00 3,500,000Rp 14,000,000Rp
5 Receiver Digital unit 17.00 2,150,000Rp 36,550,000Rp
6 Programable Modulator unit 20.00 2,131,495Rp 42,629,900Rp
7 Power Suply c/w Programable unit 2.00 2,331,495Rp 4,662,990Rp
8 Distribution Amplifier unit 1.00 10,150,000Rp 10,150,000Rp
10 Combiner unit 1.00 3,797,794Rp 3,797,794Rp
11 DVD Player unit 1.00 2,500,000Rp 2,500,000Rp
12 Rack & Material Support unit 1.00 4,662,990Rp 4,662,990Rp
13 Antenna UHF unit 2.00 450,000Rp 900,000Rp
I.H.1.1 Sub distribusi Lt. Basement
1 Kabel RG-11/7C dari ruang kontrol ke Splitter 1st floor m 35.00 26,059Rp 912,065Rp
2 Booster Amplifier nos 1.00 3,264,093Rp 3,264,093Rp
3 Coupler 2 way nos 1.00 139,890Rp 139,890Rp
4 Splitter 2 way nos 3.00 233,150Rp 699,450Rp
5 TV Outlet nos 3.00 108,950Rp 326,850Rp
6 Instalasi TV Outlet dengan Kabel RG-6/C dalam Conduit point 3.00 219,540Rp 658,620Rp
7 Pengadaan Televisi 32" nos 3.00 5,000,000Rp 15,000,000Rp
I.H.1.2 Sub distribusi Lt. Dasar
1 Kabel RG-11/7C dari ruang kontrol ke Splitter 5th floor m 55.00 26,059Rp 1,433,245Rp
2 Booster Amplifier nos 1.00 3,264,093Rp 3,264,093Rp
3 Coupler 2 way nos 2.00 139,890Rp 279,780Rp
4 Splitter 8 way nos 6.00 457,000Rp 2,742,000Rp
5 TV Outlet nos 6.00 108,950Rp 653,700Rp
6 Instalasi TV Outlet dengan Kabel RG-6/C dalam Conduit point 6.00 219,540Rp 1,317,240Rp
7 Pengadaan Televisi 32" nos 6.00 5,000,000Rp 30,000,000Rp
I.H.1.3 Sub distribusi Lt. 01
1 Kabel RG-11/7C dari ruang kontrol ke Splitter 6th floor m 60.00 26,059Rp 1,563,540Rp
2 Booster Amplifier nos 1.00 3,264,093Rp 3,264,093Rp
3 Coupler 2 way nos 2.00 139,890Rp 279,780Rp
4 Splitter 8 way nos 4.00 457,000Rp 1,828,000Rp
5 Splitter 2 way nos 1.00 233,150Rp 233,150Rp
6 TV Outlet nos 4.00 108,950Rp 435,800Rp
7 Instalasi TV Outlet dengan Kabel RG-6/C dalam Conduit point 4.00 219,540Rp 878,160Rp
8 Pengadaan Televisi 32" nos 4.00 5,000,000Rp 20,000,000Rp
I.H.1.4 Sub distribusi Lt. 02
1 Kabel RG-11/7C dari ruang kontrol ke Splitter 7th floor m 65.00 26,059Rp 1,693,835Rp
2 Booster Amplifier nos 1.00 3,264,093Rp 3,264,093Rp
3 Coupler 2 way nos 2.00 139,890Rp 279,780Rp
4 Splitter 8 way nos 12.00 457,000Rp 5,484,000Rp
5 TV Outlet nos 12.00 108,950Rp 1,307,400Rp
6 Instalasi TV Outlet dengan Kabel RG-6/C dalam Conduit point 12.00 219,540Rp 2,634,480Rp
7 Pengadaan Televisi 32" nos 12.00 5,000,000Rp 60,000,000Rp
I.H.1.5 Sub distribusi Lt. 03
1 Kabel RG-11/7C dari ruang kontrol ke Splitter 8th floor m 70.00 26,059Rp 1,824,130Rp
2 Booster Amplifier nos 1.00 3,264,093Rp 3,264,093Rp
3 Splitter 8 way nos 13.00 457,000Rp 5,941,000Rp
4 TV Outlet nos 13.00 108,950Rp 1,416,350Rp
5 Instalasi TV Outlet dengan Kabel RG-6/C dalam Conduit point 13.00 219,540Rp 2,854,020Rp
6 Pengadaan Televisi 32" nos 13.00 5,000,000Rp 65,000,000Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
INSTALASI MATV
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
I.H.1.6 Sub distribusi Lt. 04
1 Kabel RG-11/7C dari ruang kontrol ke Splitter 9th floor m 75.00 26,059Rp 1,954,425Rp
2 Booster Amplifier nos 1.00 3,264,093Rp 3,264,093Rp
3 Coupler 2 way nos 2.00 139,890Rp 279,780Rp
4 Splitter 8 way nos 2.00 457,000Rp 914,000Rp
5 Splitter 2 way nos 13.00 233,150Rp 3,030,950Rp
6 TV Outlet nos 13.00 108,950Rp 1,416,350Rp
7 Instalasi TV Outlet dengan Kabel RG-6/C dalam Conduit point 13.00 219,540Rp 2,854,020Rp
8 Pengadaan Televisi 32" nos 13.00 5,000,000Rp 65,000,000Rp
I.H.1.6 Sub distribusi Lt. 05
1 Kabel RG-11/7C dari ruang kontrol ke Splitter 9th floor m 80.00 26,059Rp 2,084,720Rp
2 Booster Amplifier nos 1.00 3,264,093Rp 3,264,093Rp
3 Coupler 2 way nos 2.00 139,890Rp 279,780Rp
4 Splitter 8 way nos 2.00 457,000Rp 914,000Rp
5 Splitter 2 way nos 10.00 233,150Rp 2,331,500Rp
6 TV Outlet nos 10.00 108,950Rp 1,089,500Rp
7 Instalasi TV Outlet dengan Kabel RG-6/C dalam Conduit point 10.00 219,540Rp 2,195,400Rp
8 Pengadaan Televisi 32" nos 10.00 5,000,000Rp 50,000,000Rp
I.H.1.6 Sub distribusi Lt. 06
1 Kabel RG-11/7C dari ruang kontrol ke Splitter 9th floor m 85.00 26,059Rp 2,215,015Rp
2 Booster Amplifier nos 1.00 3,264,093Rp 3,264,093Rp
3 Coupler 2 way nos 2.00 139,890Rp 279,780Rp
4 Splitter 8 way nos 2.00 457,000Rp 914,000Rp
5 Splitter 2 way nos 5.00 233,150Rp 1,165,750Rp
6 TV Outlet nos 5.00 108,950Rp 544,750Rp
7 Instalasi TV Outlet dengan Kabel RG-6/C dalam Conduit point 5.00 219,540Rp 1,097,700Rp
8 Pengadaan Televisi 32" nos 5.00 5,000,000Rp 25,000,000Rp
I.H.1.6 Sub distribusi Lt. 06
1 Kabel RG-11/7C dari ruang kontrol ke Splitter 9th floor m 95.00 26,059Rp 2,475,605Rp
2 Booster Amplifier nos 1.00 3,264,093Rp 3,264,093Rp
3 Coupler 2 way nos 2.00 139,890Rp 279,780Rp
4 Splitter 8 way nos 1.00 457,000Rp 457,000Rp
5 Splitter 2 way nos 3.00 233,150Rp 699,450Rp
6 TV Outlet nos 3.00 108,950Rp 326,850Rp
7 Instalasi TV Outlet dengan Kabel RG-6/C dalam Conduit point 3.00 219,540Rp 658,620Rp
8 Pengadaan Televisi 32" nos 3.00 5,000,000Rp 15,000,000Rp
I.H.7 TESTING & COMMISSIONING MATV
Continiue, Megger, Grounding & Function Test - MATV Lot 1.00 20,340,409Rp 20,340,409Rp
( 1.H ) = TOTAL INSTALATION MATV 611,950,076Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
A. MAIN EQUIPMENT
- Video interface : 16 BNC input; 2 (Main+Spot) BNC output lot 3.00 21,216,000Rp 63,648,000Rp
                               high definition VGA output ; 1 HDMI output
- 16 RCA Audio input ; 1 Main RCA Audio Output
- 16 Alarm input, 1 Alarm output, Buzzer
- Recording resolution : PAL:D1 100 fps, Half D1 200fps
- Display Resolution : CVBS : D1
                              VGA :1024x768, 1280x1024, HDMI : 1920x1080
- Support 2 protocol of PTZ control (Pelco-D & P), Preset, Patrol scan ….
  advanced function
- Media backup : 2 Ports USB 2.0
- IR Remote Control
- Hardisk 1TB
- Display LCD monitor unit 3.00 5,100,000Rp 15,300,000Rp
B. FIXTURES & INSTALATION
B.1 Lt. BASEMENT
1 Color Weatherproof IR Camera Type ZOR 422, include Accessories nos 6.00 946,580Rp 5,679,480Rp
2 Installation CCTV point 6.00 776,190Rp 4,657,140Rp
3 Socket outlet 200VA for camera point 6.00 33,490Rp 200,940Rp
4 Installation Cable NYMHY 3 x 1.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 6.00 299,950Rp 1,799,700Rp
B.2 Lt. DASAR
1 Color Weatherproof IR Camera Type ZOR 422, include Accessories nos 4.00 946,580Rp 3,786,320Rp
2 Installation CCTV point 4.00 776,190Rp 3,104,760Rp
3 Socket outlet 200VA for camera point 4.00 33,490Rp 133,960Rp
4 Installation Cable NYMHY 3 x 1.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 4.00 299,950Rp 1,199,800Rp
B.3 LANTAI 01
1 Color Weatherproof IR Camera Type ZOR 422, include Accessories nos 5.00 946,580Rp 4,732,900Rp
2 Installation CCTV point 5.00 776,190Rp 3,880,950Rp
3 Socket outlet 200VA for camera point 5.00 33,490Rp 167,450Rp
4 Installation Cable NYMHY 3 x 1.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 5.00 299,950Rp 1,499,750Rp
B.4 LANTAI 02
1 Color Weatherproof IR Camera Type ZOR 422, include Accessories nos 3.00 946,580Rp 2,839,740Rp
2 Installation CCTV point 3.00 776,190Rp 2,328,570Rp
3 Socket outlet 200VA for camera point 3.00 33,490Rp 100,470Rp
4 Installation Cable NYMHY 3 x 1.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 3.00 299,950Rp 899,850Rp
B.5 LANTAI 03
1 Color Weatherproof IR Camera Type ZOR 422, include Accessories nos 3.00 946,580Rp 2,839,740Rp
2 Installation CCTV point 3.00 776,190Rp 2,328,570Rp
3 Socket outlet 200VA for camera point 3.00 33,490Rp 100,470Rp
4 Installation Cable NYMHY 3 x 1.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 3.00 299,950Rp 899,850Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
INSTALASI CCTV
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
B.6 LANTAI 04
1 Color Weatherproof IR Camera Type ZOR 422, include Accessories nos 3.00 946,580Rp 2,839,740Rp
2 Installation CCTV point 3.00 776,190Rp 2,328,570Rp
3 Socket outlet 200VA for camera point 3.00 33,490Rp 100,470Rp
4 Installation Cable NYMHY 3 x 1.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 3.00 299,950Rp 899,850Rp
B.7 LANTAI 05
1 Color Weatherproof IR Camera Type ZOR 422, include Accessories nos 3.00 946,580Rp 2,839,740Rp
2 Installation CCTV point 3.00 776,190Rp 2,328,570Rp
3 Socket outlet 200VA for camera point 3.00 33,490Rp 100,470Rp
4 Installation Cable NYMHY 3 x 1.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 3.00 299,950Rp 899,850Rp
B.8 LANTAI 06
1 Color Weatherproof IR Camera Type ZOR 422, include Accessories nos 4.00 946,580Rp 3,786,320Rp
2 Installation CCTV point 4.00 776,190Rp 3,104,760Rp
3 Socket outlet 200VA for camera point 4.00 33,490Rp 133,960Rp
4 Installation Cable NYMHY 3 x 1.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 4.00 299,950Rp 1,199,800Rp
B.9 LANTAI 07
1 Color Weatherproof IR Camera Type ZOR 422, include Accessories nos 3.00 946,580Rp 2,839,740Rp
2 Installation CCTV point 3.00 776,190Rp 2,328,570Rp
3 Socket outlet 200VA for camera point 3.00 33,490Rp 100,470Rp
4 Installation Cable NYMHY 3 x 1.5 mm² for Socket Outlet 200 VA point 3.00 299,950Rp 899,850Rp
C. TESTING & COMMISSIONING CCTV
Continiue, Megger, Grounding & Function Test - CCTV Lot 1.00 10,000,000Rp 10,000,000Rp
TOTAL INSTALATION CCTV 158,859,140Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
A. MAIN EQUIPMENT
1 PABX 168 EXT (Panasonic, NEC, LG) unit 1.00 49,279,000Rp 49,279,000Rp
2 MDF Telephone lot 1.00 109,960,000Rp 109,960,000Rp
 ~ L-Type Power Supply
 ~ LCOT 16 port
 ~ DhLC 8 port
 ~ ESLC 24 port 7 unit
~ Ext Digital u/ Operator
4  Instalasi sampai ke MDF lot 1.00 16,300,000Rp 16,300,000Rp
 ~ Supporting material
 ~ Training operator & administrator
5 Junction Box Telephone   Basement  ( JB-T.1 )  20 pair + ardeunit 1.00 651,480Rp 651,480Rp
5 Junction Box Telephone   Lt. Dasar  ( JB-T.1 )  20 pair + arde unit 1.00 651,480Rp 651,480Rp
5 Junction Box Telephone   Lt. 01  ( JB-T.1 )  20 pair + arde unit 1.00 651,480Rp 651,480Rp
5 Junction Box Telephone  Lt. 02  ( JB-T.1 )  20 pair + arde unit 1.00 651,480Rp 651,480Rp
6 Junction Box Telephone  Lt. 03  ( JB-T.1 )  20 pair + arde unit 1.00 651,480Rp 651,480Rp
7 Junction Box Telephone  Lt. 04  ( JB-T.1 )  20 pair + arde unit 1.00 651,480Rp 651,480Rp
8 Junction Box Telephone  Lt. 05  ( JB-T.1 )  20 pair + arde unit 1.00 651,480Rp 651,480Rp
9 Junction Box Telephone  Lt. 06  ( JB-T.1 )  20 pair + arde unit 1.00 651,480Rp 651,480Rp
10 Junction Box Telephone  Lt. 07  ( JB-T.1 )  20 pair + arde unit 1.00 651,480Rp 651,480Rp
B. CABLE
CABLE FROM MDF to :
1 Junction Box Telephone   Basement ( JB-T.1 )  20 pair
 Jelly Cable Non Armoured 30 x 4 x 0.6 mm2 m 12.00 108,290Rp 1,299,480Rp
2 Junction Box Telephone   Lt. Dasar  ( JB-T.5 )  20 pair
 Jelly Cable Non Armoured 30 x 4 x 0.6 mm2 m 5.00 108,290Rp 541,450Rp
3 Junction Box Telephone Lt. 01 ( JB-T.6 )  20 pair
 Jelly Cable Non Armoured 30 x 4 x 0.6 mm2 m 9.00 108,290Rp 974,610Rp
4 Junction Box Telephone Lt. 02 ( JB-T.6 )  20 pair
 Jelly Cable Non Armoured 30 x 4 x 0.6 mm2 m 14.00 108,290Rp 1,516,060Rp
5 Junction Box Telephone Lt. 03 ( JB-T.6 )  20 pair
 Jelly Cable Non Armoured 30 x 4 x 0.6 mm2 m 19.00 108,290Rp 2,057,510Rp
6 Junction Box Telephone Lt. 04 ( JB-T.6 )  20 pair
 Jelly Cable Non Armoured 30 x 4 x 0.6 mm2 m 24.00 108,290Rp 2,598,960Rp
7 Junction Box Telephone Lt. 05 ( JB-T.6 )  20 pair
 Jelly Cable Non Armoured 30 x 4 x 0.6 mm2 m 29.00 108,290Rp 3,140,410Rp
8 Junction Box Telephone Lt. 06 ( JB-T.6 )  20 pair
 Jelly Cable Non Armoured 30 x 4 x 0.6 mm2 m 34.00 108,290Rp 3,681,860Rp
9 Junction Box Telephone Lt. 07 ( JB-T.6 )  20 pair
 Jelly Cable Non Armoured 30 x 4 x 0.6 mm2 m 39.00 108,290Rp 4,223,310Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
INSTALASI PABX & TELEPON
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
C. FIXTURES & INSTALATION
C.1 BASEMENT
1 Telephone Outlet point 5.00 82,090Rp 410,450Rp
2 Telephone Installation point 5.00 776,190Rp 3,880,950Rp
3 Hand set analog (standard) nos 5.00 436,720Rp 2,183,600Rp
C.2 Lt. DASAR
1 Telephone Outlet point 8.00 82,090Rp 656,720Rp
2 Telephone Installation point 8.00 776,190Rp 6,209,520Rp
3 Hand set analog (standard) nos 8.00 436,720Rp 3,493,760Rp
C.3 Lt. 01
1 Telephone Outlet point 4.00 82,090Rp 328,360Rp
2 Telephone Installation point 4.00 776,190Rp 3,104,760Rp
3 Hand set analog (standard) nos 4.00 436,720Rp 1,746,880Rp
C.4 Lt. 02
1 Telephone Outlet point 13.00 82,090Rp 1,067,170Rp
2 Telephone Installation point 13.00 776,190Rp 10,090,470Rp
3 Hand set analog (standard) nos 13.00 436,720Rp 5,677,360Rp
C.5 Lt. 03
1 Telephone Outlet point 14.00 82,090Rp 1,149,260Rp
2 Telephone Installation point 14.00 776,190Rp 10,866,660Rp
3 Hand set analog (standard) nos 14.00 436,720Rp 6,114,080Rp
C.6 Lt. 04
1 Telephone Outlet point 14.00 82,090Rp 1,149,260Rp
2 Telephone Installation point 14.00 776,190Rp 10,866,660Rp
3 Hand set analog (standard) nos 14.00 436,720Rp 6,114,080Rp
C.7 Lt. 05
1 Telephone Outlet point 11.00 82,090Rp 902,990Rp
2 Telephone Installation point 11.00 776,190Rp 8,538,090Rp
3 Hand set analog (standard) nos 11.00 436,720Rp 4,803,920Rp
C.8 Lt. 06
1 Telephone Outlet point 3.00 82,090Rp 246,270Rp
2 Telephone Installation point 3.00 776,190Rp 2,328,570Rp
3 Hand set analog (standard) nos 3.00 436,720Rp 1,310,160Rp
C.9 Lt. 07
1 Telephone Outlet point 1.00 82,090Rp 82,090Rp
2 Telephone Installation point 1.00 776,190Rp 776,190Rp
3 Hand set analog (standard) nos 1.00 436,720Rp 436,720Rp
D. TESTING & COMMISSIONING TELEPHONE INSTALATION
Continiue, Megger, Grounding & Function Test - TLP Lot 1.00 15,000,000Rp 15,000,000Rp
 TOTAL INSTALATION TELEPHONE 310,970,970Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
A. MAIN EQUIPMENT
1 Router & Auxiliary nos 1.00 36,977,800Rp 36,977,800Rp
2 Hub Switch nos 1.00 5,329,200Rp 5,329,200Rp
3 Rack Panel nos 1.00 3,395,600Rp 3,395,600Rp
4 Patch Panel Main nos 1.00 6,875,000Rp 6,875,000Rp
Cable fiber Optic
5 Dari server ke Lt. Basement m 36.00 55,628Rp 2,002,608Rp
6 Dari server ke Lt. Dasar m 74.00 55,628Rp 4,116,472Rp
7 Dari server ke Lt. 01 m 42.00 55,628Rp 2,336,376Rp
8 Dari server ke Lt. 06 m 86.00 55,628Rp 4,784,008Rp
9 Dari server ke Lt. 07 m 67.00 55,628Rp 3,727,076Rp
B. FIXTURES & INSTALATION
B.1 BASEMENT
1 Switch 24 Port Unit 1.00 1,936,100Rp 1,936,100Rp
2 Rack HUB-1 c/w : Unit 1.00 2,876,690Rp 2,876,690Rp
~ wall mounted type
~ Depth 490 mm (double door)
~ Fan 1 unit
~ Power distribution panel  5 outlet (1 unit)
~ Material support & instalation
3 Outlet Data Cat.6 nos 4.00 107,390Rp 429,560Rp
4 Pemasangan Kabel Data dari Switch ke Outlet , Point 4.00 796,890Rp 3,187,560Rp
Conduit dan Aksesories pendukung lainnya.
B.2 Lt. DASAR
1 Switch 24 Port Unit 1.00 3,675,750Rp 3,675,750Rp
2 Rack HUB-5 c/w : Unit 1.00 2,876,690Rp 2,876,690Rp
~ wall mounted type
~ Depth 490 mm (double door)
~ Fan 1 unit
~ Power distribution panel  5 outlet (1 unit)
~ Material support & instalation
3 Outlet Data Cat.6 nos 16.00 107,390Rp 1,718,240Rp
4 Pemasangan Kabel Data dari Switch ke Outlet , Point 16.00 796,890Rp 12,750,240Rp
Conduit dan Aksesories pendukung lainnya.
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
INSTALASI DATA SYSTEM
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
B.3 LANTAI 01
1 Switch 24 Port Unit 1.00 3,675,750Rp 3,675,750Rp
2 Rack HUB-6 c/w : Unit 1.00 2,876,690Rp 2,876,690Rp
~ wall mounted type
~ Depth 490 mm (double door)
~ Fan 1 unit
~ Power distribution panel  5 outlet (1 unit)
~ Material support & instalation
3 Outlet Data Cat.6 nos 12.00 107,390Rp 1,288,680Rp
4 Pemasangan Kabel Data dari Switch ke Outlet , Point 12.00 796,890Rp 9,562,680Rp
Conduit dan Aksesories pendukung lainnya.
B.4 LANTAI 06
1 Switch 24 Port Unit 1.00 3,675,750Rp 3,675,750Rp
2 Rack HUB-7 c/w : Unit 1.00 2,876,690Rp 2,876,690Rp
~ wall mounted type
~ Depth 490 mm (double door)
~ Fan 1 unit
~ Power distribution panel  5 outlet (1 unit)
~ Material support & instalation
3 Outlet Data Cat.6 nos 3.00 107,390Rp 322,170Rp
4 Pemasangan Kabel Data dari Switch ke Outlet , Point 3.00 796,890Rp 2,390,670Rp
Conduit dan Aksesories pendukung lainnya.
B.5 LANTAI 07
1 Switch 24 Port Unit 1.00 3,675,750Rp 3,675,750Rp
2 Rack HUB-8 c/w : Unit 1.00 2,876,690Rp 2,876,690Rp
~ wall mounted type
~ Depth 490 mm (double door)
~ Fan 1 unit
~ Power distribution panel  5 outlet (1 unit)
~ Material support & instalation
3 Outlet Data Cat.6 nos 1.00 107,390Rp 107,390Rp
4 Pemasangan Kabel Data dari Switch ke Outlet , Point 1.00 796,890Rp 796,890Rp
Conduit dan Aksesories pendukung lainnya.
C. TESTING & COMMISSIONING DATA SYSTEM
Continiue, Megger, Grounding & Function Test - DATA Lot 1.00 6,656,039Rp 6,656,039Rp
TOTAL INSTALATION DATA SYSTEM 139,776,809Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
1 Pemas. Pipa Air Bersih GSP (medium A) ø 1½" m1 60.00 82,550Rp 4,953,000Rp
 dari Reservoir bawah ke reservoir atas
2 Pemas. Pipa Air Bersih GSP (medium A) ø 1½" m1 50.00 82,550Rp 4,127,500Rp
 dari Reservoir atas ke Shaft ut. Lt. Basement
3 Pemas. Pipa Air Bersih GSP (medium A) ø 1½" m1 45.00 82,550Rp 3,714,750Rp
 dari Reservoir atas ke Shaft ut. Lt. Dasar
4 Pemas. Pipa Air Bersih GSP (medium A) ø 1½" m1 35.00 82,550Rp 2,889,250Rp
 dari Reservoir atas ke Shaft ut. Lt. 01
5 Pemas. Pipa Air Bersih GSP (medium A) ø 1½" m1 30.00 82,550Rp 2,476,500Rp
 dari Reservoir atas ke Shaft ut. Lt. 02
6 Pemas. Pipa Air Bersih GSP (medium A) ø 1½" m1 25.00 82,550Rp 2,063,750Rp
 dari Reservoir atas ke Shaft ut. Lt. 03
7 Pemas. Pipa Air Bersih GSP (medium A) ø 1½" m1 20.00 82,550Rp 1,651,000Rp
 dari Reservoir atas ke Shaft ut. Lt. 04
8 Pemas. Pipa Air Bersih GSP (medium A) ø 1½" m1 15.00 82,550Rp 1,238,250Rp
 dari Reservoir atas ke Shaft ut. Lt. 05
9 Pemas. Pipa Air Bersih GSP (medium A) ø 3/4" m1 25.00 82,550Rp 2,063,750Rp
 dari Reservoir atas Top Floor Lt. 04 ke Unit Pemanas Air WIKA
Jumlah 25,177,750Rp
II. 1. LANTAI SEMI BASEMENT
1 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1/2" m1 10.00 52,550Rp 525,500Rp
2 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1" m1 10.00 73,383Rp 733,833Rp
3 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1½" m1 15.00 82,550Rp 1,238,250Rp
4 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 3,247,583Rp
II. 2. LANTAI DASAR
1 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1/2" m1 15.00 52,550Rp 788,250Rp
2 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1" m1 10.00 73,383Rp 733,833Rp
3 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1½" m1 15.00 82,550Rp 1,238,250Rp
4 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 3,510,333Rp
II. 3. LANTAI 01
1 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1/2" m1 15.00 52,550Rp 788,250Rp
2 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 3/4" m1 10.00 65,050Rp 650,500Rp
3 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1" m1 10.00 73,383Rp 733,833Rp
4 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 2,922,583Rp
II. 4. LANTAI 02
1 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1/2" m1 78.00 52,550Rp 4,098,900Rp
2 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 3/4" m1 25.00 65,050Rp 1,626,250Rp
3 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1" m1 44.00 73,383Rp 3,228,867Rp
4 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 9,704,017Rp
II. 5. LANTAI 03 - 04
1 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1/2" m1 85.00 52,550Rp 4,466,750Rp
2 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 3/4" m1 31.00 65,050Rp 2,016,550Rp
3 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1" m1 49.00 73,383Rp 3,595,783Rp
4 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 10,829,083Rp
Total 2 lantai 21,658,167Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
I. JARINGAN AIR BERSIH LUAR GEDUNG
II. JARINGAN AIR BERSIH ( dingin ) DALAM GEDUNG
JARINGAN MECHANICAL
II. 6. LANTAI 05
1 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1/2" m1 78.00 52,550Rp 4,098,900Rp
2 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 3/4" m1 25.00 65,050Rp 1,626,250Rp
3 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1" m1 44.00 73,383Rp 3,228,867Rp
4 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 9,704,017Rp
II. 7. LANTAI TOP FLOOR
1 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1/2" m1 15.00 52,550Rp 788,250Rp
2 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1" m1 10.00 73,383Rp 733,833Rp
3 Pemas. Pipa Air Bersih GSP ø 1½" m1 10.00 82,550Rp 825,500Rp
4 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 3,097,583Rp
Sub Total 53,844,283Rp
III. 1. LANTAI DASAR
1 Pemas. Pipa Univive ø 1/2" m1 29.00 214,000Rp 6,206,000Rp
2 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 6,956,000Rp
III. 2. LANTAI 01
1 Pemas. Pipa Univive ø 1/2" m1 31.00 214,000Rp 6,634,000Rp
2 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 7,384,000Rp
III. 3. LANTAI 02
1 Pemas. Pipa Univive ø 1/2" m1 143.00 214,000Rp 30,602,000Rp
2 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 31,352,000Rp
III. 4. LANTAI 03 - 04
1 Pemas. Pipa Univive ø 1/2" m1 155.00 214,000Rp 33,170,000Rp
2 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 33,920,000Rp
Total 2 lantai 67,840,000Rp
III. 5. LANTAI 05
1 Pemas. Pipa Univive ø 1/2" m1 143.00 214,000Rp 30,602,000Rp
2 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 31,352,000Rp
III. 4. LANTAI TOP FLOOR
1 Pemas. Pemanas Air Enviro Type Commersil 3000 ltr Unit 1.00 300,000,000Rp 300,000,000Rp
2 Pemas. Pipa Univive ø 5/8" m1 50.00 150,000Rp 7,500,000Rp
3 Penggantung Pipa ls 1.00 750,000Rp 750,000Rp
Jumlah 308,250,000Rp
Sub Total 453,134,000Rp
1 Pemas. Pipa Disposal Padat dari Shaft ke Septick Tank PVC ø 4 " m1 55.00 115,050Rp 6,327,750Rp
2 Pemas. Pipa dari Septick tank ke IPAL.  PVC ø 2 " m1 20.00 83,800Rp 1,676,000Rp
3 Pemas. Pipa Disposal Cair dari Shaft ke Septick Tank. PVC ø 4 " m1 47.00 115,050Rp 5,407,350Rp
4 Pemas. Pipa Pembuangan Air Hujan PVC ø 6 " m1 233.00 143,800Rp 33,505,400Rp
Jumlah 46,916,500Rp
V. 1. LANTAI SEMI BASEMENT
1 Pemas. Pipa Disposal Padat PVC ø 4 " m1 41.00 115,050Rp 4,717,050Rp
2 Pemas. Pipa Disposal Cair PVC ø 4 " m1 36.00 115,050Rp 4,141,800Rp
3 Pemas. Pipa Ventilasi PVC ø 2 " m1 62.00 83,800Rp 5,195,600Rp
Jumlah 14,054,450Rp
V. 2. LANTAI DASAR
1 Pemas. Pipa Disposal Padat PVC ø 4 " m1 33.00 115,050Rp 3,796,650Rp
2 Pemas. Pipa Disposal Cair PVC ø 4 " m1 39.00 115,050Rp 4,486,950Rp
3 Penggantung Pipa ls 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
Jumlah 9,783,600Rp
III. JARINGAN AIR BERSIH ( panas ) DALAM GEDUNG
IV. JARINGAN AIR KOTOR LUAR GEDUNG
V. JARINGAN AIR KOTOR DALAM GEDUNG
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
V. 3. LANTAI 01
1 Pemas. Pipa Disposal Padat PVC ø 4 " m1 38.00 115,050Rp 4,371,900Rp
2 Pemas. Pipa Disposal Cair PVC ø 4 " m1 38.00 115,050Rp 4,371,900Rp
3 Penggantung Pipa ls 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
Jumlah 10,243,800Rp
V. 4. LANTAI 02
1 Pemas. Pipa Disposal Padat PVC ø 4 " m1 60.00 115,050Rp 6,903,000Rp
2 Pemas. Pipa Disposal Cair PVC ø 4 " m1 63.60 115,050Rp 7,317,180Rp
3 Penggantung Pipa ls 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
Jumlah 15,720,180Rp
V. 5. LANTAI 03 - 04
1 Pemas. Pipa Disposal Padat PVC ø 4 " m1 65.00 115,050Rp 7,478,250Rp
2 Pemas. Pipa Disposal Cair PVC ø 4 " m1 68.90 115,050Rp 7,926,945Rp
3 Penggantung Pipa ls 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
Jumlah 16,905,195Rp
V. 6. LANTAI 05
1 Pemas. Pipa Disposal Padat PVC ø 4 " m1 60.00 115,050Rp 6,903,000Rp
2 Pemas. Pipa Disposal Cair PVC ø 4 " m1 63.60 115,050Rp 7,317,180Rp
3 Penggantung Pipa ls 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
Jumlah 15,720,180Rp
V. 7. LANTAI TOP FLOOR
1 Pemas. Pipa Disposal Padat PVC ø 4 " m1 28.00 115,050Rp 3,221,400Rp
2 Pemas. Pipa Disposal Cair PVC ø 4 " m1 31.00 115,050Rp 3,566,550Rp
3 Penggantung Pipa ls 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
Jumlah 8,287,950Rp
Sub Total 90,715,355Rp
VI. 1. JARINGAN PIPA LUAR GEDUNG
1 Pemas. Pipa Hitam ø 6" (untuk Hydrant Box dalam Gedung) m1 46.00 621,283Rp 28,579,033Rp
2 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Pilar 4' x 2,5' x 2,5 2 way bh 1.00 2,250,000Rp 2,250,000Rp
3 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box Type A2 (100 x 80 x 18) + Acc set 1.00 2,750,000Rp 2,750,000Rp
4 Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontrol Kebakaran set 1.00 9,000,000Rp 9,000,000Rp
5 Pemas. Gate Valve Pipa Hitam ø 4" set 8.00 400,000Rp 3,200,000Rp
Jumlah 45,779,033Rp
VI. 2. LANTAI SEMI BASEMENT
1 Pemas. Pipa Hitam ø 3" m1 18.00 454,617Rp 8,183,100Rp
2 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box Type A2 (100 x 80 x 18) + Acc bh 1.00 2,750,000Rp 2,750,000Rp
3 Pemas. Pipa Hitam ø 2" m1 1.00 371,283Rp 371,283Rp
Jumlah 11,304,383Rp
VI. 3. LANTAI DASAR
1 Pemas. Pipa Hitam ø 3" m1 18.00 454,617Rp 8,183,100Rp
2 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box Type A2 (100 x 80 x 18) + Acc bh 1.00 2,750,000Rp 2,750,000Rp
3 Pemas. Pipa Hitam ø 2" m1 1.00 371,283Rp 371,283Rp
Jumlah 11,304,383Rp
VI. 4. LANTAI 01
1 Pemas. Pipa Hitam ø 3" m1 18.00 454,617Rp 8,183,100Rp
2 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box Type A2 (100 x 80 x 18) + Acc bh 1.00 2,750,000Rp 2,750,000Rp
3 Pemas. Pipa Hitam ø 2" m1 1.00 371,283Rp 371,283Rp
Jumlah 11,304,383Rp
VI. 5. LANTAI 02
1 Pemas. Pipa Hitam ø 3" m1 18.00 454,617Rp 8,183,100Rp
2 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box Type A2 (100 x 80 x 18) + Acc bh 1.00 2,750,000Rp 2,750,000Rp
3 Pemas. Pipa Hitam ø 2" m1 1.00 371,283Rp 371,283Rp
Jumlah 11,304,383Rp
VI. 6. LANTAI 03 - 04
1 Pemas. Pipa Hitam ø 3" m1 18.00 454,617Rp 8,183,100Rp
2 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box Type A2 (100 x 80 x 18) + Acc bh 1.00 2,750,000Rp 2,750,000Rp
3 Pemas. Pipa Hitam ø 2" m1 1.00 371,283Rp 371,283Rp
Jumlah 11,304,383Rp
Total 2 lantai 22,608,767Rp
VI. JARINGAN PENANGKAL KEBAKARAN DALAM GEDUNG
 JUMLAH HARGA
( Rp. )NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME
 HARGA SATUAN
( Rp. )
VI. 7. LANTAI 05
1 Pemas. Pipa Hitam ø 3" m1 18.00 454,617Rp 8,183,100Rp
2 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box Type A2 (100 x 80 x 18) + Acc bh 1.00 2,750,000Rp 2,750,000Rp
3 Pemas. Pipa Hitam ø 2" m1 1.00 371,283Rp 371,283Rp
Jumlah 11,304,383Rp
VI. 5. LANTAI TOP FLOOR
1 Pemas. Pipa Hitam ø 3" m1 43.00 454,617Rp 19,548,517Rp
2 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box Type A2 (100 x 80 x 18) + Acc bh 1.00 2,750,000Rp 2,750,000Rp
3 Pemas. Pipa Hitam ø 2" m1 1.00 371,283Rp 371,283Rp
Jumlah 22,669,800Rp
Sub Total 147,579,517Rp
1 Water Distribution Pump model Hydro MPC-E merk Grundfos unit 1.00 158,400,000Rp 158,400,000Rp
dari Ground reservoar ke kamar-kamar
2  Mesin Pompa Pengisap dari Pipa PDAM unit 1.00 10,000,000Rp 10,000,000Rp
 ke Ground Reservoir. Merk WILO Type PUS400
3 Main Electric Pump merk NKG 100 unit 1.00 174,500,000Rp 174,500,000Rp
4  Mesin Kolam renang dan Sirkulasi (Water Treatment) unit 1.00 21,250,000Rp 21,250,000Rp
The Hayward S244T 24 inch Pro Series Pool dan Spa Sand Filter
5 Fire Pump/Jockey Pump model CR5 merk Grundfos set 1.00 42,400,000Rp 42,400,000Rp
6  Otomatis Electronik unit 3.00 750,000Rp 2,250,000Rp
7 Gate Valve ø 4 " bh 2.00 400,000Rp 800,000Rp
Jumlah 409,600,000Rp
1 Roof Tank ( Stainless stell ) kap. 2 m3 unit 1.00 8,000,000Rp 8,000,000Rp
Jumlah 8,000,000Rp
A. SEPTICK TANK
1 Galian tanah m3 75.63 67,500Rp 5,104,688Rp
2 Timbunan Tanah Kembali m3 11.00 16,000Rp 176,000Rp
3 Timbunan Pasir Urug m3 1.51 112,500Rp 170,156Rp
4 Pas. Batu kosong m3 6.05 485,000Rp 2,934,250Rp
5 Pek. Lantai beton m3 21.00 8,208,140Rp 172,370,940Rp
6 Plasteran transram 1 : 2 m2 55.00 45,830Rp 2,520,650Rp
7 Acian semen m2 55.00 9,675Rp 532,125Rp
8 Plat beton penutup Lubang bh 3.00 100,000Rp 300,000Rp
Jumlah 184,108,809Rp
1 Instalasi Ipal Type (Sewage Treatment Plant) kap. 30m3/hari Unit 1.00 375,000,000Rp 375,000,000Rp
Jumlah 375,000,000Rp
Sub Total 559,108,809Rp
1 Pengadaan Lift kapasitas 8 orang unit 2.00 750,000,000Rp 1,500,000,000Rp
2 Lift Barang unit 1.00 85,000,000Rp 85,000,000Rp
Jumlah 1,585,000,000Rp
B. PENGOLAHAN LIMBAH
VII. POMPA
VIII. TANGKI
IX. PEK. LIMBAH
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
X. PENGADAAN LIFT
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I  JARINGAN AIR BERSIH LUAR GEDUNG
II  JARINGAN AIR BERSIH ( DINGIN )DALAM GEDUNG
III  JARINGAN AIR BERSIH ( PANAS )DALAM GEDUNG
IV  JARINGAN AIR KOTOR LUAR GEDUNG
V  JARINGAN AIR KOTOR DALAM GEDUNG
VI  JARINGAN PENANGKAL KEBAKARAN DALAM GEDUNG
VII   POMPA
VIII  TANGKI
IX
X
REAL COST
Makassar, 6 Agustus 2015
PT. TATA BANGUN PRATAMA
SUBHANSYAH ARIFIN
Direktur Utama
 PENGADAAN LIFT 1,585,000,000Rp
REKAPITULASI
NO. JENIS PEKERJAAN  JUMLAH HARGA( Rp. )
90,715,355Rp
147,579,517Rp
409,600,000Rp
8,000,000Rp
25,177,750Rp
53,844,283Rp
453,134,000Rp
46,916,500Rp
JARINGAN UTILITAS
 PEKERJAAN LIMBAH 559,108,809Rp
3,379,076,214Rp
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I. LANTAI SEMI BASEMENT
1  Closet duduk TOTO set 2.00 3,750,000Rp 7,500,000Rp
2  Wastafel  putih Lengkap Acc. Merk TOTO + pasang set 2.00 2,500,000Rp 5,000,000Rp
3  Pemas. Kran Wastafel Merk TOTO set 2.00 750,000Rp 1,500,000Rp
4  Pemas. Shower Set merk TOTO set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
5  Pemas. Kran Shower Tanam 1 mata TOTO set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
6  Pemas. Kran Dinding KM merk TOTO set 2.00 750,000Rp 1,500,000Rp
7  Pemas. Floor Drain merk TOTO psng 2.00 250,000Rp 500,000Rp
8  Pemas. Kran Sink merk TOTO (panas-dingin) set 3.00 1,250,000Rp 3,750,000Rp
9  Pemas. Shower Set merk TOTO set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
10  Pemas. Kran Shower Tanam 1 mata merk TOTO set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
11  Pemas. Clean Out 4" merk TOTO psng 1.00 250,000Rp 250,000Rp
Jumlah 34,000,000Rp
II. LANTAI DASAR
1  Closet duduk TOTO set 5.00 3,750,000Rp 18,750,000Rp
2  Wastafel  Meja Beton Lengkap Accecoris Merk TOTO type L521V1A set 4.00 2,250,000Rp 9,000,000Rp
3  Siphon  Wastafel meja beton Merk TOTO Type THX1A-5M set 4.00 250,000Rp 1,000,000Rp
4  Pemas. Kran Wastafel Merk TOTO (panas-dingin) set 4.00 1,250,000Rp 5,000,000Rp
5  Pemas. Urinoir merk TOTO set 3.00 2,250,000Rp 6,750,000Rp
6  Pemas. Spot + Kran Tekan Urinoir merk TOTO set 3.00 222,000Rp 666,000Rp
7  Pemas. Kran Dinding KM TOTO set 2.00 750,000Rp 1,500,000Rp
8  Pemas. Floor Drain merk TOTO psng 5.00 250,000Rp 1,250,000Rp
9  Pemas. Clean Out 4" merk TOTO psng 4.00 250,000Rp 1,000,000Rp
Jumlah 44,916,000Rp
III. LANTAI 01
1  Closet duduk TOTO set 4.00 3,750,000Rp 15,000,000Rp
2  Wastafel  Meja Beton Lengkap Accecoris Merk TOTO type L521V1A set 4.00 2,250,000Rp 9,000,000Rp
3  Siphon  Wastafel meja beton Merk TOTO Type THX1A-5M set 4.00 250,000Rp 1,000,000Rp
4  Pemas. Kran Wastafel Merk TOTO (panas-dingin) set 4.00 1,250,000Rp 5,000,000Rp
5  Pemas. Urinoir merk TOTO set 6.00 2,250,000Rp 13,500,000Rp
6  Pemas. Spot + Kran Tekan Urinoir merk TOTO set 6.00 222,000Rp 1,332,000Rp
7  Pemas. Kran Dinding KM merk TOTO set 2.00 750,000Rp 1,500,000Rp
8  Pemas. Floor Drain merk TOTO psng 3.00 250,000Rp 750,000Rp
9  Pemas. Clean Out 4" merk TOTO psng 4.00 250,000Rp 1,000,000Rp
Jumlah 48,082,000Rp
IV. LANTAI 02
1  Closet duduk TOTO set 12.00 3,750,000Rp 45,000,000Rp
2  Wastafel  putih Lengkap Acc. Merk TOTO set 12.00 2,500,000Rp 30,000,000Rp
3  Pemas. Kran Wastafel Merk TOTO (dingin) set 12.00 750,000Rp 9,000,000Rp
4  Bath Tub merk TOTO set 2.00 15,000,000Rp 30,000,000Rp
5  Pemas. Shower Set merk TOTO set 12.00 1,750,000Rp 21,000,000Rp
6  Kran Shower Tanam 2 mata merk TOTO (panas-dingin) set 12.00 2,000,000Rp 24,000,000Rp
7  Pemas. Floor Drain merk TOTO psng 12.00 250,000Rp 3,000,000Rp
8  Pemas. Clean Out 4" merk TOTO psng 3.00 250,000Rp 750,000Rp
Jumlah 162,750,000Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
PEKERJAAN SANITAIR
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
IX. PEKERJAAN SANITAIR
V. LANTAI 03-04
1  Closet duduk TOTO set 13.00 3,750,000Rp 48,750,000Rp
2  Wastafel  putih Lengkap Acc. Merk TOTO set 13.00 2,500,000Rp 32,500,000Rp
3  Pemas. Kran Wastafel Merk TOTO (dingin) set 13.00 750,000Rp 9,750,000Rp
4  Pemas. Shower Set merk TOTO set 13.00 1,750,000Rp 22,750,000Rp
5  Kran Shower Tanam 2 mata merk STOTO (panas-dingin) set 13.00 2,000,000Rp 26,000,000Rp
6  Pemas. Floor Drain merk PTOTO psng 13.00 250,000Rp 3,250,000Rp
7  Pemas. Clean Out 4" merk TOTO psng 3.00 250,000Rp 750,000Rp
Jumlah 143,750,000Rp
Total 2 Lantai 287,500,000Rp
VI. LANTAI 05
1  Closet duduk TOTO set 12.00 3,750,000Rp 45,000,000Rp
2  Wastafel  putih Lengkap Acc. Merk TOTO set 12.00 2,500,000Rp 30,000,000Rp
3  Pemas. Kran Wastafel Merk TOTO (dingin) set 12.00 750,000Rp 9,000,000Rp
4  Bath Tub Merk TOTO set 4.00 15,000,000Rp 60,000,000Rp
5  Pemas. Shower Set merk TOTO set 12.00 1,750,000Rp 21,000,000Rp
6  Kran Shower Tanam 2 mata merk TOTO (panas-dingin) set 12.00 2,000,000Rp 24,000,000Rp
7  Pemas. Floor Drain merk TOTO psng 12.00 250,000Rp 3,000,000Rp
8  Pemas. Clean Out 4" merk TOTO psng 3.00 250,000Rp 750,000Rp
Jumlah 192,750,000Rp
VII. LANTAI 06
1  Closet duduk TOTO set 5.00 3,750,000Rp 18,750,000Rp
2  Wastafel  putih Lengkap Acc. Merk TOTO set 4.00 2,500,000Rp 10,000,000Rp
3  Pemas. Kran Wastafel Merk TOTO (dingin) set 4.00 750,000Rp 3,000,000Rp
4  Pemas. Floor Drain merk TOTO psng 5.00 250,000Rp 1,250,000Rp
5  Pemas. Clean Out 4" merk TOTO psng 3.00 250,000Rp 750,000Rp
Jumlah 33,750,000Rp
VIII. LANTAI 07
1  Closet duduk TOTO set 2.00 3,750,000Rp 7,500,000Rp
2  Wastafel  Meja Beton Lengkap Accecoris Merk TOTO type L521V1A set 2.00 2,250,000Rp 4,500,000Rp
3  Siphon  Wastafel meja beton Merk TOTO Type THX1A-5M set 2.00 250,000Rp 500,000Rp
4  Pemas. Kran Wastafel Merk TOTO (panas-dingin) set 2.00 1,250,000Rp 2,500,000Rp
5  Bath Tub Merk TOTO set 1.00 15,000,000Rp 15,000,000Rp
6  Pemas. Shower Set merk TOTO set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
7  Kran Shower Tanam 2 mata merk TOTO (panas-dingin) set 2.00 2,000,000Rp 4,000,000Rp
8  Pemas. Kran Dinding KM merk TOTO set 2.00 750,000Rp 1,500,000Rp
9  Pemas. Floor Drain merk TOTO psng 2.00 250,000Rp 500,000Rp
10  Pemas. Clean Out 4" merk TOTO psng 3.00 250,000Rp 750,000Rp
Jumlah 40,250,000Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB ) PEKERJAAN SANITAIR
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I  LANTAI SEMI BASEMENT
II LANTAI DASAR
III LANTAI 01
IV LANTAI 02
V LANTAI 03-04
VI LANTAI 05
VII LANTAI 06
VIII LANTAI 07
REAL COST
Makassar, 6 Agustus 2015
PT. TATA BANGUN PRATAMA
SUBHANSYAH ARIFIN
Direktur Utama
REKAPITULASI JARINGAN SANITASI
NO. JENIS PEKERJAAN  JUMLAH HARGA( Rp. )
34,000,000Rp
44,916,000Rp
48,082,000Rp
162,750,000Rp
287,500,000Rp
33,750,000Rp
192,750,000Rp
40,250,000Rp
843,998,000Rp
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
A. MAIN EQUIPMENT
1 Master Control  Fire Alarm( MCFA ) unit 1.00 51,485,000Rp 51,485,000Rp
-  type Full addressible system
-  c/w battery & Rectifier , Power supply 220 volt, 1 ph, 50 Hz
- Announciator
- Master Fire Fighter telephone Control
- Addressible zone Fire Fighter telepohone
- Portable Handset
- Remote share LCD Annuciator
2 Junction Box Fire Alarm   BASEMENT ( JB-FA.BS) unit 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
3 Junction Box Fire Alarm  Lt. DASAR ( JB-FA.DS ) unit 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
4 Junction Box Fire Alarm   Lt. 01 ( JB-FA.1 ) unit 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
5 Junction Box Fire Alarm   Lt. 02 ( JB-FA.2 ) unit 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
6 Junction Box Fire Alarm   Lt. 03 ( JB-FA.3 ) unit 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
7 Junction Box Fire Alarm   Lt. 04 ( JB-FA.4 ) unit 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
8 Junction Box Fire Alarm   Lt. 05 ( JB-FA.5 ) unit 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
9 Junction Box Fire Alarm   Lt. 06 ( JB-FA.6 ) unit 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
10 Junction Box Fire Alarm   Lt. 07 ( JB-FA.7 ) unit 1.00 1,500,000Rp 1,500,000Rp
B. CABLE
CABLE FROM MCFA to :
1 Junction Box Fire Alarm   BASEMENT ( JB-FA.BS)
 - Cable  NYBY 8 x 1.5 mm2 m 5.00 52,800Rp 264,000Rp
2 Junction Box Fire Alarm  Lt. DASAR ( JB-FA.DS )
 - Cable  NYBY 8 x 1.5 mm2 m 10.00 52,804Rp 528,040Rp
3 Junction Box Fire Alarm   Lt. 01 ( JB-FA.1 )
 - Cable  NYBY 8 x 1.5 mm2 m 15.00 52,805Rp 792,075Rp
4 Junction Box Fire Alarm   Lt. 02 ( JB-FA.2 )
 - Cable  NYBY 8 x 1.5 mm2 m 19.00 52,806Rp 1,003,314Rp
5 Junction Box Fire Alarm   Lt. 03 ( JB-FA.3 )
 - Cable  NYBY 8 x 1.5 mm2 m 23.00 52,807Rp 1,214,561Rp
6 Junction Box Fire Alarm   Lt. 04 ( JB-FA.4 )
 - Cable  NYBY 8 x 1.5 mm2 m 27.00 52,800Rp 1,425,600Rp
7 Junction Box Fire Alarm   Lt. 05 ( JB-FA.5 )
 - Cable  NYBY 8 x 1.5 mm2 m 31.00 52,804Rp 1,636,924Rp
8 Junction Box Fire Alarm   Lt. 06 ( JB-FA.6 )
 - Cable  NYBY 8 x 1.5 mm2 m 35.00 52,805Rp 1,848,175Rp
9 Junction Box Fire Alarm   Lt. 07 ( JB-FA.7 )
 - Cable  NYBY 8 x 1.5 mm2 m 39.00 52,806Rp 2,059,434Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
INSTALASI FIRE ALARM
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
C. FIXTURES & INSTALATION
C.1 BASEMENT
Fixtures & Armatures
1  - ROR Heat Detector nos 6.00 750,000Rp 4,500,000Rp
2 - Smoke Detector nos 4.00 1,000,000Rp 4,000,000Rp
3  - Alarm Bell nos 1.00 600,000Rp 600,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button nos 1.00 650,000Rp 650,000Rp
5  - Indicating Lamp nos 1.00 550,000Rp 550,000Rp
Instalation fixtures c/w conduit,cable & acc
1  - ROR Heat Detector Instalation point 6.00 350,000Rp 2,100,000Rp
2  - Smoke Detector Instalation point 4.00 350,000Rp 1,400,000Rp
3  - Alarm Bell instalation point 1.00 350,000Rp 350,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button instalation point 1.00 350,000Rp 350,000Rp
5  - Indicating Lamp instalation point 1.00 350,000Rp 350,000Rp
C.2 LANTAI DASAR
Fixtures & Armatures
1  - ROR Heat Detector nos 10.00 750,000Rp 7,500,000Rp
2  - Smoke Detector nos 5.00 1,000,000Rp 5,000,000Rp
3  - Alarm Bell nos 3.00 600,000Rp 1,800,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button nos 3.00 650,000Rp 1,950,000Rp
5  - Indicating Lamp nos 3.00 550,000Rp 1,650,000Rp
Instalation fixtures c/w conduit,cable & acc
1  - ROR Heat Detector Instalation point 10.00 350,000Rp 3,500,000Rp
2  - Smoke Detector Instalation point 5.00 350,000Rp 1,750,000Rp
3  - Alarm Bell instalation point 3.00 350,000Rp 1,050,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button instalation point 3.00 350,000Rp 1,050,000Rp
5  - Indicating Lamp instalation point 3.00 350,000Rp 1,050,000Rp
C.3 LANTAI 01
Fixtures & Armatures
1  - ROR Heat Detector nos 10.00 750,000Rp 7,500,000Rp
2  - Smoke Detector nos 5.00 1,000,000Rp 5,000,000Rp
3  - Alarm Bell nos 3.00 600,000Rp 1,800,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button nos 3.00 650,000Rp 1,950,000Rp
5  - Indicating Lamp nos 3.00 550,000Rp 1,650,000Rp
Instalation fixtures c/w conduit,cable & acc
1  - ROR Heat Detector Instalation point 10.00 350,000Rp 3,500,000Rp
2  - Smoke Detector Instalation point 5.00 350,000Rp 1,750,000Rp
3  - Alarm Bell instalation point 3.00 350,000Rp 1,050,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button instalation point 3.00 350,000Rp 1,050,000Rp
5  - Indicating Lamp instalation point 3.00 350,000Rp 1,050,000Rp
C.4 LANTAI 02
Fixtures & Armatures
1  - ROR Heat Detector nos 16.00 750,000Rp 12,000,000Rp
2  - Smoke Detector nos 13.00 1,000,000Rp 13,000,000Rp
3  - Alarm Bell nos 2.00 600,000Rp 1,200,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button nos 2.00 650,000Rp 1,300,000Rp
5  - Indicating Lamp nos 2.00 550,000Rp 1,100,000Rp
Instalation fixtures c/w conduit,cable & acc
1  - ROR Heat Detector Instalation point 16.00 350,000Rp 5,600,000Rp
2  - Smoke Detector Instalation point 13.00 350,000Rp 4,550,000Rp
3  - Alarm Bell instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
5  - Indicating Lamp instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
C.5 LANTAI 03
Fixtures & Armatures
1  - ROR Heat Detector nos 17.00 750,000Rp 12,750,000Rp
2  - Smoke Detector nos 14.00 1,000,000Rp 14,000,000Rp
3  - Alarm Bell nos 2.00 600,000Rp 1,200,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button nos 2.00 650,000Rp 1,300,000Rp
5  - Indicating Lamp nos 2.00 550,000Rp 1,100,000Rp
Instalation fixtures c/w conduit,cable & acc
1  - ROR Heat Detector Instalation point 17.00 350,000Rp 5,950,000Rp
2  - Smoke Detector Instalation point 14.00 350,000Rp 4,900,000Rp
3  - Alarm Bell instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
5  - Indicating Lamp instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
C.6 LANTAI 04
Fixtures & Armatures
1  - ROR Heat Detector nos 17.00 750,000Rp 12,750,000Rp
2  - Smoke Detector nos 14.00 1,000,000Rp 14,000,000Rp
3  - Alarm Bell nos 2.00 600,000Rp 1,200,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button nos 2.00 650,000Rp 1,300,000Rp
5  - Indicating Lamp nos 2.00 550,000Rp 1,100,000Rp
Instalation fixtures c/w conduit,cable & acc
1  - ROR Heat Detector Instalation point 17.00 350,000Rp 5,950,000Rp
2  - Smoke Detector Instalation point 14.00 350,000Rp 4,900,000Rp
3  - Alarm Bell instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
5  - Indicating Lamp instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
C.7 LANTAI 05
Fixtures & Armatures
1  - ROR Heat Detector nos 16.00 750,000Rp 12,000,000Rp
2  - Smoke Detector nos 13.00 1,000,000Rp 13,000,000Rp
3  - Alarm Bell nos 2.00 600,000Rp 1,200,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button nos 2.00 650,000Rp 1,300,000Rp
5  - Indicating Lamp nos 2.00 550,000Rp 1,100,000Rp
Instalation fixtures c/w conduit,cable & acc
1  - ROR Heat Detector Instalation point 16.00 350,000Rp 5,600,000Rp
2  - Smoke Detector Instalation point 13.00 350,000Rp 4,550,000Rp
3  - Alarm Bell instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
5  - Indicating Lamp instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
C.8 LANTAI 06
Fixtures & Armatures
1  - ROR Heat Detector nos 3.00 750,000Rp 2,250,000Rp
2  - Smoke Detector nos 1.00 1,000,000Rp 1,000,000Rp
3  - Alarm Bell nos 2.00 600,000Rp 1,200,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button nos 2.00 650,000Rp 1,300,000Rp
5  - Indicating Lamp nos 2.00 550,000Rp 1,100,000Rp
Instalation fixtures c/w conduit,cable & acc
1  - ROR Heat Detector Instalation point 3.00 350,000Rp 1,050,000Rp
2  - Smoke Detector Instalation point 1.00 350,000Rp 350,000Rp
3  - Alarm Bell instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
4  - Manual Break Glass Push Button instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
5  - Indicating Lamp instalation point 2.00 350,000Rp 700,000Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
UNIT PRICE TOTAL PRICE
( in Rp ) ( in Rp )
C.9 LANTAI 07
Fixtures & Armatures
1  - ROR Heat Detector nos 3.00 750,000Rp 2,250,000Rp
Instalation fixtures c/w conduit,cable & acc
1  - ROR Heat Detector Instalation point 3.00 350,000Rp 1,050,000Rp
C.10 TESTING & COMMISSIONING FIRE ALARM INSTALLATION
Continiue, Megger, Grounding & Function Test - FA Lot 1.00 10,000,000Rp 10,000,000Rp
TOTAL INSTALATION FIRE ALARM 335,157,123Rp
NO. DESCRIPTION UNIT Qty
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
A. FURNITURE & INTERIOR
I. BASEMENT
1 Locker 60 lock set 1.00 12,000,000Rp 12,000,000Rp
2 Meja Kantin set 1.00 3,000,000Rp 3,000,000Rp
3 Office Desk, Completed set 5.00 2,500,000Rp 12,500,000Rp
Jumlah 27,500,000Rp
Jumlah Lantai Basement 27,500,000Rp
 II. LANTAI DASAR
a. Rg. Manager / Office (Mzn Offc)
1 Office Desk, Completed Ls 1.00 45,835,000Rp 45,835,000Rp
2 Filling Drawer - 1 ; (Lemari Arsip) set 2.00 3,900,000Rp 7,800,000Rp
Jumlah 53,635,000Rp
b. Front Office
1 Counter Reception set 1.00 177,300,000Rp 177,300,000Rp
2 Backdroop ls 1.00 33,000,000Rp 33,000,000Rp
3 Filling Drawer - 1 ; (Credenza) bh 1.00 3,500,000Rp 3,500,000Rp
Jumlah 213,800,000Rp
c. Lounge & Restaurant
1 Setup Interior & Furniture set 1.00 543,000,000Rp 543,000,000Rp
- Counter Bar + Cabinet set Custom
- Wall Panel + jendela kamuflase
- Meja Buffet
- Dining Sofa
- Dining Chairs
- Meja Resto
Jumlah 543,000,000Rp
d. Lobby
1 Sofa set set 3.00 25,000,000Rp 75,000,000Rp
2 Tempat Koran dan Majalah unit 3.00 2,500,000Rp 7,500,000Rp
Jumlah 82,500,000Rp
Jumlah Lantai Dasar 892,935,000Rp
 III. LANTAI 01
A. Function Room / Meeting Room
1 Banquet Desk round/square + chair ex. Informa set 300.00 900,000Rp 270,000,000Rp
2 Wall Panel Soundproof set 1.00 155,000,000Rp 155,000,000Rp
3 Wall Panel Decorative set 1.00 115,000,000Rp 115,000,000Rp
4 Polding door set 4.00 45,000,000Rp 180,000,000Rp
Jumlah 720,000,000Rp
B. Lobby
1 Sofa set set 2.00 25,000,000Rp 50,000,000Rp
2 Desk, Completed unit 1.00 2,500,000Rp 2,500,000Rp
Jumlah 52,500,000Rp
Jumlah Lantai 01 2,208,435,000Rp
RENCANA ANGGARAN BIAYA  ( RAB )
PENGADAAN FURNITURE  & EQUIPMENT
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
 IV. LANTAI 02, 03, 04 & 05
KAMAR SET (by design room)
a. Furniture
1 Superior Room set 18.00 15,300,000Rp 275,400,000Rp
2 Deluxe Room set 22.00 18,000,000Rp 396,000,000Rp
3 Executive Room set 2.00 32,000,000Rp 64,000,000Rp
4 Studio Room set 2.00 27,000,000Rp 54,000,000Rp
5 Junior Suite Room set 2.00 36,000,000Rp 72,000,000Rp
6 Suite Room set 2.00 75,000,000Rp 150,000,000Rp
Jumlah 1,011,400,000Rp
b. Bed + Divan Ex. Dreamline
1 Twin Superior & Twin Deluxe, uk. 100 x 200 set 28.00 2,721,000Rp 76,188,000Rp
2 Superior, Deluxe & Studio, uk. 180 x 200 set 28.00 4,257,000Rp 119,196,000Rp
3 Executive, Junior Suite & Suite, uk. 200 x 200 set 6.00 8,147,700Rp 48,886,200Rp
4 Penthouse, uk. 120 x 200 set 2.00 5,500,000Rp 11,000,000Rp
5 Penthouse, uk. 200 x 200 set 1.00 8,500,000Rp 8,500,000Rp
Jumlah 263,770,200Rp
 V. Lantai 06
 Bar & Restaurant
1 Counter Bar + Cabinet, Completed Custom set 2.00 45,000,000Rp 90,000,000Rp
2 Barstool Ex. IKONS jkt unit 20.00 1,350,000Rp 27,000,000Rp
3 Meja + Kursi Lounge/Resto set 20.00 5,000,000Rp 100,000,000Rp
Jumlah 217,000,000Rp
Jumlah Lantai 06 217,000,000Rp
 VI. Lantai 07
Penthouse Room
1 Kitchen set, Completed Custom set 1.00 25,000,000Rp 25,000,000Rp
1 Backdrop + Sofa set set 1.00 31,000,000Rp 31,000,000Rp
2 Kamar set set 1.00 55,000,000Rp 55,000,000Rp
Jumlah 111,000,000Rp
Jumlah Lantai 07 111,000,000Rp
GRAND TOTAL FURNITURE & INTERIOR SET 3,456,870,000Rp
B. ELECTRIC SET
 I. BASEMENT (Kitchen, HK, Engineering)
1  Computer PC + Printer set 3.00 6,000,000Rp 18,000,000Rp
Jumlah 18,000,000Rp
 II. LANTAI DASAR (Office, Lounge & Resto)
1  Computer PC + Printer set 7.00 6,000,000Rp 42,000,000Rp
2  Mesin Teller Sharp unit 2.00 4,500,000Rp 9,000,000Rp
Jumlah 51,000,000Rp
 III. LANTAI 01 (meeting room)
1 Sound System + speaker ex. TOA set 4.00 27,500,000Rp 110,000,000Rp
2 Projector LG  90" + screen set 3.00 25,000,000Rp 75,000,000Rp
Jumlah 185,000,000Rp
 IV. LANTAI 02, 03, 04 & 05 (Kamar)
1 Superior Room room 9.00
- Night Lamp set 18.00 900,000Rp 16,200,000Rp
- Table Lamp set 9.00 900,000Rp 8,100,000Rp
- Mirror Bathroom Lamp set 9.00 1,300,000Rp 11,700,000Rp
- Coffee Maker pcs 9.00 1,500,000Rp 13,500,000Rp
- Mini Bar ex. Midea pcs 9.00 1,100,000Rp 9,900,000Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
2 Twin Superior Room room 9.00
- Night Lamp set 9.00 900,000Rp 8,100,000Rp
- Table Lamp set 9.00 900,000Rp 8,100,000Rp
- Mirror Bathroom Lamp set 9.00 1,300,000Rp 11,700,000Rp
- Coffe Maker pcs 9.00 1,500,000Rp 13,500,000Rp
- Mini Bar ex. Midea pcs 9.00 1,100,000Rp 9,900,000Rp
3 Deluxe Room room 14.00
- Night Lamp set 28.00 1,500,000Rp 42,000,000Rp
- Table Lamp set 14.00 1,500,000Rp 21,000,000Rp
- Mirror Bathroom Lamp set 14.00 1,300,000Rp 18,200,000Rp
- Coffe Maker pcs 14.00 1,500,000Rp 21,000,000Rp
- Mini Bar ex. Midea pcs 14.00 1,100,000Rp 15,400,000Rp
4 Twin Deluxe Room room 8.00
- Night Lamp set 8.00 1,500,000Rp 12,000,000Rp
- Table Lamp set 8.00 1,500,000Rp 12,000,000Rp
- Mirror Bathroom Lamp set 8.00 1,300,000Rp 10,400,000Rp
- Coffe Maker pcs 8.00 1,500,000Rp 12,000,000Rp
- Mini Bar ex. Midea pcs 8.00 1,100,000Rp 8,800,000Rp
5 Executive Room room 2.00
- Night Lamp set 4.00 1,750,000Rp 7,000,000Rp
- Table Lamp set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
- Mirror Bathroom Lamp set 2.00 1,500,000Rp 3,000,000Rp
- Coffe Maker pcs 2.00 1,500,000Rp 3,000,000Rp
- Mini Bar ex. Midea pcs 2.00 1,100,000Rp 2,200,000Rp
6 Studio Room room 2.00
- Night Lamp set 4.00 1,500,000Rp 6,000,000Rp
- Table Lamp set 2.00 1,500,000Rp 3,000,000Rp
- Mirror Bathroom Lamp set 2.00 1,500,000Rp 3,000,000Rp
- Coffe Maker pcs 2.00 1,500,000Rp 3,000,000Rp
- Mini Bar ex. Midea pcs 2.00 1,100,000Rp 2,200,000Rp
7 Junior Suite Room room 2.00
- Night Lamp set 4.00 1,750,000Rp 7,000,000Rp
- Table Lamp set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
- Mirror Bathroom Lamp set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
- Coffe Maker pcs 2.00 2,000,000Rp 4,000,000Rp
- Mini Bar ex. Midea pcs 2.00 1,100,000Rp 2,200,000Rp
8 Suite Room room 2.00
- Night Lamp set 4.00 1,750,000Rp 7,000,000Rp
- Table Lamp set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
- Mirror Bathroom Lamp set 2.00 1,750,000Rp 3,500,000Rp
- Coffe Maker pcs 2.00 2,000,000Rp 4,000,000Rp
- Mini Bar ex. Midea pcs 2.00 1,100,000Rp 2,200,000Rp
Jumlah 359,800,000Rp
 V. LANTAI 06 (Lounge Bar & Pool Bar)
1 Computer PC + Printer bh 2.00 6,000,000Rp 12,000,000Rp
2 Mesin Teller Sharp unit 2.00 4,500,000Rp 9,000,000Rp
3 Sound System & Lighting Set 1.00 500,000,000Rp 500,000,000Rp
Jumlah 521,000,000Rp
Jumlah Elecric Set 1,134,800,000Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
C. EQUIPMENT
1 Kitchen Equipment (Basement) set 1.00 850,000,000Rp 850,000,000Rp
2 Lounge Equipment (Lantai Dasar) set 1.00 65,000,000Rp 65,000,000Rp
3 Restaurant Equipment (Lantai Dasar) set 1.00 87,000,000Rp 87,000,000Rp
4 Lounge Bar Equipment (Lantai 06) Ls 1.00 228,000,000Rp 228,000,000Rp
5 Gym Equipment (Lantai 6) Ls 1.00 150,000,000Rp 150,000,000Rp
6 Pool Equipment (Lantai 06) Ls 1.00 175,000,000Rp 175,000,000Rp
Jumlah Equipment 1,555,000,000Rp
D. DATA SYSTEM
1 Data System Hotel ex. Emerald Ls 1.00 165,000,000Rp 165,000,000Rp
Jumlah Data Sytem Hotel 165,000,000Rp
NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME  HARGA SATUAN( Rp. )
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
A. FURNITURE & INTERIOR
B. ELECTRIC SET
C. EQUIPMENT
D. DATA SYSTEM HOTEL
REAL COST
Makassar, 6 Agustus 2015
PT. TATA BANGUN PRATAMA
SUBHANSYAH ARIFIN
Direktur Utama
1,134,800,000Rp
1,555,000,000Rp
165,000,000Rp
6,311,670,000Rp
REKAPITULASI
PENGADAAN FURNITURE  & EQUIPMENT
NO. JENIS PEKERJAAN  JUMLAH HARGA( Rp. )
3,456,870,000Rp
 P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN HOTEL MALEBU
 L O K A S I : JL. BONTO MANAI No. 12A
TAHUN ANGGARAN : 2015/2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
REAL COST
DIBULATKAN
Terbilang :
EMPAT PULUH DELAPAN MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA  RUPIAH
Makassar, 6 Agustus 2015
PT. TATA BANGUN PRATAMA
SUBHANSYAH ARIFIN
Direktur Utama
PEKERJAAN ELECTRICAL ARUS KUAT ( AC )
PEKERJAAN ELECTRICAL ARUS LEMAH (SOUND SYSTEM)
3,501,028,497Rp
PEKERJAAN ELECTRICAL ARUS LEMAH (TELP & PABX)
PEKERJAAN MECHANICAL (LIFT, HYDRANT & PLUMBING)
PEKERJAAN ELECTRICAL ARUS LEMAH (DATA SYSTEM) 139,776,809Rp
PEKERJAAN ELECTRICAL ARUS KUAT ( LISTRIK )
PEKERJAAN INTERIOR
48,395,438,304Rp
48,395,000,000Rp
611,950,076Rp
335,157,123Rp
PEKERJAAN STRUKTUR
PEKERJAAN JARINGAN SANITASI
PEKERJAAN ELECTRICAL ARUS LEMAH (MATV)
310,970,970Rp
3,379,076,214Rp
PEKERJAAN ELECTRICAL ARUS LEMAH (CCTV) 158,859,140Rp
6,311,670,000Rp
PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM
13,820,554,883Rp
16,933,932,728Rp
843,998,000Rp
REKAPITULASI TOTAL GEDUNG HOTEL MALEBU
NO. JENIS PEKERJAAN
1,812,588,864Rp
235,875,000Rp
PEKERJAAN ARSITEKTUR
 JUMLAH HARGA
( Rp. )
